
 Číslo smlouvy objednatele: 860-2019-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  19/2019  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Uherčice u Hustopečí 

 

DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou  
 ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová  
 ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 

 Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav 
Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Tel. xxx 
 xxx   
E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001 / 0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774, není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
 Ing. Libor Sedláček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Tel./Fax: xxx  /  xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: ČS Třebíč  
Číslo účtu: 1521409359 / 0800  
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KOS Brno, oddíl C, vložka 19972 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I  

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci 

COVID-19, která znemožňují řádné plnění díla, na změně termínů plnění u dílčích FC 3.4.2. a 

FC 3.4.3.  následovně: 

F.C. 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů    
Termín plnění se mění z 30.4.2021 na 30.10.2021           

 

F.C. 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona   
Termín plnění se mění z 30.4.2021 na 30.10.2021           
 

Čl. II  

Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 se  nemění. Objednatel i zhotovitel 

prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva 

nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 

svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 

 

V Brně dne : 30.3.2021    V Třebíči dne: 25.3.2021 

 

 

……………………………………                  ..................................................... 

Ing. Renata Číhalová      Ing. Aleš Tůma 
ředitelka                   jednatel 
Krajského pozemkového úřadu    EKOS T, spol. s r.o. Třebíč 
pro Jihomoravský kraj 
        
 
 
 
       .................................................... 

       Ing. Libor Sedláček 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč 

 
 
 
 

 

Za správnost: Mgr. Robert Bílek  



Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 2 k SOD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 846 650 549 900,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 38 1 000 38 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 86 2 000 172 000,00 30.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 215 2 000 430 000,00 30.10.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 301 1 900 571 900,00 30.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 926 300 277 800,00 30.6.2021

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 926 300 277 800,00 30.9.2021

2 317 400,00 30.9.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 926 600 555 600,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 135 1 000 135 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 195 800 156 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 36 2 000 72 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 893 850 759 050,00 30.6.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 697 650,00

3.6. Mapové dílo ha 926 300 277 800,00 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

277 800,00 28.6.2024

2 317 400,00 Kč

1 697 650,00 Kč

277 800,00 Kč

4 292 850,00 Kč

901 498,50 Kč

5 194 348,50 Kč

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.8.2022

3.4.4.


