Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.: zhotovitele: 2016/15
                                                        objednatele: 104/2016
na akci:
„Zřícenina hradu Cornštejn - sanace zdí – havárie“
(dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 23. 9. 2016, který dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem uzavřeli: 

Smluvní strany
Objednatel:
Název:				Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo:				Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČ:	00092738
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	
Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: 	

na straně jedné jako „objednatel“

a

[bookmark: Text2]Zhotovitel:			
Název:				ARCHATT, s.r.o.
Sídlem:				Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
Kontaktní místo:		Vídeňská 127, 619 00 Brno
Zastoupen:			Ing. Janem Všetečkou
IČ:				46960180
DIČ:				CZ46960180
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 6214
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:		
Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:	Ing. Jan Všetečka
					
na straně druhé jako „zhotovitel“

I.
Účel dodatku
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016//15 a 104/2016 na provedení sanace hradních stěn na zřícenině hradu Cornštejn (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření předmětu plnění – ceny a ve změně doby plnění.


II.
Doba a místo plnění
V článku III. Doba a místo plnění se mění bod 3.1.
3.1. 
Termín ukončení stavebních prací a předání		
díla: 	do 2 týdnů od pominutí překážek, nejpozději však do 10. 04. 2017.
 se nahrazuje textem:
Termín ukončení stavebních prací a předání		
díla: 	nejpozději  do 15. 05. 2017.

III.
Cena díla
V článku IV. Cena díla se mění bod 4.1.
Cena za dílo činí:
[bookmark: Text15]Cena bez DPH			2.074.217,00 Kč
DPH				   435.586,00 Kč
Cena včetně DPH		2.509.803,00 Kč

se nahrazuje textem:
Cena za dílo činí:
Cena bez DPH			2.479.452,00 Kč
DPH				    520.685,00 Kč
Cena včetně DPH		3.000.137,00 Kč



Rozsah prací, o které se rozšiřuje předmět plnění, je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který zhotovitel zpracoval v souladu s cenou, kterou nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku a v souladu s bodem 4.7. Smlouvy.  Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.  







IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Příloha: 
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Znojmě dne 24. 2. 2017 				V Brně  dne 23. 2. 2017




…………………………………………………	…………………………………………………
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka	Ing. jan Všetečka, jednatel
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,          		ARCHAT, s.r.o. 
příspěvková organizace
za objednatele	                   		  		za zhotovitele

2

image1.emf
Kč s DPH DPH bez DPH

Původní částka 2 509 803 435 586 2 074 217

Vícepráce 490 334 85 099 405 235

CELKEM 3 000 137 520 685 2 479 452
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		Kč		s DPH		DPH		bez DPH

		Původní částka		2,509,803		435,586		2,074,217

		Vícepráce		490,334		85,099		405,235

		CELKEM		3,000,137		520,685		2,479,452






