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Číslo smlouvy objednatele: 154/2020 - KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele: D20111
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.technických:
tel.: e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Komerční banka, a.s.
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)
a

	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Článek 1


	Zhotovitel:
	DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost

	se sídlem:
	Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec


zastoupený:

	zapsán v:
	živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ústí nad Labem


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

	Bankovní spojení:
Č. účtu :
	KB a.s.

	IČO:
	28693094

	DIČ:
	CZ28693094


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na ukončení plnění v rozpracovanosti. Důvodem je nesouhlas majitelů pozemku - SJM Vladimír a Helena Jechovi, parc. č. 61, k. ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu, se zvětšením záboru.
2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně ceny díla tímto způsobem:
Původní cena díla bez DPH78.000,00 Kč
21.000,00 Kč
57.000,00 Kč
11.970,00 Kč
68.970,00 Kč

Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
2.3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 154/2020 - KSÚSV uzavřené dne 18. 9. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o ukončení plnění v rozpracovanosti ze dne 19. 2. 2021.
Dodatek č. 1 k SoD č. 154/2020 - KSÚSV	Stránka # z 3

Přílohy:
Žádost o ukončení plnění v rozpracovanosti ze dne 19. 2. 2021
Zhotovitel:
V 	
	 dne: 	
Ing. Marta Nováková
Objednatel:
V Jihlavě dne: 	
Ing. Radovan Necid
ředitel















[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]© dipont


[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST






[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16;
586 01 Jihlava
ÚSTÍ NAD LABEM, 19.2.2021 č.j.: 47 /2020Vyřizuje:
M:
E:
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(žádost dodatek na ukončení plnění v rozpracovanosti )
Žádáme zdvořile o dodatek na ukončení prací v rozpracovanosti ke smlouvě o dílo č. 154/2020 -
KSÚSV (D20111) ze dne 18. 9. 2020 na zpracování projektové dokumentace k akci:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]„III/3471 Skuhrov, opěrná zeď v km 11,570 - 11.585“
Důvodem je nesouhlas majitelů pozemku (č. 61 k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu,
se zvětšením záboru. Při zadání variantního řešení byl předpoklad, že bude možné zeď opravit ve stávající poloze, což se v průběhu zpracování variantní PD ukázalo jako nereálné.
Vzhledem k tomu, že přes veškerou snahu projektanta nebylo možné získat souhlasné stanovisko
k navrženému technickému řešení od účastníků stavebního řízení, nebude podána žádost o stavební povolení v termínu dle smlouvy a práce na zakázce byly dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ukončeny k datu 5.2.2021.
V tabulce níže je přehled činností na zakázce k datu ukončení prací:
1) Tabulka rozpracovanosti:
	Rozpis činností
	stav rozpracovanosti
	nabídková cena
	cena dle rozpracovanosti

	Geodetické zaměření
	100%
	12 000,00 Kč
	12 000,00 Kč

	Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP)
	100%
	38 000,00 Kč
	38 000,00 Kč

	Inženýrská činnost
	50%
	14 000,00 Kč
	7 000,00 Kč

	Dopracování dokumentace - PDPS
	0%
	14 000,00 Kč
	0 Kč

	
	
	
	

	Cena celkem (bez DPH)
	
	
	57 000,00 Kč

	DPH (21%)
	
	
	11 970,00 Kč

	CENA CELKEM
	
	
	68 970,00 Kč



Za objednatele potvrzuje:Podpis a razítko

Datum:




Bankovní spojení:
KB a.s. I číslo účtu:
Identifikace společnosti:
IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Sídlo společnosti:
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Libouchec 505, 403 35 Libouchec (ČR)
Pobočka Ústí nad Labem:
Klíšská 1432/18
400 01 Ústí nad Labem
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