

[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ DÍLČÍHO PROJEKTU
VÝVOJ PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ S MINIMALIZOVANÝM OBSAHEM CEMENTU POMOCÍ VYUŽITÍ JEMNOZRNNÝCH DRUHOTNÝCH MATERIÁLŮ (PREFADÍLEC)
NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE „CENTRUM POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A EFEKTIVNÍCH BUDOV“ 
TN01000056/10
Číslo smlouvy: 
uzavřely dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze
	Sídlem: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 	68407700 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: 	CZ68407700
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupené: 	doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem
Odpovědný zaměstnanec za příjemce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
	dále též jako „příjemce“
a
HOCHTIEF CZ a.s.
	Sídlem: 	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 	46678468
DIČ: 		CZ46678468
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená: 	Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
			Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: XXXXXXXXXXXXXXXXX
dále též jako „člen NCK 24“
I.
Předmět dodatku
1) Valná hromada centra schválila na svém zasedání dne 15.10.2020 mimo jiné podání žádosti o prodloužení projektu NCK do 31.12.2022.
2) Rada centra schválila na svém zasedání dne 27.10.2020 změnu dílčího projektu. Změna se týká následujících skutečností:
a) Prodloužení projektu do 31.12.2022.
b) Rozšíření projektu o nové aktivity a výsledky:
Název výsledku: Prefabrikovaný prvek typu žlabovka s nízkým obsahem cementu a jeho substitucí alternativním pojivem
Typ výsledku: Gfunk (funkční vzorek)         
Datum odevzdání výsledku: 11/2022

Název výsledku: Optimalizovaný typ betonu C30/37 nebo SCC30/37 využívající alternativní pojivo jako náhradu cementu v kombinaci s umělým hutným kamenivem v množství vyšší než 50 %-hm.
Typ výsledku: Gfunk (funkční vzorek)         
Datum odevzdání výsledku: 10/2022

Název výsledku: Vibrolisovaný prefabrikovaný prvek s novou recepturou maximalizující uplatnění recyklovaných materiálů a alternativního pojiva na bázi popílku a strusky, společně s minimalizací obsahu cementu
Typ výsledku: Gfunk (funkční vzorek) 
Datum odevzdání výsledku: 06/2022

Finanční část změny:
Navýšení nákladů projektu, určených pro vývoj nově navržených výsledků, vychází z původního principu financování pomocí partnerů. Jedná se o navýšení nákladů pro příjemce a člena NCK 24.
3) TAČR zaslal příjemci dne 14.12.2020 oznámení, že žádost o prodloužení projektu do 31.12.2022 byla schválena.

Proto se smlouva mění a doplňuje následovně:
a) Čl. III. odst. 1 se ruší a nahrazuje:
„1.  Řešení dílčího projektu je rozloženo do období od 1.4.2019 do 31.12.2022.“

c) Čl. Finanční zajištění odst. 2, písm. b) se ruší a nahrazuje:
„ b) ze strany člena NCK 24: celkové neveřejné zdroje za projekt jsou 1 653 800 Kč,- Kč“

II.
Závěrečná ustanovení
1. V dalších ujednáních, tímto Dodatkem nedotčených, zůstává smlouva nedotčena.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1).




V Praze dne ___________	V Praze dne ___________




______________________________	______________________________
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 	Ing. Tomáš Koranda 
rektor	předseda představenstva
za příjemce	za člena NCK 24




	_____________________________	David Alonso Rodríguez
	člen představenstva
	za člena NCK 24
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