NG/442/2021
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.j. NG/1436/2020
Smluvní strany

Národní galerie v Praze

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 05000-00088390111/0710
(dále jen „objednatel“)
a

KLEMPÍK - Stav s.r.o. 
Se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5

zastoupená Martinou Zemanovou, na základě plné moci

IČ: 26184087

DIČ: CZ 26184087

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77798

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 166130120/0300

(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 2. září 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Oprava střech Anežského kláštera - 2. a 3. etapa: Oprava střešní krytiny kostela sv. Františka a přilehlé věže, a hospodářské části areálu (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/1436/2020 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Havarijní oprava střešní krytiny kostela sv. Františka s věží, domů v ulici U Milosrdných na pozemku parc.č. 910/1, 911, 912 a části pozemku 898, dále dům č.p. 811 (vyznačeny na katastrální mapě – součást Přílohy č. 4 smlouvy) a jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 16 pro katastrální území Staré Město a obec Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha“. 
V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeném dne 26. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 26. 1. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 10. 3. 2021.
I.
1. V průběhu realizace oprav došlo k přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zimního počasí a mrazu, kdy nebylo z bezpečnostních a technologických důvodů možné provádět práce, a to v celkové délce 47 dnů, což narušilo plánovaný termín realizace. 
2. Při pracích na opravě holandské střešní krytiny jižní strany střechy kostela sv. Františka, byla oproti stavu v projektové dokumentaci, zjištěna jiná konstrukce laťování krovu. V této souvislosti bylo nezbytné zjištění konzultovat s projektantem projektové dokumentace a zástupcem NPÚ a navrhnout řešení pracovních postupů u této části. S ohledem na tuto skutečnost dojde ke zdržení  samotné realizace opravy této části střešní krytiny o 14 dnů oproti plánovanému termínu.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. V., odst. 3. smlouvy tímto novým zněním:

„V.

3. Dílo je splněno předáním a převzetím dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31. 05. 2021.“
II.

1. Změna uvedená v čl. I. odst. 3 je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
3. Součástí tohoto dodatku je přehled změn a dodatků veřejné zakázky, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
V Praze dne ………………………….. 2021
………………………………………………                                               …………………………………………………
Alicja Knast 






Martina Zemanová
generální ředitelka





Asistentka jednatele

Národní galerie Praha 





KLEMPÍK – Stav, s.r.o.

Podepsáno na základě plné moci ze dne ………………………..
Objednatel






Zhotovitel
