
												
DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.  16/2020/I/Hol
uzavřené podle  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku


	1. Objednatel:                            	Město Bílovec
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
	Zastoupeno ve věcech technických:	
            Telefon:				
            Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)

	a

[bookmark: _Hlk3965244]	2. Zhotovitel:				RSE Project  s.r.o.                      								Ruská  83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice
            Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem společnosti                    
Bankovní spojení:			Komerční banka a.s.			
Číslo účtu :								
	DIČ:					CZ29398266				
	IČO:					29398266		          		
           Telefon:				
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38874
           (dále jen zhotovitel)


	uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16/2020/I/Hol, jehož předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného stavebního povolení k realizaci stavby „Bílovec, ul. Na Samotě – rekonstrukce místní komunikace, stávající ul. vpustí včetně napojení“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na změně části textu Smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 a prohlášení o nesporných skutečnostech, konkrétně části článku III. Doba plnění, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 24.2.2021. Důvodem úpravy původního termínu plnění předmětu díla je vyhlášení nouzového stavu v ČR vlivem výskytu koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených karanténních opatření a dále z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých během jednání s vlastníkem technické infrastruktury, které se týkají technického řešení a koordinace investičních záměrů.  

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) se mění takto:

  Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   	
a)	Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení	 																				do 55 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

2)    Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 a prohlášení o nesporných skutečnostech, ,zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3)   Tento dodatek je sepsán v 5-ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu; objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4)   Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.


V Bílovci dne 30.3.2021                               	      V Ostravě  dne ……………



Za objednatele:				                  Za zhotovitele:



…………………………………….                               ……………………………………               Mgr. Renata Mikolašová, 	                                                  Ing. Roman Kopřiva	                                                                                         
        starostka města                                                            jednatel společnosti	            
[bookmark: _Hlk491929065]


