

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Stání separovaného odpadu – zámečnické konstrukce
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00806/2020/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele:	 

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI; 

Ing. Evžen Heyrovský, vedoucí OSM
Ing. Ivana Ondráčková, , Ivana.ondrackova@ricany.cz 

	
	

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Ing. Pavel Vladyka

	tel.:
	

	e-mail:
	VladykaPavel@seznam.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Miloš Lébl-zámečnictví

	Se sídlem:
	Mlýnská 165, Říčany

	Zastoupený:
	Milošem Léblem 

	bankovní spojení
	CS a.s.

	číslo účtu:
	 

	IČO:
	15841316

	DIČ:
	CZ6202060084

	Identifikátor datové schránky
	 g4fp722

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	 Miloš Lébl

	tel.:
	[bookmark: _GoBack]

	e-mail
	info@zámečnictví-lebl.cz

	dále „Zhotovitel“


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)




Uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2020 smlouvu o dílo č. SOD/00806/2020/OIÚ „Zámečnické konstrukce pro stání separovaného odpadu, “ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00806/2020/OIÚ (dále jen „dodatek“): 

Článek 1st 
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je:
a) stanovení víceprací a méněprací na akci „Zámečnické konstrukce pro stání separovaného odpadu, “, spolu s určením jejich ceny. 

Článek 2nd 
Předmět plnění
2.1.	Změna předmětu plnění spočívá:

a) ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce obsahují navýšení plochy zámečnických konstrukcí stání jednotlivých stanovišť z důvodů navýšení množství kontejnerů a pro zajištění snazší manipulace při vývozu. 



Článek 3rd 
Termíny realizace
3.1. [bookmark: _Hlk39147819]Doba provádění díla se dodatkem č.1  nemění. 



Článek 4th 
   Cena díla
4.1. Ceny dle Oceněného výkazu výměr uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
	Původní cena celkem dle SOD bez DPH
	cena za vícepráce bez DPH
	
cena za méněpráce bez DPH
	celková cena dle SOD vč. dod.1 bez DPH 
	celková cena dle SOD vč. dod.1  vč. DPH

	319 643,73 Kč
	121 252,87 Kč
	
-25 510,20 Kč
	 415 386,40 Kč
	502 617,54 Kč





Článek 5th 
Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
5.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.4. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 
Příloha č.1 – Oceněný výkaz výměr 
     


	V Říčanech
	dne [………….…]
	V Říčanech
	dne …………..

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	



	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Ing.David Michalička
	
	Miloš Lébl - zámečnictví
	

	starosta města	
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