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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   76/2016 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

 Město Tábor 

 sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor  

 Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou 

 IČ: 00253014  

 DIČ: CZ00253014  

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 zastoupené na základě příkazní smlouvy společností  

 

 BYTES Tábor s.r.o.  

 sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty 

 spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

 telefon: 381 200 776, 602 464 483 

 fax. 381 235 137 

 

 Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních, 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze 

smlouvy xxxxxxxxxxxxx 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxx 

 

 dále jen objednatel 

 

1.2. Zhotovitel: 

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

Zastoupený Josefem Ptákem - jednatelem 

 Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

 IČ: 26071584 

 DIČ: CZ26071584 

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx         

 Spisová značka: C12191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 Kontaktní osoba: Josef Pták, jednatel 

 tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxx 

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: Josef Pták - jednatel 

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen zhotovitel 
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Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 76/2016 dle článku 11 smlouvy o 

dílo. 

 

2. 

D O B A   P L N Ě N Í 
2.1. Na základě klimatických podmínek a technologických předpisů nutných k řádnému provedení díla upravují smluvní 

strany termín plnění díla následovně: 

 

Doba plnění: 

 dokončení celého díla: 31.5.2017 

předání a převzetí díla:  nejpozději v termínu dokončením díla 

 vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

 

 

3. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.  Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

3.5  Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

 - příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.  

 

 

V Táboře dne 12.12.2016 V Táboře dne 12.12.2016 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

………………………………… ……………………………………. 

Ing. Olga Bastlová   Josef Pták 

Místostarostka    jednatel 

Město Tábor     DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 


