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 Kontrolní číslo (KČ): P19V00152848 

DODATEK Č. 2 
ke stavbě č. 42821 Dvorecký most; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006448/2019 Číslo smlouvy Zhotovitele: TU-19117 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy 

dále jen jako „Objednatel“ 

 

na straně jedné 

 

a 

 

TUBES/ATELIER6 – Dvorecký most 

 společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku 
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se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-1301040297/0100 

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, zástupcem určeným smlouvou o společnosti 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

tvořená 

 

společníkem č. 1 (vedoucí společník): 

TUBES spol. s r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. C 46359 

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00 

IČO: 25062255 

DIČ: CZ25062255 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem 

 

společníkem č. 2: 

ATELIER 6, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. C 75933 

se sídlem: Rokycanova 652/30, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. arch. Radkem Šímou, jednatelem 

 

na straně druhé 
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tento 

dodatek č. 2 

ke smlouvě ke stavbě č. 42821 Dvorecký most; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy 

dále jen jako „Dodatek“ 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 12. 4. 2019 uzavřeli smlouvu 
č. DIL/21/06/006448/2019 na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských 
činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42821 Dvorecký most (dále jen jako 
„Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019. 

1.2. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy provést její 
nepodstatnou změnu spočívající v: 

a) doplnění věcného zadání projektových a inženýrských prací o akci Objekt KONDOR 
skupina ŠÁN  (dále jen jako „Objekt KONDOR skupina ŠÁN“), která je související 
akcí se stavbou č. 42821 Dvorecký most. Na straně Objednatele vznikla dodatečná 
potřeba vyřešit pro předmětnou stavbu zařízení staveniště, které nebylo součástí 
zadávacích podmínek původní veřejné zakázky. Zařízení staveniště bude situováno 
v místě, kde v současné době stojí budova ve vlastnictví KONDOR skupina ŠÁN. 
Tato budova je s ohledem na výstavbu Dvoreckého mostu určená k demolici a 
z tohoto důvodu je možno využít tento pozemek jako zařízení staveniště; 

b) doplnění věcného zadání projektových a inženýrských prací o akci Řešení veřejného 
prostoru “Lihovar“ včetně sadových úprav v rozsahu dle přílohy č.2 Dodatku (dále 
jen jako „Lihovar“), která je související akcí se stavbou č. 42821 Dvorecký most. 
Objednatel v průběhu přípravy stavby zjistil, že na smíchovském konci Dvoreckého 
mostu zůstane nevyužitá část pozemku parc. č. 1753/6 k.ú. Hlubočepy o výměře cca 
2200 m2 Z důvodu toho, že se jedná o malý pozemek, bez dalšího využití, rozhodl se 
Objednatel na tomto pozemku provést sadové a komunikační úpravy, aby pozemek 
zapadl do celkového krajinného řešení dané lokality a současně i navázal na přilehlou 
výstavbu. Komunikační úpravy pro chodce a cyklisty budou v potřebné míře řešeny 
i na bezprostředně navazujících pozemcích (zejm. propojení na Císařskou louku přes 
ul. Strakonická). 

c) doplnění průřezových činností o  

 zpracování Posudku vlivu stavby na krajinný ráz 
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 zpracování aktualizace Rozptylové studie (variantní vedení autobusů po 
Podolském nábřeží) 

 zpracování Havarijních plánů 

1.3. Smluvní strany změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě 
ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jeho použití není správné nebo 
vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní 
důvod užije. 

II. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A LHŮT PLNĚNÍ 

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že 

a) Zhotovitel pro akci „Objekt KONDOR skupina ŠÁN“ zpracuje 

i. technicko - architektonickou studii (dále jen jako „Studie“) včetně jejího 
projednání s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Povodím Vltavy, a.s., 
Úřadem městské části Praha 4, Pražskou plynárenskou, a.s. a s Pražskými 
vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen „Vybrané organizace“).   

ii. dokumentaci pro vydání společného povolení stavby ve smyslu ustanovení 
§  94l odst. 2 písm. e) stavebního zákona, a to vč. průzkumů (IGP, HGP a další 
nad rámec UNIKA) a sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby 
(dále jen jako „dokumentace pro vydání společného povolení“ nebo „DUSP“) 
a vykoná inženýrskou (obstaravatelskou) činnost pro vydání společného 
povolení ve smyslu ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona. 

iii. projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 
písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace 
pro výběr zhotovitele“ nebo „DVZ“), a 

iv. výkon autorského dozoru ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního 
zákona a ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v 
platném znění (dále jen jako „autorský zákon“) 

b) Zhotovitel pro akci „Lihovar“ zpracuje 

i.   technicko - architektonickou studii (dále jen jako „Studie“) včetně jejího projednání 
s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, odborem dopravy a odborem 
pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, Městskou částí Praha 5, 
odborem dopravy Úřadu městské části Prahy 5, Dopravním inspektorátem Policie 
ČR a Dopravním podnikem hl. m. Prahy (dále jen „Vybrané organizace“).  
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ii.   dokumentaci pro vydání společného povolení stavby ve smyslu ustanovení § 94l 
odst. 2 písm. e) stavebního zákona, a to vč. průzkumů (zaměření, zjištění IS a další 
nad rámec  UNIKA) a sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby (dále 
jen jako „dokumentace pro vydání společného povolení“ nebo „DUSP“) a vykoná 
inženýrskou (obstaravatelskou) činnost pro vydání společného povolení ve smyslu 
ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona. 

iii.  projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) 
ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 
ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr 
zhotovitele“ nebo „DVZ“), a 

iv.   výkon autorského dozoru ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona 
a ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění 
(dále jen jako „autorský zákon“) 

c) Specifikace Průřezových činností vymezených v čl. II. odst. 2.3. Smlouvy a v příloze 
č. 4  Smlouvy, část  B. Činnosti ve vztahu k DUSP a vydání SP, se rozšiřuje o  

 zpracování Posudku vlivu stavby na krajinný ráz 

 zpracování aktualizace Rozptylové studie (variantní vedení autobusů po 
Podolském nábřeží) 

 zpracování Havarijních plánů 

2.2. Smluvní strany na základě výše uvedeného tedy 

a) mění vymezení Díla uvedené v čl. II. odst. 2.2. Smlouvy; 

b) mění Průřezové činnosti vymezené v čl. II. odst. 2.3. Smlouvy a příloze č. 4 Smlouvy;  

2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že Studie, dokumentace pro 
vydání společného povolení (DUSP), dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ na výše 
uvedené akce budou zpracovány, výkon inženýrské činnosti pro vydání společného 
povolení, poskytování součinnosti při zadávacím řízení k veřejné zakázce na zhotovitele 
stavby a výkon autorského dozoru budou zajištěny v následujících lhůtách: 

a) Objekt KONDOR skupina ŠÁN  

i. koncept Studie do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu Dodatku; 

zahájení projednání konceptu Studie s Vybranými organizacemi do 15 
kalendářních dnů ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke 
konceptu Studie; 

zapracování připomínek vzešlých z projednání Studie s Vybranými 
organizacemi a zhotovení a předání čistopisu Studie Objednateli do 15 
kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek Vybraných organizací; 
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ii. zhotovení konceptu DUSP pro účely jeho projednání s Dotčenými orgány státní 
správy do 30 kalendářních dnů od schválení čistopisu Studie Objednatelem; 

zahájení projednání konceptu DUSP s Dotčenými orgány státní správy do 15 
kalendářních dnů ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke 
konceptu DUSP; 

zapracování požadavků vzešlých z projednání konceptu DUSP s Dotčenými 
orgány státní správy do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek 
Dotčených orgánů státní správy; 

podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání do 15 kalendářních dnů 
ode dne schválení dopracovaného konceptu čistopisu DUSP Objednatelem;  

iii. zhotovení DVZ do 60 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
zhotovení 

iv. součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího 
řízení; a 

v. výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby. 

b) Lihovar 

i. koncept Studie do 90 kalendářních dnů ode dne podpisu Dodatku; 

 zahájení projednání konceptu Studie s Vybranými organizacemi do 15 
kalendářních dnů ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke 
konceptu Studie; 

zapracování připomínek vzešlých z projednání Studie s Vybranými 
organizacemi a zhotovení a předání čistopisu Studie Objednateli do 15 
kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek Vybraných organizací; 

ii. zhotovení konceptu DUSP pro účely jeho projednání s Dotčenými orgány státní 
správy do 60 kalendářních dnů od schválení čistopisu Studie Objednatelem;  

zahájení projednání konceptu DUSP s Dotčenými orgány státní správy do 15 
kalendářních dnů ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke 
konceptu DUSP; 

zapracování požadavků vzešlých z projednání konceptu DUSP s Dotčenými 
orgány státní správy do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek 
Dotčených orgánů státní správy; 

Podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání do 15 kalendářních 
dnů ode dne schválení dopracovaného konceptu čistopisu DUSP objednatele 

iii. zhotovení DVZ do 60 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
zhotovení; 
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iv. součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího 
řízení; a 

v. výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby. 

III. ZMĚNY CENY DÍLA A PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

3.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na následující změně Ceny díla 

I. fáze: Dopracování Studie stavby 

 cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 
původní cena dle Smlouvy 22 470 000,00 Kč 4 718 700,00 Kč 27 188 700,00 Kč 
z toho uhrazeno 22 470 000,00 Kč 4 718 700,00 Kč 27 188 700,00 Kč 
zbývá k úhradě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

II. fáze: DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného ÚR + DSP 
včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného DSP / DUSP včetně 
zajištění pravomocného společného povolení dle Dodatku č. 1 

původní cena dle Smlouvy 
- z toho 

58 139 854,00 Kč 12 209 369,00 Kč 70 349 223,00 Kč 

a) DÚR 22 871 363,00 Kč 4 802 986,00 Kč 27 674 349,00 Kč 
b) DSP 35 268 491,00 Kč 7 406 383,00 Kč 42 674 874,00 Kč 
nová cena dle Dodatku č. 1 
- nahrazuje DUSP 

55 232 861,00 Kč 11 598 900,81 Kč 66 831 761,81 Kč 

z toho uhrazeno 38 663 002,70 Kč   8 119 230,56 Kč    46 782 233,26 Kč   
zbývá k úhradě 16 569 858,30 Kč   3 479 670,25 Kč   20 049 528,55 Kč   

III. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

původní cena dle Smlouvy 19 486 064,00 Kč 4 092 073,00 Kč 23 578 137,00 Kč 
cena dle Dodatku č. 1 
- úprava zaokrouhlení DPH 

19 486 064,00 Kč 4 092 073,44 Kč 23 578 137,44 Kč 

z toho uhrazeno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
zbývá k úhradě 19 486 064,00 Kč 4 092 073,44 Kč 23 578 137,44 Kč 

IV. fáze: AD (výkon autorského dozoru) 

původní cena dle Smlouvy 3 653 637,00 Kč 767 264,00 Kč 4 420 901,00 Kč 
cena dle Dodatku č. 1 
- úprava zaokrouhlení DPH 

3 653 637,00 Kč 767 263,77 Kč 4 420 900,77 Kč 

z toho uhrazeno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
zbývá k úhradě 3 653 637,00 Kč 767 263,77 Kč 4 420 900,77 Kč 
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V. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 smlouvy 

původní cena dle Smlouvy 5 934 000,00 Kč 1 246 140,00 Kč 7 180 140,00 Kč 
cena dle Dodatku č.1 9 577 000,00 Kč 2 011 170,00 Kč 11 588 170,00 Kč 
navýšení ceny o rozšíření 
předmětu plnění Dodatkem  č.2 320 000,00 Kč 67 200,00 Kč 387 200,00 Kč 
nová cena dle Dodatku č. 2 9 897 000,00 Kč 2 078 370,00 Kč 11 975 370,00 Kč 
z toho uhrazeno 7 164 704,00 Kč 1 504 587,00 Kč 8 669 291,00 Kč 
zbývá k úhradě 2 732 296,00 Kč 573 782,17 Kč 3 306 078,17 Kč 

VI. fáze: Objekt Kondor ŠÁNDOR 

Studie 364 800,00 Kč 76 608,00 Kč 441 408,00 Kč 
DUSP (včetně zajištění SP) 1 394 615,00 Kč 292 869,15 Kč 1 687 484,15 Kč 
DVZ 621 270,00 Kč 130 466,70 Kč 751 736,70 Kč 
AD 119 475,00 Kč 25 089,75 Kč 144 564,75 Kč 
Cena VI. fáze celkem 2 500 160,00 Kč 525 033,60 Kč 3 025 193,60 Kč 
z toho uhrazeno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
zbývá k úhradě 2 500 160,00 Kč 525 033,60 Kč 3 025 193,60 Kč 

VII. fáze:  Lihovar 

Studie 328 000,00 Kč 68 880,00 Kč   396 880,00 Kč   
DUSP (včetně zajištění SP) 1 020 078,00 Kč 214 216,38 Kč   1 234 294,38 Kč   
DVZ 273 052,00 Kč 57 340,92 Kč   330 392,92 Kč   
AD 52 510,00 Kč 11 027,10 Kč   63 537,10 Kč   
Cena VII. fáze celkem 1 673 640,00 Kč 351 464,40 Kč   2 025 104,40 Kč   
z toho uhrazeno 0,00 Kč 0,00 Kč 00,00 Kč 
zbývá k úhradě 1 673 640,00 Kč 351 464,40 Kč   2 025 104,40 Kč   

CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY (ÚHRN ZA PLNĚNÍ I. AŽ VII. FÁZE) 

původní cena dle Smlouvy 109 683 555,00 Kč 23 033 546,00 Kč 132 717 101,00 Kč 
cena dle Dodatku č. 1 110 419 562,00 Kč 23 188 108,02 Kč 133 607 670,02 Kč 
Navýšení ceny o rozšíření 
předmětu plnění Dodatkem č.2 4 493 800,00 Kč 943 698,00 Kč 5 437 498,00 Kč 
nová cena dle Dodatku č. 2 114 913 362,00 Kč 24 131 806,02 Kč   139 045 168,02 Kč   
z toho uhrazeno 68 297 706,70 Kč 14 342 518,40 Kč 

 
82 640 225,10 Kč   

 
zbývá k úhradě 46 615 655,30 Kč 

 
9 789 287,62 Kč 

 
56 404 942,92 Kč 
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3.2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že platební podmínky 
ve vztahu ke zpracování DUSP a zajištění pravomocného společného povolení se upravují 
pro fázi VI. a VII. následovně: 

a) Objekt KONDOR skupina ŠÁN  

i. Zhotovení konceptu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 
předání a převzetí konceptu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí konceptu 
Studie. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí konceptu 
Studie“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny Studie a 
přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“ s uvedením 
jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“. 

Zhotovení čistopisu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 
předání a převzetí čistopisu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí čistopisu 
Studie. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí čistopisu 
Studie“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny Studie a 
přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“ s uvedením 
jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“. 

ii. Zhotovení konceptu DUSP - bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 
předání a převzetí konceptu DUSP“ nejpozději do 14 dnů od převzetí 
dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí 
konceptu DUSP“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 70 % ceny 
DUSP a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP“ s 
uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 
zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí 
konceptu DUSP“.  

Projednání konceptu DUSP s dotčenými orgány státní správy bude součástí 
„Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního 
projednání“, ve kterém bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek 
Dotčených orgánů státní správy v členění organizace, datum stanoviska a 
výsledek stanoviska. Fakturu – daňový doklad je oprávněn Zhotovitel vystavit 
po podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení 
veřejnoprávního projednání“ Objednatelem ve výši 10% ceny DUSP a jeho 
originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího přiloží k 
faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“. 

Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě veřejnoprávního 
projednání (koncept čistopisu DUSP) bez závad potvrdí Objednatel formou 
„Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“. Na základě potvrzeného 
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„„Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“ Zhotovitel vystaví fakturu 
– daňový doklad ve výši 10% ceny DUSP a přiloží originál „Protokolu o předání 
a převzetí projednané DUSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a 
přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu 
o předání a převzetí projednané DUSP“. 

Zajištění vydání pravomocného společného povolení - Dílčí faktura – daňový doklad 
ve výši 10 % ceny DUSP bude doložena kopií společného povolení s vyznačením 
nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu 
bude den nabytí právní moci společného povolení orgánem, který toto 
rozhodnutí vydal. 

iii.  Zhotovení DVZ bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a 
převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“ nejpozději do 14 dnů od převzetí 
dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí 
dokumentace pro výběr zhotovitele“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad 
ve výši 100 % ceny DVZ a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí 
dokumentace pro výběr zhotovitele“ s uvedením jména a podpisu předávajícího 
a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu 
„Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“. 

iv. Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše 
přípustná a bude fakturována čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. nebo k datu 
vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění 
bude Zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným Objednatelem či 
příkazníkem Objednatele za období prováděného autorského dozoru s 
uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon 
autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za 
výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování 
autorského dozoru. 

 

b) Lihovar 

i. Zhotovení konceptu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 
předání a převzetí konceptu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí konceptu 
Studie. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí konceptu 
Studie“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny Studie a 
přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“ s uvedením 
jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“. 
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Zhotovení čistopisu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 
předání a převzetí čistopisu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí čistopisu 
Studie. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí čistopisu 
Studie“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny Studie a 
přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“ s uvedením 
jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“. 

ii. Zhotovení konceptu DUSP - bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 
předání a převzetí konceptu DUSP“ nejpozději do 14 dnů od převzetí 
dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí DUSP“ 
Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 70 % ceny DUSP a přiloží 
originál „Protokolu o předání a převzetí DUSP“ s uvedením jména a podpisu 
předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je 
den podpisu „Protokolu o předání a převzetí DUSP“. 

Projednání konceptu DUSP s dotčenými orgány státní správy bude součástí 
„Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního 
projednání“, ve kterém bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek 
Dotčených orgánů státní správy v členění organizace, datum stanoviska a 
výsledek stanoviska. Fakturu – daňový doklad je oprávněn Zhotovitel vystavit 
po podpisu „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení 
veřejnoprávního projednání“ Objednatelem ve výši 10% ceny DUSP a jeho 
originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího přiloží k 
faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“. 

Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě veřejnoprávního 
projednání (čistopis DUSP) bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 
předání a převzetí projednané DUSP“. Na základě potvrzeného „„Protokolu o 
předání a převzetí projednané DUSP“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový 
doklad ve výši 10% ceny DUSP a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí 
projednané DUSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a 
převzetí projednané DUSP“. 

Zajištění vydání pravomocného společného povolení - Dílčí faktura – daňový doklad 
ve výši 10 % ceny DUSP bude doložena kopií společného povolení s vyznačením 
nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu 
bude den nabytí právní moci společného povolení orgánem, který toto 
rozhodnutí vydal. 

iii. Zhotovení DVZ bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a 
převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“ nejpozději do 14 dnů od převzetí 
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dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí 
dokumentace pro výběr zhotovitele“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad 
ve výši 100 % ceny DVZ a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí 
dokumentace pro výběr zhotovitele“ s uvedením jména a podpisu předávajícího 
a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu 
„Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“. 

iv. Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše 
přípustná a bude fakturována čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. nebo k datu 
vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění 
bude Zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným Objednatelem či 
příkazníkem Objednatele za období prováděného autorského dozoru s 
uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon 
autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za 
výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování 
autorského dozoru. 

c) Zhotovení Průřezových činností bude fakturováno Zhotovitelem vždy po ukončení 
splnění jednotlivých činností. Provedení bez závad potvrdí Objednatel formou 
příslušeného „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Zhotovitel vystaví 
fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den 
podpisu „Protokolu“. 

3.3. Ostatní ustanovení čl. VI. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v původním 
znění beze změn. 

IV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní 
strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. 
Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření 
tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

4.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. 
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze 
Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, 
které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání 
o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně 
uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku nebo 
Smlouvy. 



Stránka 13 z 14 

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich). 

4.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

4.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku 
nebo celé Smlouvy. 

4.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text 
Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 
že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana 
osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem. 

4.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, 
a pro tento účel si sjednávající, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených 
v tomto Dodatku žadatelům. 

4.11. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města 
Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 499 ze dne 8. 3. 2021. 

4.12. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce. 

4.13. Přílohou tohoto Dodatku je:  
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a) příloha č. 1: Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy B. Činnosti ve vztahu k DUSP a 
vydání SP 

b) příloha č. 2: Vymezení akce Řešení veřejného prostoru “Lihovar“ 

 

 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 _________________________ _________________________ 

 Ing. Ivo Freimann Ing. arch. Radek Šíma 

 Pověřený řízením odboru investičního jednatel 

 Magistrátu hlavního města Prahy ATELIER 6, s.r.o. 

 

 

  _________________________ 

  Ing. Otakar Fabián 

  jednatel 

  TUBES spol. s r.o. 

 

 

- podepsáno elektronicky – 



 
Příloha č.1 dodatkuč.2: Aktualizovaná příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II. 
Odst. 2.3. Smlouvy 

 

Podrobná kalkulace činností zhotovitele 

dle čl. II. odst. 2.3. Smlouvy 
 

A. Činnosti Zhotovitele ve vztahu k dopracování studie stavby 

Činnost: Cena v Kč 
bez DPH: DPH: Cena v Kč 

vč. DPH: 

přípravné práce, prověření a zajištění 
aktuálnosti všech potřebných podkladů pro 
provedení projektových prací a inženýrské 
činnosti 

30 000 6 300 36 300 

zpracování projektu předběžného 
geotechnického průzkumu 

240 000 50 400 290 400 

zjištění stanoviska příslušného orgánu EIA 25 000 5 250 30 250 

geodetické zaměření stavbou dotčeného 
území 

400 000 84 000 484 000 

zjištění inženýrských sítí 35 000 7 350 42 350 

zajištění podkladů pro diagnostický průzkum 
vozovek 

20 000 4 200 24 200 

činnosti ve vztahu k dopravní technologii – 
linkovému vedení 

30 000 6 300 36 300 

činnosti ve vztahu k dopravnímu modelu – 
dopravně inženýrské podklady 

30 000 6 300 36 300 

příprava pro zajištění majetkoprávního 
vypořádání stavby 

40 000 8 400 48 400 

zpracování projektu podrobného 
geotechnického průzkumu 

250 000 52 500 302 500 

CENA CELKEM 1 100 000 231 000 1 331 000 

 



 

B. Činnosti Zhotovitele ve vztahu k DUSP a vydání společného povolení 

Činnost: Cena v Kč 
bez DPH: DPH: Cena v Kč 

vč. DPH: 

přípravné práce, prověření a zajištění 
aktuálnosti všech potřebných podkladů pro 
provedení projektových prací a inženýrské 
činnosti 

90 000 18 900 108 900 

provedení I. etapy podrobného geotechnického 
průzkumu  
 

2 259 000 474 390 2 733 390 

provedení II. etapy podrobného geotechnického 
průzkumu  
 

1 813 000 380 730 2 193 730 

provedení korozního průzkumu 180 000 37 800 217 800 

provedení diagnostického průzkumu konstrukcí 
(vozovka, mosty, zdi, propustky apod.)  

100 000 21 000 121 000 

provedení pedologického průzkumu 60 000 12 600 72 600 

provedení dendrologického průzkumu 200 000 42 000 242 000 

provedení biologického průzkumu  200 000 42 000 242 000 

zpracování záborového elaborátu bez 
podrobností pro majetkoprávní vypořádání 

100 000 21 000 121 000 

zpracování hlukové studie 160 000 33 600 193 600 

zpracování rozptylové studie 160 000 33 600 193 600 

zpracování bilance zemin a ornice 40 000 8 400 48 400 

zpracování dokumentace pro projednání 
s příslušnými útvary dráhy 

290 000 60 900 350 900 

zpracování odhadu stavebních nákladů 200 000 42 000 242 000 

zpracování projektu odpadového hospodářství 80 000 16 800 96 800 

posouzení ovlivnění záplavového území 
a zpracování modelu proudění při různých 
hladinách 

300 000 63 000 363 000 

provedení aktualizace inženýrských sítí 50 000 10 500 60 500 

posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 350 000 73 500 423 500 

posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 150 000 31 500 181 500 

zpracování záborového elaborátu 300 000 63 000 363 000 



v podrobnostech pro majetkoprávní vypořádání 

zpracování oddělovacích geometrických plánů 400 000 84 000 484 000 

zpracování povodňového plánu 80 000 16 800 96 800 

zpracování plánu BOZP 80 000 16 800 96 800 

energetický výpočet 70 000 14 700 84 700 

posudek vlivu stavby na krajinný ráz 180 000 37 800 217 800 

aktualizace rozptylové studie 110 000 23 100 133 100 

havarijní plány 30 000 6 300 36 300 

CENA CELKEM 
8 032 000 1 686 720 9 718 720 

 

 

C. Další průřezové činnosti 

Činnost: Cena v Kč 
bez DPH: DPH: Cena v Kč 

vč. DPH: 

výkon činností spojených s majetkoprávním 
vypořádáním stavby 

- - - 

a) seznámení všech vlastníků pozemků 
se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou 
stavbu 

30 000 6 300 36 300 

b) obstarání všech existujících výpisů 
z příslušných katastrů nemovitostí 

33 000 6 930 39 930 

c) zajištění znaleckých posudků o ceně 
pozemků, porostů a budov po předchozím 
odsouhlasení objednatelem 

5 000 1 050 6 050 

d) zajištění znaleckých posudků o ceně 
porostů v dočasných záborech a pod věcným 
břemenem po předchozím odsouhlasení 
objednatelem 

5 000 1 050 6 050 

e) dohledávání neznámých, neurčených 
a nedosažitelných vlastníků 

15 000 3 150 18 150 

f) sestavení návrhu všech typů smluv, jejich 
projednání a odsouhlasení s objednatelem 

275 000 57 750 332 750 

g) jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými 
osobami, příp. konkursními správci, exekutory 
a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, 
jednání vedoucí k projednání dědictví, 
odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 

93 000 19 530 112 530 



odstranění duplicitních vlastnictví a jiných 
překážek bránících uzavření smlouvy, popř. 
vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí 

h) jednání s příslušnými katastrálními úřady 
vedoucí k zápisu geometrických plánů do 
katastru nemovitostí a povolení vkladu do 
katastru nemovitostí 

63 000 13 230 76 230 

i) podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, 
aj.) a na záznam do katastru nemovitostí 
(smlouvy o převodu aj.) 

25 000 5 250 30 250 

j) zajištění, sestavení a uzavření smluv 
o přeložkách inženýrských sítí 

60 000 12 600 72 600 

k) projednání typů a návrhů smluv o zřízení 
věcných břemen se správci inženýrských sítí a 
investorem 

45 000 9 450 54 450 

l) zajištění uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene s oprávněným a povinným z věcného 
břemene 

60 000 12 600 72 600 

m) podávání návrhů na vklad kompletních 
smluv o zřízení věcného břemene do katastru 
nemovitostí 

16 000 3 360 19 360 

n) zajištění podkladů pro vypracování návrhu 
na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a 
omezením vlastnického práva, příp. věcného 
břemene apod. 

40 000 8 400 48 400 

CENA CELKEM 765 000 160 650 925 650 

 

 

D. CENA CELKEM 

Činnost: Cena v Kč 
bez DPH: DPH: Cena v Kč 

vč. DPH: 

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu 
k dopracování studie stavby 

1 100 000 231 000 1 331 000 

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DUSP 
a vydání společného povolení 8 032 000 1 686 720 9 718 720 

C. Další průřezové činnosti     765 000    160 650    925 650 

CENA CELKEM 9 897 000 2 078 370 11 975 370 

 

 



příloha č. 2: Vymezení akce Řešeni veřejného prostoru "Lihovar"
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