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DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Filip Ryška – stavební technik
tel: 558 609 268 / email: ryska.filip@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – stavební technik
tel: 558 609 263 / email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o.
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

na základě plné moci ze dne 9. 12. 2019
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
1504
bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú: 994404-640900015/0800
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 107-3674100247/0100
ID datové schránky: 2tcnqr9
tel/e-mail: 596 134 673-5/ info@morys.cz
zástupce ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce
Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání
smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské
knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“.
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1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující 

ujednání: 
 
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo 
z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal 
s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat: 
 

a) Při bouracích pracích podlah 2. nadzemního podlaží (dále jen NP), byly zjištěny závady 
na stávající nosné konstrukci podesty m.č.2.01 - uhnilé nosné trámy a desky záklopu. Dle 
takto „obnaženého“ stavu konstrukce generální projektant stavby – PPS Kania s.r.o. (dále 
jen GP) navrhl a staticky posoudil novou konstrukci podesty z válcovaných ocelových 
nosníků, trapézového plechu a ŽB nadbetonávky.  
Při realizaci stavby byla dále zhotovitelem zjištěna absence dodávky a osazení PZD 
nosníků tvořící římsu terasové nádstavby ve výkazu výměr.  
Na základě ověření skutečného stavu po odkrytí podlahových vrstev navrhl GP nutné 
dodatečné statické zesílení stávajících stropních nosníků nad 3.NP. Dodatečné náklady 
jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 4. 

b) Při bouracích pracích stávajících omítek, byl zjištěn nevyhovující statický stav 
ponechávaných zděných příček (příčky byly vyzděny z dutých cihel, které po otlučení 
omítek a nutnosti drážkování pro rozvody TZB nebyly dostatečně únosné a soudržné). 
Bylo tedy rozhodnuto o jejich celkovém vybourání a nahrazení příčkami ze sádrokartónu. 
Tato záměna umožní nutný rozvod TZB instalací a odlehčí zatížení na stávající stropní 
konstrukce. Společně s výměnou příček je nutné vyměnit a upravit TZB instalace pro 
zařizovací prvky sociálního vybavení - WC, umyvadla, WC sety pro imobilní). 
Na základě výškového zaměření ležaté kanalizace při vyústění z objektu knihovny nebyl 
nutný zásah do podlahových konstrukcí 1.PP. Úroveň vyústění se nachází nad úrovní 
podlahy a proto veškeré rozvody zdravotně technických instalací budou provedeny pod 
stropem. Z tohoto důvodu nebude provedeno odsekání betonu podlah, ani jejich následná 
reprofilace. Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém 
listu č. 5. 

c) Jedná se o navýšení nákladu za dodatečný pronájem lešení na objektu knihovny. Ve 
výkazu výměr je lešení kalkulováno jen na 90 dnů, oproti skutečnosti, kdy lešení stojí a 
bude stát na stavbě místo 3 měsíců 9 měsíců (10/2020-6/2021). Tato skutečnost je 
způsobena nemožností souběžné výstavby střechy a fasády, kdy je zhotovitel smluvně 
zavázán termínem výstavby střechy do 3 měsíců od zahájení stavby – protažení do 
zimního období. V tomto období však z technologických a klimatických důvodů nelze 
provádět práce na fasádě, nehledě na skutečnost, že pro fasádu musí být nadstaveno 
poslední 4. patro a zabudovány veškeré fasádní výplně. Tyto veškeré činnosti se není 
možné realizovat souběžně a během 3 měsíců. Dodatečné náklady jsou 
zaznamenány ve změnovém listu č. 6. 

d) Na základě požadavků objednatele bude osazen výlez do podstřešního prostoru z podesty 
ve 4.NP. Dále objednatel požaduje doplnění systému provětrávání půdního prostoru 
pomocí dvou kusů aktivních větracích hlavic - systém Lomanco. Toto řešení je vyvoláno 
potřebou kontroly a revize půdního prostoru a zvýšení účinnosti odvětrání tohoto 
prostoru. Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 7. 

e) Po odbourání stávajících podlahových konstrukcí a zaměření projektovaných výškových 
úrovní podlah zhotovitel na základě zkušeností navrhuje změnu konstrukce těchto podlah 
z původně projektovaných betonových mazanin na vyrovnávacích podsypech na podlahy 
anhydritové, které budou provedeny na částečných vyrovnávacích podsypech a 
podlahových polystyrénových desek. Nově navržená anhydritová deska, s pevností v tlaku 
30 MPa bude dodatečně vyztužená sklovláknitou sítí. Touto změnou nedochází k změně 
kvalitativních a požadavků na podlahové konstrukce, uvedených v zadávací dokumentaci. 
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 8. 
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1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo 
37 351 587,30 Kč bez DPH, 

tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 376 031,61 bez DPH, 
tj. 454 998,25 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 - 3 495,76 Kč bez DPH, 
tj. - 4 229,87  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1 37 724 123,15 Kč bez DPH, 

tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 2 110 217,60 bez DPH, 
tj. 2 553 363,30 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2 - 1 585 026,20 Kč bez DPH, 
tj. - 1 917 881,70  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 2 38 249 614,55 Kč bez DPH, 

tj. 46 281 670,61 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3 1 453 633,46 bez DPH, 
tj. 1 758 896,49 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3 - 1 222 849,14 Kč bez DPH, 
tj. - 1 479 647,46  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 3 38 480 098,87 Kč bez DPH, 

tj. 46 560 919,64 Kč vč. DPH 

 
1.3. Přípustnost změn 
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č.3 naplňují podmínky ust. 
§ 222 odst. 4, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 

a) neprováděné a dodatečně stavební práce dle změnových listů č. 4, 5 a 6 naplňují 
přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ*, když hodnota dodatečných 
prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla 
o 2,59 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, 
přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy 
v části ceny 0,92 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané 
ceně díla,  
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* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
se nepovažuje změna,  
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, 
je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

b) dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 7 naplňují přípustnou změnu ve 
smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tzv. změnu de minimis, kterou nemusí 
zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací 
prací činí 0,08 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané 
ceně díla,   

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

c) neprováděné a dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 8 naplňují 
přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ,*** jelikož se jedná o záměnu 
souboru položek (konstrukčnímu oddílu) soupisu stavebních prací, které jsou kvalitativně 
srovnatelné a cenově nižší ve vztahu k nahrazovanému souboru položek (konstrukčnímu 
oddílu). 

*** Dle § 222 odst. 7 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na 
veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné 
nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 
 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 3 
v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 0,08 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. 
původní celkové ceny díla. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 3 
v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 13,49 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti 
původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 
9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,33 %, tedy je v zákonném přípustném 
limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 7. 
 
Dle dodatků č. 1 až 3 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 
3 939 882,67 Kč bez DPH, což představuje 10,55 % z ceny dle smlouvy. 
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Dle dodatků č. 1 až 3 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí
-2 811 371,10 Kč bez DPH, což představuje 7,53 % z ceny dle smlouvy.

Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 3,02 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstavají v platnosti beze změny
v celém svém rozsahu.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 72. schůze Rady města Frýdku-Místku,
konané dne 09. 03. 2021.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3
smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření.
Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3
podle tohoto ujednání.

Přílohy:

Přílohač.1–Změnovýlistč.4

Přílohač.2–Změnovýlistč.5

Přílohač.3–Změnovýlistč.6

Přílohač.4–Změnovýlistč.7

Přílohač.5–Změnovýlistč.8

Přílohač.6–Rekapitulacezměnovýchlistů

Přílohač.7–Rekapitulacedosudprovedenýchzměn

Za objednatele: Za zhotovitele:

VeFrýdku-Místku,dne……………………. VOstravě,dne……………………..

_________________________ _________________________


