
Měsíc 4 4 4 5 5 5 5 6 6

Týden 1 2 3 1 2 3 4 1 2

Předání stav., vyt. sítí

Stoka HB

StokaHE

Stoka HE 1

ŘAD A - 1. část

Terénní úpravy

Úklid, předání díla
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