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Město Uherské Hradiště 
se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČO: 00291471 
DIČ: CZ00291471 
odpovědný odbor: odbor správy majetku města 
zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Blahová, odbor správy majetku města   
Tel: 572 525 388, mob.: 739 480 401, e-mail: michaela.blahova@mesto-uh.cz   

dále jen objednatel  
  
a  
 
GSR s.r.o.  
se sídlem: J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště 
zastoupená: Josefem Grebíkem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních: Josef Grebík, jednatel 
zástupce ve věcech technických: Josef Grebík, jednatel 
IČO: 26908387 
DIČ: CZ26908387 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44579 
bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú.: 27-6689590297/0100, KS 0308, VS  
Tel.: 724 725 701, email: josef.grebik@gsr-uh.cz  

dále jen zhotovitel 
 

u z a v í r a j í  t e n t o  

  

D O D A T E K  č.  1  
S M L O U V Y  O  D Í L O 

  

„Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu č. p. 123, Mariánské 
náměstí, Uherské Hradiště“ 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 16.3.2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, dle výsledku výběrového řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce, uzavřena Smlouva o dílo č. 2021/0189/SMM-SBB (dále jen 
„smlouva o dílo“), na základě které je zhotovitelem realizováno dílo: „Stavební úpravy a změna účelu 
užívání v objektu č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště“.  
 

2. V průběhu realizace díla vyvstala na základě nových skutečností potřeba provést změny oproti 
podmínkám výběrového řízení, spočívající v provedení dodávek a prací, které nebyly obsaženy 
v původním položkovém rozpočtu (tzv. vícepráce) tak, aby dílo mohlo být řádně dokončeno a sloužit 
svému účelu. Naproti tomu odpadla potřeba provést některé dodávky a práce v původním položkovém 
rozpočtu zahrnuté, jejichž provedení již vzhledem k rozsahu a povaze víceprací není pro řádné dokončení 
díla zapotřebí (tzv. méněpráce). 

 
3. Ve vazbě na shora uvedené změny díla je s ohledem na zajištění dodržení předepsaných 

technologických postupů na straně zhotovitele nezbytné, aby byl původně sjednaný termín provedení díla 
přiměřeně prodloužen.  

 
Článek II. 

Předmět dodatku 
 
1. Prováděcí dokumentace - článek I., odstavec 4 smlouvy o dílo (a tím i vymezení předmětu plnění dle 

smlouvy o dílo), se rozšiřuje o dodatečné dodávky a práce (vícepráce) a zužuje o dodávky a práce, 
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které nebudou na základě dohody smluvních stran provedeny (méněpráce), jejichž soupis - 
Změnový položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací), je přílohou tohoto dodatku. 
 

2. Doba plnění - článek III., odstavec 1 smlouvy o dílo, se v části ukončení provádění díla mění a nahrazuje 
novým zněním takto: 

 
 Ukončení provádění díla:       do 12.4.2021.  

Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu. 
 

3. Cena za dílo - článek IV., odstavec 1 smlouvy o dílo, se mění o hodnotu víceprací a méněprací a 
nahrazuje novým zněním takto: 
 
Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, ve výši: 
 

441 465,84 Kč bez DPH 
92 707,82 DPH 21% 
534 173,66 včetně DPH. 

 
Rekapitulace ceny za dílo: 
Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo:    368 966,26 Kč bez DPH 
Vícepráce:        99 644,64 Kč bez DPH 
Méněpráce:       27 145,06 Kč bez DPH 
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1:     441 465,84 Kč bez DPH.     

 
Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jedno vyhotovení. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli 

a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy. 
 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  

Změnový položkový rozpočet (oceněný soupis dodávek a prací). 

 
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města 
Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 8.10.2018. 
 
V Uherském Hradišti dne ……………………   V Uherském Hradišti dne …………………  
 
objednatel       zhotovitel 
město Uherské Hradiště     GSR s.r.o.      
 
 
 
 
_____________________     ______________________ 
Ing. Stanislav Blaha      Josef Grebík  
starosta       jednatel  


