
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

Název zakázky (akce):     „Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava-Bartovice - PD“  
 

Číslo veřejné zakázky*:    63519071     
 

Pořadové číslo změnového listu:   5 

 
Zdůvodnění a popis změny:   

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla: 

- Ke dni ukončení smlouvy 31.03.2021 nemůže být vydáno Drážním úřadem v 

Olomouci pravomocné stavební povolení z důvodu doplnění dokumentace. Na základě 
této výzvy okamžitě oslovili Severomoravské vodovody a kanalizace ohledně do 

přesnění podmínek ve vydaném stanovisku k provádění stavby. Tato stanoviska jsou 

dle Drážního úřadu nutná pro pokračování v řízení. 

- Nový termín ukončení díla 31.07.2021 

 

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat. 

 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X 

 
* uvedené v registru VZ 

 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:  - 
 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) Vícepráce 
[Kč] 

Méněpráce 
[Kč] 

   

   

 
 

 

Cena dle SOD 2.291.200,- Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 2.291.200,- Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 2.291.200,- Kč 
 
 

Celková hodnota změny 0 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0% 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0 % 

 
 
 
 



1/ Návrh změny vypracoval:   Martin Gazda 

 

Datum: 23. 03. 2021                                                             Podpis:    ……………… 

 
 
2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:     

     Datum: 23. 03. 2021  Podpis:    ……………… 

 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji              Nedoporučuji 
 
Jméno:     Datum: 23. 03. 2021   Podpis:    ………………. 

 

 

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:           Doporučuji                          Nedoporučuji  

 
Jméno:             Datum: 23. 03. 2021   Podpis:    ……………… 

 
 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 
 
 
Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum: 23. 03. 2021            Podpis:    ……………… 

          
         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:    

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 23.03.2021, SUDOP BRNO č.j. 
10359/21 

Oznámení společného územního a stavebního řízení ze dne 02.03.2021, Drážní úřad č.j. 
DUCR-12326/21/Zm 

  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1427625

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85b74ecd-c53f-408d-8c9d-4f0ec6a131fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.03.2021 14:20:00
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