
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

Název zakázky (akce):    „Oprava TV v úseku Bohumín – Chalupki a v ŽST Ostrava hl.n. - PD“  

 

Číslo veřejné zakázky*:    635180191     
 

Pořadové číslo změnového listu:   1 

 

Zdůvodnění a popis změny:   

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla: 

- Ke dni ukončení smlouvy 31.03.2021 nemůže být vydáno Drážním úřadem v Olomouci 

pravomocné stavební povolení z důvodu omezeného provozu vzniklé šířením nákazy 

COVID-19. Žádost o vydání společného povolení 1-2021 bylo posláno 28.1.2021 a 

úřadem převzato 29.1.2021. Následně drážní úřad zahájil řízení až 5.3.2021. 

-  Nový termín ukončení díla 31.07.2021 

 

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat. 

 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                    NE          X 

 
* uvedené v registru VZ 

 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:  - 

 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce 

[Kč] 

Méněpráce 

[Kč] 

   

   

 
 

 

Cena dle SOD 1.250.000,- Kč 

Cena díla včetně předchozích Dodatků 1.250.000,- Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 1.250.000,- Kč 

 

 

Celková hodnota změny 0 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  0% 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD 0 % 

 

 

 

 

 



1/ Návrh změny vypracoval 

 

Datum: 19.03.2021                                                             Podpis:    ……………… 

 

 

2/ Stanovisko TDS:      Doporučuji              Nedoporučuji 

 

Jméno:   

     Datum: 19.03.2021  Podpis:    ……………… 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji              Nedoporučuji 

 

Jméno:                            Datum: 19.03.2021   Podpis:    ………………. 

 

 

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:           Doporučuji                          Nedoporučuji  

 

Jméno:                                  Datum: 19.03.2021   Podpis:    ……………… 

 

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                 Schvaluji                      Neschvaluji 

 

 

Jméno:                                     Datum: 19.03.2021            Podpis:    ……………… 

          

         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:    

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 05.03.2021, SUDOP BRNO č.j. 

10296/21 

Oznámení společného územního a stavebního řízení ze dne 05.03.2021, Drážní úřad č.j. 

DUCR-12904/21/Vs 
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