
Převzetí staveniště, zakrytí podlah, manipulace s 

materiálem

Demontáže podbití stropů, ukládání palubek k 

dalšímu použití

Montáž sádrokartonového protipožárního podhledu

Montáž palubkového podbití stropů

Závěrečný úklid, vyklizení staveniště, odvoz odpadu

V Písku dne 22.3.2021

xxx

INTESTA CZ s.r.o.

24.5. - 28.5.
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31.5. - 4.6.
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19.4. - 23.4.
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26.4. - 30.4.
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Časový harmonogram akce : "Rekonstrukce  Sladovna Písek 7.etapa – stavba B"
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17.5. - 21.5.
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6.4. - 9.4. 12.4. - 16.4. 3.5. - 7.5.
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10.5. - 14.5.

Položka / týden
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29.3. - 2.4.
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22.3. - 26.3.
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