DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O UMÍSTĚNÍ PROPAGAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
se sídlem: 	Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1
IČO: 		7503233
Zastoupený: 	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
na straně jedné (dále jen „NPÚ“)

a

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
se sídlem: 	U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice
IČO: 		04095316
DIČ:		neplátce DPH
Zastoupené: 	Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem
na straně druhé (dále jen „Centrum“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění propagačního zařízení
(dále jen „Dodatek“).

I.
Preambule

1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 7. 1. 2021 smlouvu o umístění propagačního zařízení (dále jen „Smlouva“), kterou se dohodly na podmínkách umístění propagačních rámů (dále jen „Zařízení“) na vybraných památkových objektech a poskytnutí dalších souvisejících služeb ze strany NPÚ Centru. 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že v souvislosti s ohrožením zdraví a životů lidí v důsledku nekontrolovaného šíření koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky došlo od 27. 2. 2021 k opětovnému vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky a byla přijata i další opatření ze strany orgánů veřejné moci k zamezení nekontrolovatelného šířením koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky, zejména opatření týkající se omezení pohybu osob, omezení konání hromadných akcí apod.

3. V důsledku uvedených událostí není objektivně možné, aby byl splněn v čl. IV. odst. 4 Smlouvy dohodnutý termín instalace Zařízení na jednotlivých památkových objektech, a to do konce 1. kvartálu 2021.

4. S ohledem na výše uvedené NPÚ a Centrum uzavírají v souladu s čl. IV. odst. 4 (poslední věta) a čl. X. odst. 4 Smlouvy tento Dodatek, kterým prodlužují termín instalace Zařízení na jednotlivých památkových objektech. 
II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy takto: 

Článek IV. odst. 4 Smlouvy se nahrazuje článkem tohoto znění:
„Instalace Zařízení na Místo instalace v jednotlivých Objektech bude realizována po dohodě s NPÚ a jednotlivými správci Objektů, a to průběžně ode dne podpisu této Smlouvy až do konce 2. kvartálu 2021; v případě potřeby mohou smluvní strany termín instalace Zařízení upravit.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Centrum a NPÚ obdrží jedno vyhotovení. Účastníci této smlouvy mohou tento Dodatek podepsat v elektronické podobě, a to za použití elektronických podpisů (tj. zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to v souladu s ust. § 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; v takovém případě bude tento Dodatek vyhotoven v jednom vyhotovení, které má povahu originálu.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.



V Praze dne ________________ 	V Praze dne ________________

za Národní památkový ústav 	za Centrum pro regionální rozvoj České republiky 



_________________________	_________________________
Ing. arch. Naděžda Goryczková	Ing. Zdeněk Vašák		
generální ředitelka	generální ředitel 
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