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Předmět změny: pol. N32 – zrcadlo se sklápěcím mechanizmem



Popis a zdůvodnění změny:


Typový výrobek nemá požadovaný rozměr zrcadla 600x500mm. Dodaný výrobek má rozměr 600x400mm. Cena dle kupní smlouvy byla 7.980Kč. Nová cena dodaného zrcadla je 7.270Kč. Úspora -710Kč/ks. Byly dodány 2ks.

Celkem vícepráce          14 540,- Kč
Celkem méněpráce    - 15 960,- Kč


	Počet připojených listů specifikací:                 0                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín

	
Stanovisko technického dozoru stavby:  



Stanovisko projektanta stavby: 

· N32 		- úpravy šířky dodaného zrcadla nemá vliv na funkci a užívání daného výrobku




	Příloha: rekapitulace
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: pol. N32 – zrcadlo se sklápěcím mechanizmem


	Počet připojených listů specifikací:  
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

- 15 960,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

14 540,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
- 1 420,- Kč
	 


	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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