
[bookmark: _Hlk491929065]												
DODATEK č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.  53/2019/I/Hol
uzavřené podle  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 


	1. Objednatel:                            	Město Bílovec 
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
	Zastoupeno ve věcech technických:	
            Telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
	Číslo účtu :				
IČO:			        		00297755
DIČ:					CZ00297755
E-mail: 				
(dále jen objednatel)

	a

[bookmark: _Hlk3965244]	2. Zhotovitel:				Projekt 2010, s.r.o.				                  						Ruská  43, 703 00 Ostrava - Vítkovice		Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti
						 
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava			
Číslo účtu :								
	DIČ:					CZ48391531				
	IČO:					48391531		          		
           Telefon:				
           Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6148
           (dále jen zhotovitel)


	uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkových těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:


1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že
      
 Článek III.	Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv 


Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:   	

	 a)	Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:					
							do  30.06.2021
b)	Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:
							do 5 týdnů od nabytí právní moci 								stavebního povolení
								
Důvodem změny termínu odevzdání díla jsou nepřepokládané okolnosti spojené s vyhlášením opatření Vlády České republiky v souvislosti s pandemii COVID  19. 

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
     objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
     a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu   objednatel. 
5) Tento dodatek byl schválena na 55. schůzi rady města Bílovec dne 29.03.2021 usnesením č. RM/1590/56/2021.

 
V Bílovci dne 31.3.2021                               	      V Ostravě dne 31.3.2021



Za objednatele:				                  Za zhotovitele:



…………………………………….                               ……………………………………               Mgr. Renata Mikolašová, 	                                              Ing. Lukáš Madry                                                                         
        starostka města	                                                      ředitel společnosti                                           


