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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. INV-51/2020 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

pro realizaci stavby: Stavební úpravy bytového domu Evropská 1566/41, Cheb  

 

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1.  objednatelem:   město Cheb 

 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ00253979 

 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 

 zastoupený:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  zhotovitelem:   JURICA a.s. 

     zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka: B 1136 

se sídlem:  Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar 

IČO:     26384795 

DIČ:  CZ26384795 

bankovní spojení:   ČSOB a.s., č. účtu: 228048334/0300 

zastoupený:     Ing. Antonem Juricou, statutárním ředitelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

I. 

Preambule 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2020 Smlouvu o dílo č. INV-51/2020 (dále jen  

„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem: 

„Stavební úpravy bytového domu Evropská 1566/41, Cheb“, řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí dodá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

doplněnou o náležitosti potřebné pro projednání ve stavebním řízení (případně územním 

řízení), včetně zajištění všech nezbytných přípravných prací, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, poskytnutí dalších úkonů a služeb, které souvisejí 

s projednáním a provedením této dokumentace, a výkon autorského dozoru; vše v souladu 

se záměrem objednatele a v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo. 

1.2 V průběhu plnění Smlouvy o dílo nastaly okolnosti, které objednatel ani zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a které tak odůvodňují změnu smlouvy o dílo 

v rozsahu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“). 
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Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru 

SARS-CoV-2 byla s účinností od 07.09.2020 vydána tajemníkem města Směrnice 

č. 15/2020 Opatření související s výskytem nemoci covid-19, která mimo jiné zakazuje 

porady a shromažďování zaměstnanců v zasedacích místnostech, ve společných 

prostorách apod., zakazuje služební cesty a nařizuje zaměstnancům, pokud je to možné, 

pracovat na home office. Od 05.10.2020 je Vládou ČR vyhlášen nouzový stav pro území 

České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. Součástí opatření je rovněž 

zákaz konání prezenčních akcí. Z důvodu řešení krizové situace navíc v návaznosti 

na nouzový stav Vláda ČR od 12.02.2021 rozhodla o přijetí krizových opatření, čímž je 

omezení pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich 

opuštění, který je od 01.03.2021 rozšířen na všechny okresy. 

V důsledku těchto opatření se výrazně komplikuje projednávání a následné 

odsouhlasování technického řešení této stavby. V důsledku výše uvedených skutečností 

není rovněž možné provést seznámení jednotlivých majitelů a nájemců s rozsahem 

stavebních úprav a zajištění jejich následného vyjádření ke stavbě. Rovněž tedy není 

možné reagovat na jejich případné připomínky a požadavky. 

1.3 S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 1.2 tohoto článku se v souladu s čl. IV. smlouvy 

o dílo smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto 

dodatku č. 1. 

 

 

II. 

Předmět dodatku  

2.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna termínů plnění k provedení díla v čl. III. výše uvedené 

smlouvy o dílo:  

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

Původní znění odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli 

nejpozději v těchto termínech: 
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3.1.1. zahájení plnění 
- ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.2. zhotovení projektové dokumentace  

- do 185 kalendářních dní 

ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.3. inženýrská činnost a podání žádosti o 

povolení stavby v režimu dle stavebního 

úřadu  

- do 246 kalendářních dní 

ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.4. zpracování soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

a kontrolního položkového rozpočtu  

- do 277 kalendářních dní 

ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.5. dokončení a kompletní předání díla  

- do 20 kalendářních dní 

od vydání pravomocného 

stavebního povolení. 

Uvedené termíny jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního 

řádu, pokud k prodlení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu) nedojde 

z důvodu pochybení či nečinnosti na straně zhotovitele. 

 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli 

nejpozději v těchto termínech: 

 

3.1.1. zahájení plnění 
- ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.2. zhotovení projektové dokumentace  

- do 185 kalendářních dní 

ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.3. inženýrská činnost a podání žádosti o 

povolení stavby v režimu dle stavebního 

úřadu  

- do 306 kalendářních dní 

ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.4. zpracování soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

a kontrolního položkového rozpočtu  

- do 337 kalendářních dní 

ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy; 

3.1.5. dokončení a kompletní předání díla  

- do 20 kalendářních dní 

od vydání pravomocného 

stavebního povolení. 

Uvedené termíny jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního 

řádu, pokud k prodlení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu) nedojde 

z důvodu pochybení či nečinnosti na straně zhotovitele. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.  

3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku č. 1 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

3.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice 

č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb schválené usnesením Rady města Chebu 

č. RM 636/20/2019 a jeho uzavření bylo schváleno vedením města dne 16.03.2021, zápis 

č. 11/21, bod č. 10. 

 

V Ostrově dne …………….                V Chebu dne …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________   __________________________ 

              za zhotovitele                                                     za objednatele 

Ing. Anton Jurica, statutární ředitel   Mgr. Antonín Jalovec, starosta  
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