
SMLOUVA O DÍLO
na realizaci stavby

,,Vybudování nové lávky na Březenci, Jirkov - objekt SO 201 - Lávka"
(dále jen ,,smlouva")

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY

l. Město Jirkov
Sídlo:
Zastoupené:
IČ
DIČ
Bankovní spojení:
Č.účtu:
Kontaktní osoby:

Náměstí Dr. E. Beneše Cp. l, 43 l ll Jirkov
Mgr. Darina Kováčová, starostka města
00261904
CZ 00261904
Komerční banka a.s.
19-2226441/0100
Ing. Milan Reiner - vedoucí odboru majetku města a útvaru investic
Martina Cermanová - technik odboru majetku města a útvaru investic

(dále jen jako ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
Název společnosti.' DOPRAVNÍ ST4VBYKOLÍN,a.s.
Sídlo: Korytná 47/3,100 00 Praha /0 Strašnice
Zastoupený (zastoupená).' Antonínen? Šulcem,členem správní rady
IČ: 077/1492
DIČ: CZ07711492
Bankovní spojeni': Flo banka
Č.účtu: 2901818132 /2010
Údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebojiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán
Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městskélio soudu v Praze sp.zn.
B24014

W

Kontaktní osoby.' Antonín Sulc

(dále jen jako ,,zhotovitel")

II.PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést realizaci stavby "Vybudování nové lávky na
Březenci, Jirkov - objekt so 201 - Lávka" dle výzvy, projektové dokumentace a zadávací
dokumentace objednatele ze dne 20.1.2021 a dle nabídky zhotovitele k veřejné zakázce ze dne
14.2.2021

Stavební objekt:
SO201 - Lávka



l.

Předmět díla bude zhotoven dle:
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů a Českých technických norem
b) této smlouvy o dílo
c) projektové dokumentace
d) cenové nabídky zhotovitele na základě zadávacího řízení na dodavatele
e) oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

2. Objednatel zaplatí zhotoviteli skutečně provedené práce a výměry dle dohodnutých cen, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak, a to v souladu s ČI. IV. této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle ustanovení této smlouvy.

4. Pod pojmem zhotovitel jsou pojímáni i jeho pracovníci či poddodavatelé nebo osoby třetí, které pro
zhotovitele zajišt'ují nebo s ním spolupracují na provádění díla.

5. Místem plnění je obec Jirkov (část Březenec), na pozemku parč. č. 43/1, 348/2, 422/1 v k.ú.
Březenec a je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností Valbek spol.
s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 460 01, IČ 48266230.

III. ČAS PLNĚNÍ

Práce budou provedeny v období:
Zahájení prací dne: 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Dokončení prací: do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

3. Za dokončené dílo bude povaŽováno dílo, které nemá ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují a splňuje veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.

4. Termín dokončení prací je uvažován včetně zejména doby nutné pro vyřízení záboru veřejného
prostranství, zajištění případné aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, technologických
přestávek apod.

5. Objednatel nepřipouŠtí prodloužení termínu z důvodu klimatických podmínek.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková
cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu zadávací a projektové dokumentace, včetně ostatních prací
souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH Činí 867 949,82KČ

Zákonné DPH Činí 182 269,47 KČ

Celková cena včetně DPH Činí l 050 219,29 KČ

2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle
této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen ,,fak-
tura") vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.



4. Faktury budou v souladu s Článkem III. a ČI. IV. bodem 2. této smlouvy zhotovitelem vystavovány
vždy jednou měsíčně podle postupu stavby, resp. provedených výkonů a na základě soupisu prove-
dených prací do výše 90 % ceny díla. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a
služeb v rámci předmětu realizace díla za příslušné období a zhotovitel je povinen jej předložit ob-
jednateli vždy do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle
věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 kalendářních dnů, nevrátí-li jej k opravě nebo
doplnění zhotoviteli; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel da-
ňový doklad. Ve faktuře budou položky rozděleny dle jednotlivých stavebních objektů tak, jak jsou
rozděleny ve výkazu výměr, který byl poskytnut objednatelem a byl součástí zadávacích podmínek.
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů po předání a převzetí díla. Na zbylých 10 % ceny díla
je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po předání dokončeného díla včetně odstraněných veškerých
vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a dále po předání dokladů v roz-
sahu dle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 21 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost
zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způso-
bem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o
účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

· označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
· číslo dokladu,
· předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vC. množství a ceny
· datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
· důvod účtování s odvoláním na smlouvu a číslo smlouvy na základě které dochází k fakturaci,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
· konstantní a variabilní symbol,
· razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
· seznam příloh,
· další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné
údaje (vC. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění
s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení
faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z pohledá-
vek zejména vzniknuvších z důvodu (l) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené zho-
tovitelem objednateli, (3) neplněním smlouvy ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s
prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných ná-
roků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (S) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn
započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli zejména veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-
náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného stavebního povolení nebo závazných stano-
visek dotčených orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své
náklady a svou odpovědnost.

10. Zhotovitel se zavazuje provést i případné vícepráce (méněpráce), které budou před jejich realizací
písemně odsouhlaseny objednatelem. Tyto práce budou přednostně oceněny dle jednotkových cen
z cenové nabídky. U položek, které nejsou součástí nabídkové ceny, budou vícepráce oceněny plat-
ným ceníkem stavebních prací (ÚRS) v aktuální cenové úrovni snížené paušálně o 10 %. K cenám
veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové ná-
klady.



11. V případě, že bude předmět díla zapisován do katastru nemovitostí na základě geometrického plánu,
bude zhotoviteli uhrazena zbylá část z ceny díla ve výši 50.000,- KČ bez dph (ze zbylých 10 %
ceny díla) až po kolaudaci stavby a zapsání stavby na Katastrálním úřadě.

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních
dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení díla. Pokud je v českých právních předpisech sta-
novena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit.

V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
l. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska ustanovení zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby zhotovitel mohl práce, které jsou
předmětem smlouvy zahájit a plynule v nich pokračovat.

3. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti
používání WC. Zhotovitel si toto zajišt'uje sám.

4. O přejímce staveniště, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran, se pořídí zápis, který bude
vložen do stavebního deníku.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad všechna potřebná povolení v souvislosti s prováděním
díla vyjma stavebního povolení, které již zajistil objednatel.

6. Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník, popř. montážní deník (dále jen
,,deník") v rozsahu daném platnou právní úpravou a zvyklostmi obecně zachovávanými ve
stavebnictví. Deník je Nořen pevnými listy + 2 oddělitelnými průpisy. Zápisy v deníku musí být
psány čitelným hůlkovým písmem. Všechny listy deníku musí být číslovány a označeny názvem
Stavby. U podpisu osoby musí být uvedeno též její jméno a funkce. Objednatel je oprávněn
připojovat do deníku svá stanoviska. Zápisy v deníku nemají účinky změny této smlouvy. Zhotovitel
je povinen l průpis deníku předat objednateli kdykoliv na základě jeho výzvy. Poddodavatelé
zhotovitele nejsou oprávněni provádět zápisy do deníku. Deník musí být na stavbě kdykoli
k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Zápisy do deníku provádí zhotovitel
vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Do deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po celou dobu provádění díla pořádek a čistotu a je
povinen neprodleně a průběžně odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. V případě porušení
této povinnosti má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,-
KČ (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jeden případ porušení. Zjednání nápravy je oprávněn
provést objednatel na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich
porušování je plně odpovědný.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště včetně zamezení vstupu nepovolaných osob.

10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými
právními a technickými předpisy zejména s ohledem na předmět a užívání díla.

11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, pokud však obdrží od objednatele pokyn, je jím
vázán. Na nevhodnost pokynů a/nebo jiných věcí a podkladů k provádění díla je zhotovitel povinen
objednatele upozornit písemně dopisem a současně zápisem v deníku.



12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednateli doložit.

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby nad míru přiměřenou poměrům
neobtěžoval třetí osoby nebo neohrožoval výkon jejich práv. Pokud by v souvislosti s porušením
této povinnosti byl ze strany třetích osob vznesen oprávněný nárok vůči objednateli, zhotovitel se
zavazuje jej za objednatele splnit. Zhotovitel se zavazuje provádět trvale veškerá vhodná opatření
za účelem minimalizace zatížení okolního prostředí imisemi, zejména prachem a hlukem.

14. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v prvotřídní kvalitě, při splnění podmínek
závazných dokumentů vydaných správními orgány a dotčenými osobami, v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentací a pokyny objednatele a v souladu s obecně závaznými
platnými právními pfedpisy České republiky a příslušnými platnými ČSN; neexistují-li pro daný
případ odpovídající csn, je zhotovitel povinen postupovat podle platných norem EN; neexistují-li
pro daný případ ani odpovídající normy EN, je zhotovitel povinen postupovat podle platných norem
DIN.

15. Při provádění díla odpovídá zhotovitel za všechny škody vzniklé na majetku objednatele lhostejno
jakým způsobem (poškození, zničení, ztráta, krádež), ledaže by ke škodě došlo i jinak, anebo pokud
prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm
spravedlivě požadovat.

16. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla použít žádný nevhodný nebo zdraví škodlivý materiál
nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa.

17. Tam, kde z projektové dokumentace nebo z obecné praxe zachovávané ve stavebnictví jsou
požadovány vzorky provedení díla, resp. jeho části (materiálové vzorky) k ověření technických nebo
estetických požadavků, předloží před začátkem provádění příslušných prací zhotovitel odpovídající
vzorky objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály bez jejich schválení
objednatelem. Zhotovitel ponechá schválené vzorky materiálu na staveništi pro srovnání s materiály
používanými při provádění prací zhotovitelem.

18. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s časovým a finančním harmonogramem plnění díla, který
je přílohou č. 3 smlouvy, nebo pokud vznikne odůvodněná obava, že zhotovitel termín splnění díla
nedodrží, nebo pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou o dílo, je objednatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit nebo převzít řízení prací místo zliotovitele a za tím účelem zejména:

18.a.i. Vstupovat do právních vztahů přímo s poddodavateli zhotovitele,

18.a.ii. Provádět práce na díle sám anebo pomocí třetí osoby, což je zhotovitel povinen mu
umožnit a vytvořit k tomu nezbytnou součinnost,

18.a.iii. Pozastavit placení faktur zhotovitele do doby odstranění nebezpečí prodlení
a ukončení porušování smlouvy o dílo.

19. Veškeré náklady vynaložené objednatelem při výkonu jeho práv ve smyslu odstavce 18 tohoto
článku je zhotovitel povinen uhradit do 15 dnů od obdržení jejich vyúčtování.

20. Zhotovitel po skončení stavby vyklidí a uklidí staveniště, kde se dílo provádělo, do 5 pracovních
dní od předání a převzetí dokončeného díla.

21. Technický dozor realizace díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni provádět na díle stavebně technický dozor za
účelem kontroly kvality prací a souladnosti rozsahu prací s touto smlouvou. Stavebně technický
dozor provádí objednatel osobně a současně prostřednictvím osob označených jako ,,technický
dozor investora" nebo ,,autorský dozor".

23. Objednatel a jím pověřené osoby mají právo na soustavnou kontrolu provádění díla zahrnující
zejména přístup na všechny prostory staveniště a zhotovitel je povinen mu kontrolu umožnit a
vytvořit k řádné kontrole díla všechny nezbytné podmínky.



24. V případě ohrožení bezpečnosti při provádění stavby, života nebo zdraví pracovníků stavby nebo
bude-li hrozit vznik škod, je objednatel oprávněn, příp. jím pověřená osoba, dát příkaz k přerušení
stavby.

25. Na nedostatky zjištěné při provádění díla upozorňuje objednatel, příp. jím pověřená osoba,
zhotovitele zápisem v deníku nebo na kontrolních dnech. K zápisům objednatele, příp. jím pověřené
osoby, v deníku je zhotovitel povinen připojit své stanovisko nejpozději do dvou dnů, jinak se má
za to, že se zápisem objednatele souhlasí. Kterákoliv strana je oprávněna ohledně zápisu v deníku
vyvolat jednání za účelem nalezení oboustranně přijatelného řešení, o tom bude sepsán samostatný
zápis.

26. Zhotovitel stavby si před realizací stavby zajistí příp. aktualizaci veškerých vyjádření správců sítí a
projednání a schválení dopravně inženýrského opatření (DIO).

27. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu
s platnými právními předpisy. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen na výzvu prokázat.
Některý vytěžený materiál a demontované zařízení v rámci stavby, předem určené objednatelem, je
zhotovitel stavby povinen (tento materiál, či zařízení) odevzdat objednateli do areálu
Krušnohorských služeb a.s., Březenec 704, Jirkov, 43 l ll.

28. Po dobu neplnění povinností zhotovitele, resp. po dobu prodlení zhotovitele se splněním jeho
konkrétních povinností z této smlouvy vyplývajících a v této smlouvě sjednaných, není objednatel
v prodlení s plněním svých závazků.

VI.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo, pokud dílo nemá ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do pěti pracovních dnů od data oznámení ukončení
prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých
materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle této smlouvy,
projektové dokumentace, zadávacích podmínek veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou
veřejné zakázky.

4. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu,
zejména:

- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o li-
kvidaci odpadů dle dohod s objednatelem, příp. záruční listy na výrobky,
- protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich
křížení a souběh jsou součástí stavby, dále prohlášení o shodě,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník, geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru
nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; geometrický plán se nepřipojí,
pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby), příp. potvrzení KÚ o
převzetí žádosti o evidenci GP v KN,
- mostní list a první hlavní mostní prohlídku,
- dokumentaci skutečného provedení stavby dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb včetně všech změn, ve třech vyhotoveních, včetně geodetického zamě-
ření skutečného provedení stavby s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK, jak
v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DGN verze 2007).

5. O odevzdání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména prohlášení
objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis případných drobných vad a nedodělků



v souladu s odst. l tohoto článku včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Zápis podepíší
zástupci obou smluvních stran.

VII.ZÁRUČNÍ DOBA A PODMÍNKY

l. Záruční doba:

1.1. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruční dobu v délce 60 měsíců.

1.2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady díla řádně užívat.

1.3. Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti uvedené v této smlouvě zejména
uvedené v ČI. V. odst. 14 této smlouvy.

2. Podmínky odstraňování vad v záruČní době:

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění záručních vad nejpozději do 2 pracovních dní
od doručení oznámení objednatele.

2.2 V případě záručních vad havarijního charakteru zahájí jejich odstraňování okamžitě.

2.3 Zhotovitel je povinen veškeré vady včetně vad záručních a nedodělky díla, dále jen ,,vady",
nebránící či neztěžující jeho užívání, odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich oznámení a vady
bránící nebo ztěžující užívání díla neprodleně, v případě havárie potom ihned.

2.4 Zhotovitel je povinen provést odstranění vad, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá,
přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
zhotovitel a objednatel je v případě neúspěchu v soudním řízení povinen uhradit zhotoviteli
všechny jím vynaložené náklady na odstranění vad.

2.5 Prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve stanovené lhůtě zakládá právo objednatele
odstranit vady vlastním jednáním, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele.

2.6 Ujednání této smlouvy o povinnosti zhotovitele odstranit vady se nijak nedotýká ostatních
zákonných nároků objednatele z titulu vad, resp. možnosti objednatele mezi těmito nároky volit.
Veškerá ostatní zákonná práva objednatele tak zůstávají v plném rozsahu zachovány.

2.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli či třetí osobě, které byly způsobeny
vadami, a to po celou dobu trvání záruční doby.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení se zahájením prací na díle o více jak 7 dní má objednatel vůči zhotoviteli právo

na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení
a současně je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla v rozporu s jakýmkoliv temMem
uvedeným v časovém a finančním harmonogramu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 2.000,- KČ (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení. V případě
prodlení o více jak 20 dní s prováděním díla v rozporu s jakýmkoliv termínem uvedeným v časovém
a finančním harmonogramu je objednatel současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla včetně protokolárního předání ve
smluveném rozsahu, v rozporu s termínem uvedeným v ČI. III. této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (bez DPH) za každý den prodlení.



4. Při prodlení s dokončením díla v termínu dle ČI. III. této smlouvy půjdou na vrub zhotovitele dále
náklady na úhradu činnosti technického dozoru investora, úhrada výkonu autorského dozoru a úhrada
za činnost koordinátora BOZP.

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a uklizením staveniště dle ČI. V. bod 20. a v souladu
s termíny uvedenými v ČI. III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši
2 000,- kč za každý i započatý den prodlení.

6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu při nedodržení předpisů BOZP, PO a OŽP ve výši 3.000,- KČ za
jednotlivý případ, za každé další porušení předpisů zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 5.000,- KČ za
jednotlivý případ.

7. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši
0,015 % z dlužné Částky za každý den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a pře-
vzetí díla ve lhůtách tam uvedených má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní po-
kuty ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý jeden případ a den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele s termínem pro odstranění vad díla v záruce má objednatel vůči zho-
toviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za
každý případ a den prodlení.

10.V případě prodlení zhotovitele se sjednáním pojištění po celou dobu realizace díla v souladu s ČI. IX.
této smlouvy nebo jeho prokázáním sjednání a trvání pojištění v souladu s ČI. IX. této smlouvy ob-
jednateli má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- KČ (slovy
pět tisíc korun českých) za každý den prodlení a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

ll.V případě, že zhotovitel provádí dílo přes dvojí písemné upozornění objednatele v rozporu s touto
smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12.Případné odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplacení smluvní pokuty, resp. smluvních
pokut podle této smlouvy.

13.Nárok na zaplacení smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění. Povinnost platit smluvní pokutu
se nijak nedotýká nároku na náhradu škody ani její výše.

IX.ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací
předmětu této smlouvy. pojištění kryje rizika vyplývající z činnosti všech účastníků realizujících
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli před uzavřením smlouvy pojištění odpovědnosti
za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 5 mil. KČ. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné
smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu
požadovaného pojištění díla není přípustné.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli před uzavřením smlouvy pojištění odpovědnosti za
škodu při provádění díla a z vad výrobků ve výši min. 5 mil. KČ. Veškeré náklady spojené se
zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné
navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.

3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí
a udržovat pojištění dle tohoto článku po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy
uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto
předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem

istného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného



předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na
toto období.

4. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona
o DPH a že ani nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti uzavřené smlouvy
,,nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající dph
hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.

5. Jednostranná právní jednání v písemné formě učiněná v souvislosti s touto smlouvou se považují za
doručená (došlá), pokud byla odeslána na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví této
smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb, a to 3. den po odevzdání zásilky k přepravě,
nebo byla prokazatelně doručena druhé straně prostřednictvím datové schránky či jiným
prokazatelným způsobem.

X. ZÁVĚREČNÁ ZÁVAZNÁ UJEDNÁNÍ

l. Přílohy smlouvy:
2.Oceněný soupis prací
3.Časový a finanční harmonogram prací

2. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke smlouvě
o dílo.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Tato smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a
dva zhotoviteli.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít
smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních
stran své podpisy.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Tato akce byla schválena usnesením Rady města č. 8/5/RM/2021 dne 8.3.2021.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy o dílo k ní smluvní strany připojily své podpisy:

V Jirkově dne 17.3.2021

Za objednatele :

Mgr. Darina Kováčová
starostka města

V Kolíně dne

Za zhotovitele:

Antonín Sulc
člen správní rady
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Aspe

Soupis objektů s dph

Stavba:17038.1 - VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU U RYBNÍKA A NOVÉ LÁVKY NA BŘEZENCI, JIRKOV
Varianta:ZŘ - Základní řešeni

Odbytová cena: 867 949,82
OC+DPH: 1 050 219,29

objekt Popis oč dph
000 VEDLEJŠ A OSTATN NÁKLADY 88 100,00 18 501,00
201 BŘEZENEC - LÁVKA 779 849,82 163 768,47

S"
a

('J

\ l
N



Sazba 1 O
Sazba 2 15
Sazba 3 21

OC+DPH
106 601,00
943 618,29



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

17038.1 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU U RYBNÍKA A NOVÉ LÁVKY NA BŘEZENCI, JIRKOV
SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř. cenová Kód . jedn Počet CENA
. Nazev položky . . .c.poi soustava položky otka jednotek jednotkova celkem

1 2 3 5 6 7 8 9
O Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘĹZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ
1 2017_OTSKP-SPK 02720 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ DOBU STAVBY

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
POMOC PRÁCE ZŘĹZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

2 2017_OTSKP-SPK 02730 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA KČ
STAVENIŠTI
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré nákladý spojené s objednatelem požadovanými zařízenkni
POMOC PRÁCE ZŘĹZ NEBO ZAJIŠŤ- DOČASNÉ PŘELOŽENÍ

3 2017 OTSKP-SPK 02730,, STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ SEK . KPL
- DOČASNÉ PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ METALICKÉ šÍTE BĚHEMVÝKOPOVÝCH PRACĹV PŘEDPOKLÁDANÉ DÉLCE CCA 18,0M V SO 201

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMÉŔI(JSKA MĚŘENÍ KČ

4 2017_OTSKP-SPK 02910 ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 2017 OTSKP-SPK 02943 OSTATN POŽADAVKY - VYPRACOVÁN RDS KPL
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 2017 OTSKP-SPK 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDEN V DIGIT KPL

1,000 3 500,00 3 500,00

1,000 12 600,00 12 600,00

1,000 18 500,00 18 500,00

1,000 6 500,00 6 500,00

1,000 25 000,00 25 000,00

1,000 10 000,00 10 000,00



1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 2017 OTSKP-SPK 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHUGEOTECHNICKÝ DOZOR
1kpl=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

O Všeobecné konstrukce a práce

KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

88 100,00

Celkem 88 100,00



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

17038.'VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU U RYBN ÍKA A NOVÉ LÁVKY NA BŘEZENCI, JIRKOV
SO 201BŔEZENEC - LÁVKA
201 BŘEZENEC - LÁVKA

Poř. cenová Kód . . jedn Počet CENANázev poIozky · j"u"u'kuu
c.po soustava položk otka jednotek . celkem

1 2 3 5 6 7 ä 9
O Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3
1 2017_OTSKP-SPK 014101 ZEMINA

dle pol.č.17120:65,52m3=65,520 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejÍcÍ s uložením odpadu
na skládce.

2 2017 OTSKP-SPK 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Z pol.č.11316:2,4m3*2,4t/m3=5,760 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

3 2017 OTSKP-SPK 014201 POPLATKY ZA ZEMN K - ZEMINA M3
nákup zeminy dle pol.č.12573:15,751m3=15,751 [A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv
s otvírkou zemníku)

O Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

4 2017_OTSKP-SPK 12573 =PAAVKY ZE ZEMNĹKŮ A SKLÁDEK TŘ. l M3

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17411, 17511:13,231m3"2,52m3=15,751 [A]

65,520 550,00 36 036,00

5,760 280,00 1 612,80

15,751 650,00 10 238,15

47 886,95

15,751 850,00 13 388,35



cai íl l ILAju.

- vodorovná a svislá doprava, přemistěnI, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich
dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udřžování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:

n n n n rinri n "ŕ ůr1r"u " " " " "I ' .l 5 2017 OTSKP-SPK 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAZ l NEPAZ TR. l M3 51,672 680,00 35 136,96
OP1:6,65m2*3,60+9,15m2*1,97*0,5=32,953 [A]
OP2:4,18m2*3,60+4,45m2*1,65*0,5=18,719 [B]
Celkem: A"B=51,672 [C]



maj íl I IUJC-

- vodorovná a svislá doprava, přerrňstěnľ, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC, klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich
dočasného zajištění
- ztIžení pod vodou, v okolI výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody VC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k po!. 1151,2)
- potřebné snÍženÍ hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třIdění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,

n- If n-l,",-- " ni m** , l,

6 2017 OTSKP-SPK 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN M3
uloženI na skládku dle pol.č.13173:51,672m3=51,672 [A]
zemina z vývrtu zápor:21,00*3,14*0,30*0,30=5,935 [B]
zemina z vývrtu pilot:4*7,00*3,14*0,30*0,30=7,913 [C]
Celkem: A+B+C=65,520 [D]

65,520 450,00 29 484,00



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- úprava, očištěni a ochrana podložI a svahů
- svahováni, uzavjránÍ povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujÍcÍ provedeni zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a Eod.)

7 2017 OTSKP-SPK 17411 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3
OP1:2,60*0,18m2"2,60*0,18m2=0,936 [A]
OP2:1,71*5,17m2"1,71*2,02m2=12,295 [B]
Celkem: A"B=13,231 [C]

13,231 380,00 5 027,78j



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděnÍm, promÍchánlm nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění VC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce ljmožňujÍcÍ provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěn j, zpevněné
p|ochy, zakrytí a pod.)

8 2017 OTSKP-SPK 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,520 1 200,00 3 024,00
zemní kužely
OP1:2,00*0,92*0,90=1,656 [A]
OP2:2,00*0,90*0,48=0,864 [B]
Celkem: A"B=2,520 [C]



položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tňděnľm, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněnii různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatřeni
- ztľženI v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztIžení provádění vC, hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) VC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
- zřízenI lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolI úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujÍcÍ provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešen j, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá

9 2017, ,OTSKP-SPK 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ TŘ. l M2
pod zámk.dl.:18,0m2=18,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Miru
zhutněni určuje projekt.

1 Zemní práce

2 Základy, ,
10 2017 OTSKP-SPK 21331 DRENÁZN VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNIHO) M3

obetonování DN150 dřen. betonem:2*1,71*0,09m2=0,308 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážni vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedeni drenážni vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

18,000 175,00 3 150,00

89 211,09

0,308 5 600,00 1 724,80



PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C2 /30 M3
11 2017_OTSKP-SPK 224324 C20/25 5

4*7,00*3,14*0,30*0,30=7,913 [A]
µU|ULKa Lcllll IIUJU.

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastnosti
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracován j, očištění a ošetřeni
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženI čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr,, vC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízenI všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek
a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni
- upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonováni a nadbetonování, který se nepřičítá ke
stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajIcI části sypaninou nebo
kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před

"l-W 1·- mctrnlrřmi čActi
12 2017 OTSKP-SPK 224365 VYZTUž PILOT Z OCELI 10505, B500B T

7,913 6 500,00 51 434,50

0,870 34 000,00 29 580,00



Z pol.č.224324:7,913m3*110kg/m3/1000=0,870 [A]
miuje.

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništni dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezáni, ohýbání a
spojováni do všech požadovaných tvarů (VC. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízeni kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měňcich skříni nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní rNřIcí skříně se uvádějí položkami ŠD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřÍcÍch zařízení a úpravy pro ně

I l l Ĺ l" " l" 3 I¶ř¶

13 2017, ,OTSKP-SPK 22694 ZÁPOROVÉ pAzěŇlz KOVU DOČASNE T
HEB160:6,00*7*42,6kg/m/1000=1,789 [A]
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů
včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstraněni. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

14 2017, OTSKP-SPK 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2
8,50*2,70=22,950 [A]
po|ožka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich

15 2017 OTSKP-SPK 26134 VRTY PRO KOTVEN , INJEKTÁŽ A M)KROPILOTY NA POVRCHU TŔ. Ill D DO M
pro zápory HEB160:3,00*7=21,000 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

1,789 26 000,00 46 514,00

22,950 450,00 10 327,50

21,000 1 500,00 31 500,00



16 2017 OTSKP-SPK 264328 VRTY PRO PILOTY TŔ. lil D DO 600MM M
4*7,00=28,000 [A]
položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku,
vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpáni vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístěni, montáž a demontáž vrtacích zařízení a
dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a
dalších mechanismů
- vrtací plošiny VC. zemních prací, zpevněni, odvodněni a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebeni
- v případě zapažení suspenzi veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uloženI zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtáni

17 2017 OTSKP-SPK 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚN j) Z FÓLIE M2TĚSNÍCÍ FÓLIE
OP1:5,10*1,00=5,100 [A]
OP2:4,16*1,00=4,160 [B]
Celkem: A"B=9,260 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy

28,000 1 800,OO| 50 400,00

9,260 450,00 4 167,00

3 Svislé konstrukce
18 2017 OTSKP-SPK 317325 Ŕ MSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (837)

13,85*0,11m2*2=3,047 [A]
M3

225 647,80

3,047 12 500,00 38 087,50



cm JI I ILAje.

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uloženI do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologiI výroby betonu,
- zřízenI pracovních a dilatačnIch spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřľzenI všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek
a pod., VC. ztIžení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položenI požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,

k · - - l · - - - + · l ' - - - · - ŕ' 'l" l- l Ai- 1"ľ - I" - · - l ·11'1

19 2017 OTSKP-SPK 317365 VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505, B500B T
Z pol.č.317325:3,047m3*120kg/m3/1000=0,366 [A]

0,366 35 000,00 12 810,00



položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezáni, ohýbání a
spojováni do všech požadovaných tvarů (vC. armakošů) a uloženi s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedeni do měřicích skřínI nebo mist pro měřeni bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami ŠD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřícich zařízeni a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

20 2017 OTSKP-SPK 333325 MOSTN OPĚRY A KŔ DLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (837) M3 12,038 6 500,00 78 247,OO|
OPl
dřík a závěrná zídka:2,57*1,66m2=4,266 [A]
rovnoběžná kříd|a:0,40*4,55m2*2=3,640 [B]
OP2
dřík a závěrná zídka:2,57*1,01m2=2,596 [C]
rovnoběžná křIdla:0,40*1,92m2*2=1,536 [D]
Celkem: A"B"C+D=12,038 [E]



LoCI DLVClILj \ umunuve diiicdi) r\va||Ly, JCl ilj

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacľch prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek
a pod., VC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro po|ožení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňujÍcÍ soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřizení spojovací vrstvy u základů,

"j m" niľ l ' " " "řmil' t" l ' l. .l . p . l . . . . . l q21 2017 OTSKP-SPK 333365 VÝZTUZ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 'r
Z pol.č.333325
opěry:(4,266m3"2,596m3)*110kg/m3/1000=0,755 [A]
křÍd|a:(3,64m3+1,536m3)*140kg/m3/1000=0,725 [B]
Celkem: A"B=1,480 [C]

1,480 28 500,00 42 180,00



3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni
a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně
s uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezán j, ohýbání a
spojováni do všech požadovaných tvarů (vC. armakošů) a uloženI s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže.pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřIcIch skříní nebo míst pro měřeni bludných
proudů (vlastni měřící skříně se uvádějí položkami ŠD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřÍcÍch zařIzenI a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Svislé konstrukce

4 Vodorovné konstrukce
22 2017 OTSKP-SPK 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

9,42*0,71m2=6,688 [A]

171 324,50

M3 6,688 12 500,00 83 600,00



" uuuain gci dlvciilj kjcllji ila \ yumauuvai jciilj

uloženI do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřIzení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr., VC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřIzenI všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek
a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážn ich trubek a ostatních zařízeni
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukci,
- nátěry zabraňujÍcÍ soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolacI proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,

" - - - ' ' - · - " r l 1· l 'I' I- l -l · "' " I" " · " l
23 2017 OTSKP-SPK 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T

Z pol.č.421325:6,688m3*160kg/m3/1000=1,070 [A]
1,070 2 700,00 2 889,00



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništnľ dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně
s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střIhánI, řezání, ohýbání a
spojováni do všech požadovaných tvarů (vC. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřÍcÍ skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo mist pro měřeni bludných proudů.
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

24 2017_OTSKP-SPK 451311 C8/10 M3 2,741 4 200,00 11 512,20

OP1:5,84m2*0,15=0,876 [A]
OP2:5,48m2*0,15=0,822 [B]
pod drenáž za rubem opěry:
OP1:0,38m2*1,71=0,650 [C]
OP2:0,23m2*1,71=0,393 [D]
Celkem: A"B"C+D=2,741 [E]



" uuuai li um dlvcinj kjcl\j1 tu \ U¢L\jII\jvé di f1COk/ JCl aj

uloženI do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízenI všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek
a pod., VC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňujIcí soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolacI proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

25 2017 OTSKP-SPK 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TÉŽENEHO ' M3
ochranný obsyp těsnící fólie z pol.č.28999:9,26m2*(0,15+0,15)=2,778 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

2,778 750,00 2 083,50

100 084,70

5 Komunikace



26 2017 OTSKP-SPK 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3
chodníky pod zámkovou dl. (z po!.č.582611):18,0m2*0,15=2,700 [A]
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládánI vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 2017_OTSKP-SPK 574A21 :]F2A5LMTMOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2

9,89*2,00=19,780 [A]
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technolog ického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušt'ce
- zřízeni vrstvy bez rozlišenI šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 2017 OTSKP-SPK 575C31 LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTN IZOLACE) 8 TL. 30MM M2
9,89*2,00=19,780 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženI směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušt'ce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zaňzeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 2017 OTSKP-SPK 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2

2,700 750,00 2 025,00

19,780 380,00 7 516,40

19,780 420,OO| 8 307,60

16,400 550,00 9 020,OO|



18,0m2=18,000 [A]
odpočet po1.č.58261A:-1,6m2=-1,600 [B]
Celkem: A"B=16,400 [C]
" u\jl1 aj íl Ilf iu i l ia lci miu v v ai je rr v an lu, uuuai íl l l m lci taiu jjl \j
předepsané lože v tloušt'ce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň
spar
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišenI šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
I cř\'řř 'r "£' DUbrv' lyl_'/'cLU|Ú '?jL!'"DÍl|'ů| e'ln'Ľj:\1 ú!" čĺ"\ľľĺ ú "l "L \jdŇnů| "li ĹJ'ĽUmL.

30 2017_OTSKP-SPK 58261A Z KAM M2
/\

2,00*0,40*2=1,600 [A]
" uuuai ii utameut Ill n.j Íl iqluj iaju v 1¢ kv ante, uuuat Íl ji jam yi u

předepsané lože v tloušt'ce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

-' - l- - - " - .F M " - ·1 ; l " I" " l" " "l " ' - f - X l - -l - -l :C - - - " - |-

31 2017 OTSKP-SPK 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M
zálivka mezi živicí a obrubnľkemL:2*2,14=4,280 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace

1,600 850,00 1 360,00

4,280 105,00 449,40

28 678,40

7 Přidružená stavební výroba



32 2017 OTSKP-SPK 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2
9,42*2,40=22,608 [A]

L.al íl l ILAje.

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřizení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle pňslušného technolog. předpisu
- zřízenI izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných mist a pod.
- zajištěni odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřIzení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty,

33 2017 OTSKP-SPK 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2
rub opěry:2,60*1,71=4,446 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízenI ochraný izolace
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2

34 2017_OTSKP-SPK 711509 600 G/M2

rub opěr:2,60*1,71=4,446 [A]
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu
- zřIzenI ochrany izolace

35 2017 OTSKP-SPK 78383 NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C) M2
římsy:13,85*0,90*2=24,930 [A]

11 l iuje ruji íl yuv lar\y \1 i lal.i Iukja| CVl ic l, vueu m uyi av y 6j\ju ruau u

(odmaštěni, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspraveni, provedení
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných

I " l

7 Přidružená stavební výroba

22,608 320,00 7 234,56

4,446 320,00 1 422,72

4,446 320,00 1 422,72

24,930 156,00 3 889,08

13 969,08



8 Potrubí
36 2017 OTSKP-SPK 87533 POTRUBÍ OREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M

za opěrou vC. vyústění:2*2,60=5,200 [A]
yi u l.i iul\jvci íl fjULI u kjl yiau ljcl. Ul neu u l ia Dř\I\jl l

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnícI materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zňzení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni,
zaústěni, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vC. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a j v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním

37 2017 OTSKP-SPK 87634 ČH'ŔÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH ON DO 200MM M
prostupy opěrou:0,70*0,74=0,518 [A]

5,200 450,00 2 340,OO|

0,518 1 500,00 777,00
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položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle přIslušného
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústěni, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vC. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí včetně případně
předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce
38 2017 OTSKP-SPK 911281 ZÁBRADLÍ MOSTN SE SVISLOU VÝPLN - DODÁVKA A MONTíÚ M

dle přň.č.1.6:2*13,85=27,700 [A]
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmotý pod kotevní deský

39 2017 OTSKP-SPK 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KÚ ŠĹŘ 80MM M
podél chodníku:15,3m=15,300 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

40 2017 OTSKP-SPK 919111 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

3 117,00

27,700 3 500,00 96 950,OO|

15,300 185,00 2 830,50

4,280 35,00 149,80
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řezaná spára:2*2,14=4,280 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušt'ce, včetně
Ostatní konstrukce a práce 99 930,30

Celkem 779 849,82



DOPRAVNÍ STAVBY KOLĹN,a.s.
harmonogram prací lávka jirkov Zvýrazněné období: 1 Doba trván° plánu Skutečný začátek y, dokončen

t:: :
Skutečnost (nad rámec plánt % dokončeni (nad rámec plánu)

ZAHÁJENI
AKTIVITA

PLANU

DOBA - . SKUTEČNÁ
. . SKUTEČNĚTRVANI . . DOBA

. ZAHAJENI . .PLANU TRVANÍ

PROCENTO
DOKONČENÍ

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

lV.2021 1 30 l 25 3o%

V.2021 1 30 1 20 4o%

VI.2021 2 30 2 30 20°/0

VII.2021 4 30 4 15 10°/0

OBDOBÍ
il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

..

iv.2021 výkopové práce

V.2021 vrtáni pilot

Vl.2021výstavba nosné konstrukce

Vll.2021 přechodové části




