Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

číslo smlouvy objednatele: 2020/232

číslo smlouvy zhotovitele: 23-571-01
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Bohnice

se sídlem:  
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
IČO: 
00064220

DIČ:
CZ00064220

bankovní spojení: 
Česká národní banka, 16434081/0710  

jednající:      
MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel


dále jen „objednatel“

a

KONSIT a.s.
se sídlem:  
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 
18630197

DIČ:
CZ18630197

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, 820762/0800

jednající:      

Ing. Pavel Polcar, generální ředitel, na základě plné moci
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce č. VVZ Z2019 043095 s názvem „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02“ (dále v textu jen „SOD“). 
I. Preambule
1. Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 1 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku je nepodstatnou změnou závazku ze SOD ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

2. Konkrétní popis a hodnota jednotlivých změn je specifikována ve Změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3. Nejrozsáhlejší změna termínu dokončení stavebních prací i navýšení hodnoty závazku ze SOD byla zapříčiněna provedením dodatečných stavebních prací z důvodu nutnosti zohlednění sklonu původního terénu, půdní a geologické skladby podloží při zakládání objektu stavebních prací.
4. Dále byl v průběhu zemních prací archeologickým průzkumem objeven archeologický nález, který si vyžádal pozastavení stavebních prací v období od 25.11.2020 (celkový dopad na realizaci prací byl zhotovitelem stanoven na 5 dnů). Archeologický dohled byl následně ukončen dne 22.1.2021 bez dalšího dopadu na posun termínu. 
5. Zadavatel na základě výše uvedených zjištění nechal vypracovat znalecký posudek, který je přílohou dodatku č. 1, jímž byla nezávisle stanovena doba prodloužení stavebních prací resp. doba pro plnění závazku dle SOD. Znalecký posudek stanovil dobu nutnou k prodloužení díla na základě položené znalecké otázky na 83 dnů, Zhotovitel navrhuje z týchž důvodů prodloužení o 80 dní, což Objednatel akceptuje. 
6. Další přerušení stavebních prací na Díle bylo způsobeno nepříznivými klimatickými podmínkami (< -5°C) v období od 10.2.2021 do 15.2.2021 včetně, viz Zápis z KD č. 11 
(6 dnů). 
7. Smluvní strany prohlašují, že na základě výše uvedených skutečností se dohodly na celkovém prodloužení doby plnění ve smyslu SOD o 86 dnů (80 dnů akceptovaný návrh Zhotovitele a 6 dnů nepříznivé klimatické podmínky). 
II. Obsah dodatkem č. 1 měněných práv a povinností smluvních stran


1. Dodatkem č. 1 se SOD mění a doplňuje následovně:
a. Čl. 3. SOD „Předmět díla“, se doplňuje o odstavec 3.3 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu stanoveným Změnovými listy č.01 A, č.01 B, č.02, č. 04, č.05 A, č.05 B, č.06, č.07 A, č.07 B, č.08, č.09, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy.   
b. Čl. 10. SOD „Doba plnění“, odstavec 10.1. se v důsledku posunu termínu dokončení díla mění na:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo převést, tj. řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 386 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.
c. Čl. 11. SOD „Cena díla, platební podmínky“, odstavec 11.1. nově zní:

Smluvní cena za dílo:

Cena bez DPH 
161.771.298,85 Kč (slovy sto šedesát jedna milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc dvě stě devadesát osm korun českých)

DPH ve výši 21 % 
33.971.972,76 Kč (slovy třicet tři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc devět set sedmdesát dva korun českých)

Cena s DPH 
195.743.271,61 Kč (slovy sto devadesát pět milionů sedm set čtyřicet tři tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

d. Čl. 22 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 22. 8. se doplňuje následovně:

Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:


Příloha č. 8:
Změnové listy č.01 A, č.01 B, č.02, č. 04, č.05 A, č.05 B, č.06, č.07 A, č.07 B, č.08, č.09. 
Příloha č. 9:
Znalecký posudek č. 4233-3/2020
Příloha č. 10:
Aktualizace schéma subdodavatelů ke dni 8.3.2021
e. Příloha č. 2 SOD Harmonogram prací se nahrazuje novým zněním Harmonogramu prací vycházejícím ze změn sjednaných v tomto dodatku č. 1. 
III. Další a závěrečná ujednání
1. Ustanovení neřešené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné formě 
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy č. 8, tvořené položkami:

Změnový list č.01 A – Přípojka NN (přípočet)
Změnový list č.01 B – Přípojka NN (odpočet)
Změnový list č.02 – Odstranění skrytých betonových prvků
Změnový list č.04 – Odstranění skládky komunálních odpadů
Změnový list č.05 A – Kanalizace (přípočet)
Změnový list č.05 B – Kanalizace (odpočet)
Změnový list č.06 – Posun termínu dokončení díla – Archeologický výzkum 
Změnový list č.07 A – Založení objektu (změny)
Změnový list č.07 B – Založení objektu (VNR)
Změnový list č.08 – Založení objektu (návaznost na ZL 07)
Změnový list č.09 – Výměna kanalizačních šachet

a

příloha č. 9 – Znalecký posudek
a

Příloha č. 10:
Aktualizace schéma subdodavatelů ke dni 8.3.2021
a

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Každá ze smluvní stran obdrží elektronickou kopii přílohy č. 2, přílohy č. 8 (výše zmíněných změnových listů) a přílohy č. 9 a 10 na připojeném datovém nosiči CD (str. 4).
5. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.
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