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ID
Název úkolu
Doba trvání
Dokončení
1
PN Bohnice - nový pavilon SO-02
 dny
386
16.11. 20
06.12. 21
2
Předání a převzetí staveniště
 dny
0
16.11. 20
16.11. 20
3
Zahájení stavebních prací - přípravné práce
10
 dny
16.11. 20
25.11. 20
4
Zemní práce - pod objektem SO02 - zahájení
9
 dny
16.11. 20
24.11. 20
5
Archeologický průzkum
5
 dny
25.11. 20
29.11. 20
6
Změna založení - prostoje
25
 dny
30.11. 20
24.12. 20
7
Zemní práce - pod objektem SO02 - dokončení
13
 dny
25.12. 20
06.01. 21
8
Zemní práce - mimo objekt SO02
136
 dny
16.11. 20
31.03. 21
9
Komunikace
150
 dny
01.04. 21
28.08. 21
10
Sadové úpravy
113
 dny
10.06. 21
30.09. 21
11
Kanalizace splašková včetně přeložek
71
 dny
29.11. 20
07.02. 21
12
Kanalizace dešťová
74
 dny
01.02. 21
15.04. 21
13
Vodovodní přípojka
30
 dny
01.04. 21
30.04. 21
14
Zakládání
85
 dny
07.01. 21
07.04. 21
15
Přerušení - nepříznivé klimatické podmínky
 dny
6
10.02. 21
15.02. 21
16
Svislé a kompletní konstrukce
60
 dny
08.04. 21
06.06. 21
17
Vodorovné konstrukce
50
 dny
08.05. 21
26.06. 21
18
Izolace proti vodě spodní stavby
 dny
14
07.06. 21
20.06. 21
19
Střešní souvrství
50
 dny
27.06. 21
15.08. 21
20
Montáž záchytného systému
 dny
30
16.08. 21
14.09. 21
21
Vnější výplně otvorů
 dny
21
11.06. 21
01.07. 21
22
Výměníková stanice
 dny
50
04.05. 21
22.06. 21
23
Zdravotně technické instalace - hrubé rozvody
 dny
60
24.05. 21
22.07. 21
24
Silnoproudá elektrotechnika - hrubé rozvody
 dny
60
24.05. 21
22.07. 21
25
Areálové rozvody NN
30
 dny
24.05. 21
22.06. 21
26
Veřejné osvětlení
 dny
80
30.06. 21
17.09. 21
27
Slaboproudá elektroinstalace - hrubé rozvody
 dny
60
24.05. 21
22.07. 21
28
Mediplyny - hrubé rozvody
60
 dny
24.05. 21
22.07. 21
29
Měření a regulace - hrubé rozvody
60
 dny
24.05. 21
22.07. 21
30
Vnitřní omítky
80
 dny
03.07. 21
20.09. 21
31
Vzduchotechnika a chlazení
50
 dny
12.08. 21
30.09. 21
32
Konstrukce zámečnické
90
 dny
27.06. 21
24.09. 21
33
Konstrukce tesařské
 dny
50
27.07. 21
14.09. 21
34
Lešení
 dny
52
26.07. 21
15.09. 21
35
Fasáda
50
 dny
27.07. 21
14.09. 21
36
Konstrukce klempířské
40
 dny
31.08. 21
09.10. 21
37
Bleskosvod
 dny
30
10.10. 21
08.11. 21
38
Konstrukce suché výstavby
 dny
80
24.05. 21
11.08. 21
39
Vytápění
 dny
60
21.06. 21
19.08. 21
40
Hrubé podlahy včetně tepelných izolací
30
 dny
05.08. 21
03.09. 21
41
Dokončovací práce - obklady
 dny
60
23.07. 21
20.09. 21
42
Podlahy lité
 dny
30
14.09. 21
13.10. 21
43
Podlahy povlakové
 dny
40
14.09. 21
23.10. 21
44
Malby
50
 dny
01.09. 21
20.10. 21
45
Kompletace profesí
 dny
60
11.09. 21
09.11. 21
46
Montáž vnitřních výplní otvorů
 dny
40
24.10. 21
02.12. 21
47
Montáž truhlářských prvků
 dny
40
24.10. 21
02.12. 21
48
Montáže ostatních prvků
43
 dny
21.10. 21
02.12. 21
49
Montáž dopravních zařízení (výtahy)
 dny
70
04.09. 21
12.11. 21
50
Ostatní práce, funkční a provozní zkoušky
30
 dny
07.11. 21
06.12. 21
51
Přejímka objektu
14
 dny
23.11. 21
06.12. 21
52
Předání a převzení díla
0
 dny
06.12. 21
06.12. 21
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