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PN BOHNECE Vystavba noveho pav:lonu urgentmho prumu
a zvysene psychlatrlcke pece SO 02

ZMENOVY LIST ¢.5_B

lsmisuvandiss  |ze dhe 12112680

i Navrhovatel zmény: dodavatel KONSIT a.s. ;
| Ndzev zménového listu: Kanalizace i

Pfed zahajenim praci na lezaté arealové kanalizaci byla zjisténa |
skuteénost, Ze: R8stav ma osazeni dle projektove vysky ve :
291,15m.n.m, skute¢na zmérena vyska dna potrubi
291 235m.n. .m. Rozdil vyéek oproti PD je 0, 085m és8 éachta na 3

fad, pro;ektovana vyska 288,2m.n.m, skute€nost 289,065m.n.m,
rozdil oproti PD 0,865m. Problém je dodrzeni minimalniho spadu
na potrubi DN 200, pro které plati min. spad 2%. Dle skuteénosti
na stavbé neni mozné minimalni spad dodrzet. Regeni je, Ze se
provede vybourani RSstav na spravnou vysku dle PD se osadi
nova RS stav plastova DN 600. Aby bylo mozné dodrzet
pozadovany spad alesporni 1,9 % (odsouhlaseno projektantem)
bude nutné provést napojeni do arealové Sachty jizné od objektu
(bude zakresleno do situace), ktera je ve vySce 288,015. Mezi
touto $achtou a ptivodnim napojovacim mistem Ss8 bude muset
byt provedeno nové potrubi kanalizace DN200 v délce 25m, dale
stavajici $achta vybourd a nahradi novou. Dale bude nutné
odstranit plivodni skrytou betonovou revizni $achtu v pozici Ss1,
ktera je v prostorové a vyskoveé kolizi.

T T

i
1

iD("Jvcn:l a popis zmény:

Reseni je, Ze se provede vybourani RSstav., na spravnou vysku
dle PD se osadi nova RS stav plastova DN 600. Aby bylo mozné
dodrzet pozadovany spad alespon 1,9 % {odsouhlaseno
ETechnické Pelent pdE projektantem), provede se napojeni do arealové Sachty jizné od

‘ ’ objektu, ktera je ve vySce 288,015. Mezi touto Sachtou a

| pivodnim napojovacim mistem Ss8 bude provedeno nové ..;
| potrubi kanalizace DN200 v délce 25m, stavajici $achta vyboura |
| @ nahradi novou. Puvodni kolizni Sachty budou odstranény. ;
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Vy;}cﬂiovy list - pr.ieha Eislo 2.
‘ Dokumentace/ pfiloha ZL: ! Fotodokumentace — Priloha &islo 3.
i Situace se zakreslenim sledovaného — priloha ¢&islo 4.

Cenové kalkulace/pfiloha ZL: | Polozkovy rozpocet — pfiloha &islo 1. §

: DOPad do smluvni ceny (bez v
lan) MENEPRACE -37.002,57Ké bez DPH

Vliv zmény na harmonogram: AMGS-/ NE ]
Dopad do konecného terminu: LNG / NE 'i

Dopad do smiuvnich termin:

emmesmmll

Zduvodnem dopadu do terminu:

Bez dopadu
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