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Bourací práce
Příčky a zazdívky
Vyrovnání podlahy
Vnitřní omítky
Keramické obklady 
Dodávka a montáž dveří
Stěrková podlaha
D+M zrcadla
Zdravotechnika
Zařizovací předměty demontáž

Elektroinstalace demontáž

VZT demontáž

Podhled demontáž

Malby  
Vybavení zázemí
Dokončovací práce a úklid

Harmonogram prací
Opava-VB-Oprava veřejného WC dle PD
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