




                                        DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
jejímž předmětem je dílo: ,,Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 /dále ,,smlouva o dílo"/
mezi smluvními stranami
	Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
sídlo:	Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČO:	601 16 781
DIČ:	CZ60116781
číslo účtu:	
jednající prostřednictvím:	Mgr. Miloš Chlumský, ředitel
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

                                    	JOKAS s.r.o.
sídlo:	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Měník
IČO:	259 30 168
DIČ:	CZ25930168
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689
číslo účtu:	1084631399/0800
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
jednající prostřednictvím: 	Josef Fišera
 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



[bookmark: _Ref374530598]

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách, které se dotýkají
[bookmark: _Ref374530825]oddílů: Předmět díla, cena díla a doba provádění díla
[bookmark: _Ref374529472]
Předmět díla a místo plnění
 1. Z důvodu nutného souběhu stavebních prací I. a schválené navazující II. etapy stavebních úprav podkrovních prostor budovy Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 a úspory finančních nákladů se z II. etapy do I. etapy přesouvají dále uvedené stavební práce. 

2. Práce nad rámec smlouvy o dílo zahrnují: Protipožární uzávěry, instalaci topení, vnitřní omítky, výmalby, elektroinstalace, úpravy stávajícího krovu a vybudování kotelny. 

3. Na všechny realizované práce byly zpracovány změnové listy s vyčíslením množství a cenou dle platných stavebních ceníků. Soupis prací s náklady je uveden v samostatném výkazu prací a výměr.



Cena díla
Na uvedené práce jsou zpracovány samostatné soupisy s vyčísleným množstvím a cenovým ohodnocením dle stavebních ceníků platných v době realizace.
[bookmark: _GoBack]Dle jednotlivých prací s finančním vyčíslením se cena za dílo zvýší o:

Práce  bez DPH.....................................................................................    659 590,- Kč
DPH 21% ............................................................................................    138 513,90- Kč
Práce včetně DPH..................................................................................    798 103,90- Kč
[bookmark: _Ref374528434]
Doba provedení díla
V důsledku navýšení objemu stavebních prací se mění termín dokončení na nový termín 31. 3. 2021.


V Jičíně dne:   5. 3. 2021.                                       V Bydžovské Lhotce dne:   5. 3. 2021. 



.............................................                              ..............................................
Mgr. Miloš Chlumský	                                          Josef Fišera, jednatel
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