
Číslo: V 01

Sledované období: 2021

Zhotovitel: Objednatel:

RENVIA stavby s.r.o. Stření průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

č. p. 67, 330 23 Myslinka Karlovarská 99, Plzeň, 323 00

IČ: 09110291 IČ: 69457930

DIČ: CZ09110291

Číslo smlouvy o dílo / objednávky:

č. zhotovitele: 2020/004 č. objednatele:

Stavba: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (1. ETAPA)

Provedené a převzaté práce celkem bez DPH

DPH 21 % v Kč

Provedené a převzaté práce celkem vč. DPH

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………. ………………………………….

RENVIA stavby s.r.o. datum  Stření průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Michal Hamhalter 23.3.2021 Bc. Pavel Procházka datum 23.3.2021

651 007,64 0,00 651 007,64

112 984,80 0,00

538 022,84 0,00 538 022,84

112 984,80

327 937,89 0,00 327 937,89

86 480,78 0,00

23 048,60 0,00 23 048,60

86 480,78

0,00 39 458,40

61 097,17 0,00 61 097,17

VÍCEPRÁCE - ROZVODY ELEKTROINSTALACE

VÍCEPRÁCE - VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKŮ

VÍCEPRÁCE - VRATA, KAMEROVÝ SYSTÉM, VÝUSTNÍ OBJEKT

VÍCEPRÁCE - PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU

Soupis víceprací po jednotlivých oddílech

Název
VÍCEPRÁCE DLE JEDNOTLIVÝCH 

OBJEKTŮ

Celkem od počátku Kč Zůstatek Kč

Kč Kč

VÍCEPRÁCE - KÁCENÍ STROMŮ, ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 39 458,40

1/1


