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DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami 


Objednatel:
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň
IČO: 69457425
DIČ: CZ69457425
zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel
bankovní spojení: ČNB 68130311/0710
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař
IČO: 26385759
DIČ: CZ26385759
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901
zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň
bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300
autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
dále jen „zhotovitel“


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. [bookmark: _Hlk49245698][bookmark: _Toc328466048][bookmark: _Toc331144119][bookmark: _Toc331147244][bookmark: _Toc331492330][bookmark: _Toc332027165][bookmark: _Toc332288164][bookmark: _Toc332288367][bookmark: _Toc332288557][bookmark: _Toc332778299][bookmark: _Toc332778478][bookmark: _Toc356819118]Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“, zadávané v otevřeném řízení.
1.2. Zhotovitel zdůvodňuje úpravu dílčích termínů u následovně:
Stará budova:
Zateplení stropů do půdy 
Zateplení fasády 20% (zbývajících) 
U obou dílčích termínů (uzlových bodů) se projevila jistá míra prodlení v postupu prací v důsledku snížené možnosti nasazení kapacit (pracovníků) z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR, Nouzového stavu a Pandemického zákona.
Konkrétně se tak projevily v pozdějších dodávkách stavebních materiálů, ve snížené kapacitě pracovníků v důsledku karantén a u zahraničních pracovníků příjezdové formality do ČR v důsledku výše zavedených opatření a v neposlední řadě i karanténní opatření u THP pracovníka naší společnosti.  
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo následovně: 
„A) Stará budova

termín do 31.3.2021 - se mění na termín: 
· do 30.4.2021 – Zateplení stropů do půdy
termín do 31.4.2021 - se mění na termín: 
· do 31.5.2021 – Zateplení fasády 20% (zbývajících) 
Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.“
  
3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
3.1. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
3.2. 	Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3.3. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.4. 	Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy: 
· Žádost o prodloužení termínů uzlových bodů 
V Plzni                                 		                                  V Plzni





Ing. Jarmila Konopová, ředitel                                                   Michal Fictum
Střední průmyslová škola strojnická a Střední                         vedoucí o.z. Plzeň
odborná škola profesora Švejcara, Plzeň                                  MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
                                                                                                          na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020
za objednatele                                                                                za zhotovitele

Stránka 2 z 2
image1.jpeg
EVROPSKA UNIE
Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operadni program Zivotni prostredi




