ev.č. objednatele: B 0038/17
           
ev.č. zhotovitele: 


Dodatek Č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.9.2017.
1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 

IČO / DIČ:
70890021  /  CZ70890021

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584.
Zhotovitel:
KB projekt Aqua s. r. o. 
sídlo:
Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice.
Statutární zástupce:
xxx
IČO / DIČ:
06020364  /  CZ06020364 
Plátce DPH:
ne 
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308. 
Název akce:
projektová dokumentace pro akci Likvidace splaškových vod na ČOV Zátor, OHO, DUR, DSP, DPS, st. č. 5885.  

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4.  této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD
	do 45 dnů od uzavření smlouvy

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DSP
	do 30 dnů od doručení vydaného rozhodnutí o umístění stavby

	kontrolní geodetické zaměření před zpracováním DPS
	do 30 dnů od doručení vydaného stavebního povolení

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD
	do 31. 5. 2018

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 75 dnů od uzavření smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 100 dnů od uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD
	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle článku 2.3.2. Návrhu SoD
	do 60 dnů od předání  a převzetí čistopisu 

	vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD
	nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu DUR

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 30.4.2021 

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 28.5.2021 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. Návrhu SoD
	do 20 dnů od doručení připomínek z projednání v TR

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. Návrhu SoD
	do 60 dní od předání a převzetí čistopisu

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele dle čl. 2.6. Návrhu SoD
	do 75 dní od doručení vydaného stavebního povolení 

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.7 Návrhu SoD
	při realizaci stavby




Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
V Ostravě dne:
1.4.2021




V Ostravě dne:
za objednatele:






za zhotovitele:



xxx







xxx



Ing. Jiří Tkáč
  xxx       

generální ředitel
xxx      

Ing. Břetislav Tureček


technický ředitel


první zástupce


generálního ředitele
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