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Přípravné práce: Návoz mateiálu:
Kolejnice 25m -  49E1 ( 48 ks. )
Dřevěné pražce na výhyb. Č. 3
Betonové pražce B91S/2  ( 849 ks )
Drobné kolejivo, geotextilie
Výhybka dřevěná nová č. 2
Výbybka betonová nová č. 4
Kamenivo fr. 32/63 B1
Nástupištní prefabrikáty L
Kamenovi fr. 0/32
Obrubníky
Zámková dlažba 
Beton 

Návoz mechanizace:
2 x mhs
2 - 4 x NA 8x8
Válec 16 t
Kolový bagr 16t
Pásový bagr 210 P
Pásový bagr 8t + kladivo
Malý pásový bagr 3t
Jeřáb Nakládka PlzeňNakládka ROLO Volyně 2X jeřáb 2 x JEŘÁB

Loko + vozy
ASP
SSP
Desec

Návoz kanceláří + sklad
Návoz přívěšáku 2 x ks.
Návoz Wc

Demolice: Rampa
Vyřezání a likvidace křoví
Asfaltová plocha
Odvoz veškerého materiálu na skládku

Kolej č. 1 Rozřezání a trhání kol. polí
Těžba na zemní pláň 
Demontáž kol. polí
Odtěžení kl. V místě výh. Č. 1 a 2
Odtěžení vsakovacího žebra
Zřízení vsakovacího žebra ( výzisk  32/63 )
Předštěrkování
Pokládka bet. Pražců B91S/2 ( 428 ks. )
Montáž kolejnic
Doplnění KL. Kamenivem 32/63 B1
Směrová a výšková úprava GPK
Zřízení montážních svarů
Zřízení BK
Terénní úpravy + zřízení stezek

Kolej č. 2 Rozřezání a trhání kol. polí
Těžba na zemní pláň 
Demontáž kol. polí
Odtěžení kl. V místě výh. Č. 1 a 2
Odtěžení vsakovacího žebra
Zřízení vsakovacího žebra ( výzisk  32/63 )
Předštěrkování
Pokládka kol. polí 
Doplnění KL. Kamenivem 32/63 B1
Směrová a výšková úprava GPK
Zřízení montážních svarů
Zřízení BK
Terénní úpravy + zřízení stezek

Kolej č. 3 Skládání kolejnic + pražců
Trhání kol. polí
Těžení KL. 
Předštěrkování KL.
Pokládka bet. Pražců B91S/2
Doplnění KL. Kamenivem 32/63 B1
Směrová a výšková úprava GPK
Zřízení montážních svarů
Zřízení BK
Terénní úpravy + zřízení stezek

Výhybka č. 1,2,3,4 Vyvézt bet. Výh. Č. 1 na podvozkách
Vytrhutí stavající výh. Č. 4,7,6,5
Těžení u výh. č. 7 a č. 6 
Vytrhutí stavající výh. Č. 2,1
Regenerace výh. Č. 3 ( výměna pražců )
Montáž výh č. 2 ( nová dřevo )
Pokládka výh. Č. 2 
Pokládka pražců do výh č. 1 ( od výh. Č. 2 )
Pokládka výh. Č. 1
Pokládka výh. Č. 3 + propoj do výh. Č. 4
Pokládka výh. č. 4
Doplnění KL. Kamenivem 32/63 B1
Směrová a výšková úprava GPK
Zřízení montážních svarů
Zřízení BK
Terénní úpravy + zřízení stezek
Seřízení výhybek + montáž samovratů

Nástupiště Demontáž  stávajícího nástupiště
Odtěžení zemní pláně v místě nástupiště
Zřízení podkladního betonu
Pokládka nástupiště L + rampa
Zásyp nástupiště + hutnění ( výzisk )
Pokládka dlažby
Pokládka obrubníků
Zřízení podkladních vrstev pod zámkovku
Pokládka zámkové dlažby
Montáž zábradlí
Montáž přechodu + závěrné zídky

SO 17 + SO 18
MILNÍKY:

Zahájení prací duben 2021
Přípravné práce duben 2021
So 01-SO18 13.4-19.5.2021
Dokončovací práce IV. čtvrtletí 2021
Ukončení stavby 30.11.2021

2 x mhs

LOKO + VOZY 2 X RES

MALÝ PÁSOVÝ BAGR 3,5T

Pásový bagr 210 P

Kolový bagr 16t

Válec 16 t

2 - 4 x NA 8x8

DESEC

LOKO - VOZY 10 X SA

ASP

SSP

1X JEŘÁB
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