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Zajištění DIO závazný termín po 

podpisu SOD

do 45 pracovních dnů 

Montáž lešení a ochranných sítí a stavebního výtahu zahájení stavby

Demontáž hromosvodu a ostatních prvků

Postupná demontáž stávající krytiny a skladby a  ostatních 

klempířských prvků

Postupná montáž spodní  izolace proti vodě, tepelné izolace a 

vrchní hydroizolace - tedy celé nové skladby

Montáž klempířských prvků a světlíku

Zpětná montáž hromosvodu

Dokončení stavby ZÁVAZNÝ TERMÍN 

DLE SOD

Do 90 dnů od předání staveniště

Předání staveniště Objednateli ZÁVAZNÝ TERMÍN 

DLE SOD

Do 95 dnů od předání staveniště

POČET TÝDNŮTERMÍN / 

MEZITERMÍN
LHŮTAPOPIS

Harmonogram - Výměna střešního pláště na budově VZ II


