Příloha č. 2 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky „Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému MZV ČR“ 

Harmonogram 

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy Objednateli v souladu s následujícími termíny stanovenými Objednatelem:

	Milník
	Požadované plnění
	Odkaz na dílčí plnění dle čl. II Smlouvy
	Maximální lhůta (termín)

v kalendářních dnech

	M1
	Zahájení projektu (podpis smlouvy)
	
	T

	M2
	Předložení Detailního návrhu k akceptaci (MZV a NBÚ)
	Odst. 2.1.
	T + 80

	M3
	Připravenost systému k akceptaci ve zkušební síti a v NBÚ
	Odst. 2.2. a část 2.3. pro testovací síť
	T + 170

	M4
	Předání systému do rutinního provozu (po schválení NBÚ, instalaci a akceptaci systému v provozní síti a po zaškolení uživatelů)
	Zbývající část odst. 2.3.
	T + 212

	M5
	Odstranění případných nekritických závad z akceptačního testu
	*
	15.12.2008 

	M6
	Konec poskytování technické podpory (ukončení smlouvy)
	Odst. 2.4.
	31.12.2012


* dle čl. 11.8. ZD je možno případné drobné a požadovanou funkčnost systému nesnižující nedodělky dopracovat do 15.12.2008.

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění podle následujícího Harmonogramu rozhodných a významných událostí vypracovaného v souladu s výše uvedenými termíny stanovenými Objednatelem. 

	Harmonogram rozhodných a významných událostí

	Událost
	Poskytnuté plnění
	Maximální lhůta (termín) v kalendářních dnech

	U1
	Podpis smlouvy
	T +0

	
	Provedení podrobné analýzy situace

Konzultace bezpečnostních otázek s MZV
	

	
	Zpracování detailního návrhu realizace zakázky (DN) 
	

	 
	· Vlastní detailní návrh realizace zakázky
	

	
	· Návrh akceptačních kriterií
	

	 
	· Specifikace minimálních a optimálních HW požadavků včetně specifikace potřebného diskového prostoru pro uložení indexů
	

	 
	· Bezpečnostní projekt
	

	U2
	Předložení Detailního návrhu k akceptaci (MZV a NBÚ)
	T + 80

	U3
	Akceptace detailního návrhu MZV (po případných úpravách)
	T + 100

	· 
	Dodávka hardware a software dle DN včetně dodávky nevýhradních, časově neomezených licencí k jeho užívání
	

	· 
	Implementace systému v testovací síti IS MZV dle DN a ověření správné funkčnosti systému
	

	· 
	Zpracování dokumentace systému
	

	· 
	Školení správců MZV
	

	U4
	Připravenost systému k akceptaci ve zkušební síti a v NBÚ
	T + 170

	U5
	Schválení systému NBÚ
	T + 184

	U6
	Akceptace systému MZV dle schválených akceptačních kriterií
	T + 190

	· 
	Instalace systému do provozních sítí IS MZV
	 

	· 
	Zaškolení uživatelů MZV v rozsahu stanoveném detailním návrhem realizace zakázky
	 

	U7
	Předání systému do rutinního provozu 
	T + 212

	U8
	Odstranění případných nekritických závad z akceptačního testu
	15. 12. 2008

	U9
	Konec poskytování technické podpory (ukončení smlouvy)
	31. 12. 2012

	
	
	


Harmonogram rozhodných a významných událostí doplní Dodavatel v rámci vypracovaného a schváleného Detailního návrhu realizace zakázky „Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba IS MZV“ na Harmonogram implementace, který bude součástí Implementačního projektu. 

Pokud NBÚ nesdělí výsledek schvalovacího řízení do 2 týdnů od předání bezpečnostní dokumentace Dodavatelem Objednateli, přestává se další doba započítávat do lhůt uvedených v Harmonogramu tak, aby časový prostor na následující části plnění zakázky zůstal zachován podle Harmonogramu rozhodných a významných událostí. 

Pokud se Objednatel nevyjádří k návrhu Dodavatele na akceptaci Detailního návrhu do 20 kalendářních dnů od jeho předání, přestává se další doba započítávat do lhůt uvedených v Harmonogramu tak, aby časový prostor na následující části plnění zakázky zůstal zachován podle Harmonogramu rozhodných a významných událostí. 

Pokud se Objednatel nevyjádří k návrhu Dodavatele na akceptaci systému do 20 kalendářních dnů, přestává se další doba započítávat do lhůt uvedených v Harmonogramu tak, aby časový prostor na následující části plnění zakázky zůstal zachován podle Harmonogramu rozhodných a významných událostí. 
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