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 duben květen červen

Úpravy severního křídla buovy
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podpis smlouvy

přípravné práce

bourání, vyklízení suteren

ležatá kanalizace suteren

bourání vyklízení přízemí, škrábání

objednání výplní otvorů

výkop práce plocha + výstupy kanalizací

zděné konstrukce (pčíčky dozdívky)

osaz. Ocel zárubní

hrubé rozvody VZT

hrubé rozvody voda topení plyn, elektro

zednické přípomoce k profesím

omítky hrubé

beton podlahy

obklady, dlažby

osazeni truhl, zám výrobků, Al oken

rozvody stlačený vzduch

finální povrchy

teraco podlaha - opravy, osazení schodů

malby, nátěry

montáž jeřáb

litá podlaha

kompletace elektro, voda topení, VZT

osazení kuchyňky a truhl. Výrobků

vnitřn, vnější žaluzie

osazení křídel dveří

osazení plošiny

úklid

exterier
demolice zpevněných ploch

výkopy kanalizace - dvorek východ

provedední ležatých potrubí - zásypy - dvorek východ

gajgry a gule v angl dvorcích

konstrukce angl dvorků

zásypy hutnění

žulové dlažby, záhony
úklid

původní neplatné pole

původní platné pole

nové pole

leden únor březen


