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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

 

 

Smluvní strany 

 

Městská část Praha 12 

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00 

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151 

zastoupená Mgr. Janem Adamcem, starostou 

(dále jen „Příkazce“) 

 

a 

 

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. 

se sídlem: Nad lesním divadlem 1318/21, Braník, 142 00 Praha 4 

IČO: 62582933, DIČ: CZ62582933 

zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33493 

zastoupená Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem 

(dále jen „Příkazník“) 

 

 

(dále jen „Smluvní strany“) 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu v souladu s ustanovením § 2430 

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 

(dále jen „příkazní smlouva”) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Příkazce uzavřel dne 15. 9. 2017 smlouvu o dílo na výstavbu nové radnice Příkazce, 

a to se Společností radnice Praha 12, jejímiž členy jsou společnosti KLEMENT a.s., se 

sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695, společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 974, a GEOSAN GROUP a.s., se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 

IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 (dále jen „Smlouva“). 

Smlouva je nedílnou součástí této příkazní smlouvy, a to jako její volná příloha. 

1.2 Smlouva definuje pojem Technický dozor Investora, což je osoba (zástupce), kterou 

je Příkazce nebo Správce stavby, který je ve smluvním vztahu k Příkazci, oprávněn 

pověřit výkonem činností dle přílohy č. 5 Smlouvy (dále jen „TDS“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této příkazní smlouvy je závazek Příkazníka zajistit osobně pro Příkazce 

jeho jménem a za úplatu výkon části práv a povinností Příkazce jako Investora ve 

smyslu Smlouvy v dále uvedeném rozsahu, a to v roli TDS. 

2.2 Předmětem této příkazní smlouvy je dále závazek Příkazce zaplatit Příkazníkovi za 

výkon jeho činnosti Odměnu, jak je dále v této příkazní smlouvě definována. 

2.3 Tato příkazní smlouva je uzavřena na základě nabídky Příkazníka ze dne 
15. 3. 2021. 

3. PŘEDMĚT ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

3.1 Předmětem činnosti Příkazníka je zastupování Příkazce při výkonu jeho práv 

a povinností vyplývajících mu ze Smlouvy v roli TDS ve smyslu Smlouvy. 

3.2 Zejména je Příkazník povinen zajistit tyto činnosti: 

3.2.1 přijímání úkolů od Příkazníka či Správce stavby a průběžné informování 

Příkazníka či Správce stavby o průběhu a výsledcích činnosti Příkazníka dle 

příkazní smlouvy; 

3.2.2 provádění činností, jak pro TDS určuje metodika projektového řízení, která 

tvoří přílohu č. 5 Smlouvy a přílohu č. 1 této příkazní smlouvy (dále jen 

„Metodika projektového řízení“); 
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3.2.3 kontrola předloženého Kontrolního a zkušebního plánu, respektive Seznamů 

zkoušek či vzorků, jak pro TDS předepisuje Metodika projektového řízení (viz 

články 4., 5. a 6. a formuláře P03 a P08) (zhotovitelem dle Smlouvy);  

3.2.4 kontrola kvality výstavby s fyzickou přítomností na stavbě min. 2x týdně 

vč. zpracování výstupů – kontrolních formulářů, jak pro TDS předepisuje 

Metodika projektového řízení (viz články 3. a 4. a formuláře P01 a P02). 

Přítomnost TDS na stavbě bude ověřena vždy zápisem do stavebního deníku; 

3.2.5 kontrola podmínek stanovených v územním rozhodnutí a stavebním povolení 

vydaným příslušným stavebním úřadem pro výstavbu Nové radnice, jakož 

i podmínek stanovených stanovisky dotčených orgánů v územním 

a stavebním řízení. Příkazník v této souvislosti prohlašuje, že územní 

rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci bylo přílohou zadávací 

dokumentace a Příkazník je s ním seznámen. Příkazník se rovněž zavazuje 

seznámit se se stavebním povolením; 

3.2.6 účast na kontrolních dnech v sídle Příkazce a místě stavby; 

3.2.7 vedení stavebního deníku, v částech a v zápisech příslušejících roli TDS; 

3.2.8 kontrola podkladů pro fakturaci ve vztahu k výkazu výměr (tj. ve vztahu 

k množství realizovaných prací a dodávek, nikoliv k jejich ocenění); 

3.2.9 zpracování podkladů, jejichž předmětem bude případná změna Smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ustanovení odst. 5 až 9 

citovaného ustanovení; 

3.2.10 kontrola předložené realizační či dílenské dokumentace; 

3.2.11 kontrola předložené dokumentace skutečného provedení stavby; 

3.2.12 kontrola úplnosti dokladů předložených pro kolaudaci; 

3.2.13 kontrola úplnosti Provozní dokumentace; a 

3.2.14 technická asistence při předávání dokončeného Díla ve smyslu Smlouvy, jak 

pro TDS předepisuje Metodika projektového řízení (viz  článek 7 a formulář 

P09). 

3.3 Výčet činností Příkazníka uvedený v tomto článku je pouze demonstrativní. Příkazce 

je oprávněn po Příkazníkovi požadovat provedení veškerých dalších činností 

vyplývajících z role TDS, a které zároveň dle obecných zvyklostí a Smlouvy spadají do 

kompetence TDS. 

3.4 Podpisem této příkazní smlouvy Příkazník výslovně prohlašuje, že je mu rozsah jeho 

činnosti zcela znám s ohledem na to, že Smlouva je nedílnou součástí této příkazní 

smlouvy a její znění mu bylo Příkazníkem poskytnuto. 

3.5 Příkazník dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění této příkazní smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této příkazní smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této příkazní smlouvy. 
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4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Příkazník je povinen postupovat při jeho činnosti s odbornou péčí, podle pokynů 

Příkazce a Správce stavby, v souladu se Smlouvou a v souladu se zájmy Příkazce, 

které Příkazník zná nebo musí znát. Dále je Příkazník povinen postupovat tak, aby 

nedošlo k porušení zákona nebo obecně závazných právních předpisů. 

4.2 Příkazník se zavazuje neprodleně informovat Příkazce a Správce stavby o všech 

skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, 

které by mohly ohrozit plnění Smlouvy. 

4.3 Příkazník je povinen oznámit Příkazci a Správci stavby všechny okolnosti, které zjistil 

při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

4.4 Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této příkazní smlouvy, 

kdykoli o to Příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku 

Příkazce. 

4.5 Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Příkazce či Správce stavby se 

neodchýlí od Příkazcových pokynů či pokynů Správce stavby. 

4.6 Příkazník je povinen upozornit Příkazce či Správce stavby bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost jeho pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. Příkazník je zvláště povinen upozornit Příkazce či Správce stavby na 

případný rozpor jeho pokynů s právními předpisy. 

4.7 Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Příkazci či Správci stavby 

potřebu uskutečnění právního jednání. Příkazce se zavazuje udělit za tímto účelem 

Příkazníkovi plnou moc či substituční plnou moc. 

4.8 Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne 

ukončení této příkazní smlouvy, předat Příkazci všechny věci, které za něho převzal 

nebo obstaral při vyřizování sjednané záležitosti. Požaduje-li to jedna ze smluvních 

stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který musí být 

podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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5. LHŮTY PLNĚNÍ 

5.1 Příkazník se zavazuje postupovat při plnění jeho povinností vyplývajících z této 

příkazní smlouvy dle pokynů Příkazce a Správce stavby a dle lhůt a dalších časových 

úseků stanovených Smlouvou. 

Ke dni podpisu této příkazní smlouvy se předpokládá následující harmonogram 

postupu stavby: 

Výkon TDS do doby předání stavby (HSV, PSV, TZB, 

vytápění, chlazení, VZT, elektro SIL/SLA, venkovní 

objekty, infrastruktura, povrchy, vč. kolaudace, 

kontrol, zkoušek a uvedení do provozu atd.) 

od 1. 4. 2021 do doby 
předání stavby 

Výkon TDS při odstraňování vad a nedodělků  
od předání stavby  
do odstranění vad a 
nedodělků 

 

5.2 Obě smluvní strany se dohodly na zahájení činnosti Příkazníka ihned po podpisu této 

příkazní smlouvy. 

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ 

6.1 Příkazník bude provádět činnost na základě jednotlivých písemných či ústních 

příkazů, ale i bez příkazu tak, jak Smlouva vyžaduje;  

6.2 Smluvní strany dohodly, že požadavek na písemnou formu je dodržen i v případě 

emailové či jiné písemné elektronické komunikace. 

6.3 Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení příkazu upozornit Příkazce 

či Správce stavby na případnou nesprávnost či nerealizovatelnost příkazu. 

6.4 Příkazce se zavazuje Příkazníkovi k plnění jeho povinností dle této příkazní smlouvy 

poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. 

6.5 V případě, že plnění Příkazníka bude v rozporu s pokyny a požadavky Příkazce či 

Správce stavby, či pokud bude příkazcem shledáno jako nedostatečné, zavazuje se 

Příkazník zjednat nápravu v termínu oznámeném mu Příkazcem či Správcem stavby. 

6.6 Komunikace mezi smluvními stranami bude prováděna prostřednictvím oprávněných 

osob, kterými jsou: 

za Příkazce: Petr Šula, člen rady, tel: XXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: 

sula.petr@praha12.cz anebo Ing. Jiří Veselý, vedoucí odboru investic a správy 

majetku, XXXXXXXXXXXXX, e-mail: vesely.jiri@praha12.cz, 

za Příkazníka: Ing. Jiří Franěk, jednatel, tel: XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: franek@stis.cz 

za Správce stavby: NEWTON Business Development, a.s., Ing. Tomáš Fetters, tel: 

XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: tomas.fetters@newton.cz 

mailto:sula.petr@praha12.cz
mailto:vesely.jiri@praha12.cz
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7. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Odměna Příkazníka byla dohodnuta na základě dohody smluvních strana a nabídky 

příkazníka ze dne 15. 3. 2021 následovně: 

132.000 Kč bez DPH za kalendářní měsíc výkonu TDS do doby předání stavby, 

595 Kč bez DPH za hodinu od předání stavby po dobu odstraňování vad a 

nedodělků  

(dále jen „Odměna“). K uvedené částce bude dopočtena DPH podle předpisů 

platných v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu příkazní smlouvy 21 %). 

7.2 Odměna bude hrazena Příkazcem měsíčně a proporčně k lhůtě plnění na základě jím 

zaslaného daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, v němž byly fakturované činnosti provedeny. Fakturu je 

Příkazník povinen doručit Příkazci vždy nejpozději do desátého kalendářního dne 

následujícího měsíce. Přílohou faktury za výkon TDS po dobu odstraňování vad 

a nedodělků i po dobu kolaudační prohlídky, bude odsouhlasený výkaz skutečně 

odpracovaných hodin podepsaný vedoucí oddělení investic odboru investic a 

správy majetku nebo technikem oddělení investic MČ Praha 12. 

7.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Mimo zákonem stanovených 

náležitostí bude Faktura nebo její příloha obsahovat detailní popis jednotlivých 

činností, které byly v daném měsíci provedeny. 

7.4 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 30 dnů od doručení Faktury 

Příkazci. V případě, že má lhůta splatnosti Faktury uplynout v období od 16. do 

31. prosince, bude se za poslední den lhůty splatnosti takovéto Faktury považovat 

první pracovní den po skončení uvedeného období. 

7.5 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, je Příkazce 

oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Příkazníkovi. V takovém případě se přeruší 

běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené 

Faktury. 

7.6 Odměna zahrnuje veškeré administrativní náklady Příkazníka související s plněním 

této smlouvy, včetně jeho nákladů na dopravu. 

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

8.1 Příkazník odpovídá Příkazci za škodu a/nebo jinou újmu v rámci platných právních 

předpisů. 

8.2 Příkazník odpovídá Příkazci za škodu, kterou způsobil svým nesprávným postupem 

při plnění této příkazní smlouvy, či porušením jakékoliv zákonné povinnosti 

a jednáním v rozporu s oprávněnými zájmy Příkazce. 

8.3 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této příkazní smlouvy má sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, 

a to do minimální výše 10.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu je Příkazník povinen 

poskytnout Příkazci nejpozději ke dni podpisu této příkazní smlouvy ve formě 
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ověřené kopie. Příkazník je povinen informovat Příkazce o případné změně pojistné 

smlouvy a doložit její případnou změnu ověřenou kopií. 

8.4 Příkazník je povinen se písemně vyjádřit k vadám díla, které mohou být předmětem 

reklamace, bude-li o to v době trvání záruky za dílo Příkazcem požádán. Cena za 

posouzení vad díla k reklamaci a příprava vyjádření je součástí Odměny.  

9. DOBA TRVÁNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZÁNIK 

9.1 Tato příkazní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2 Tato příkazní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného odstranění vad  

a nedodělků nebo do vyčerpání částky 1.200.000 Kč bez DPH podle toho, která  

z těchto skutečností nastane dříve. 

9.3 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této příkazní smlouvy ze zákonem 

stanovených důvodů. 

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

10.1 Za Příkazce:  

Mgr. Jan Adamec, starosta, e-mail: adamec.jan@praha12.cz 

Petr Šula, místostarosta pro projekt „Nová radnice“, e-mail: sula.petr@praha12.cz 

Mgr. Daniela Černá, vedoucí oddělení investic odboru investic a správy majetku: tel: 

XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: cerna.daniela@praha12.cz 

ve věcech technických: Ing. Lubor Švec, technik oddělení investic OIM, e-mail: 

svec.lubor@praha12.cz 

10.2 Za Příkazníka: 

Ing. Jiří Franěk, jednatel, tel: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: franek@stis.cz 

Za Správce stavby: NEWTON Business Development, a.s., Ing. Tomáš Fetters, tel: 

XXXXXXXXXXXX, e-mail: tomas.fetters@newton.cz 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této příkazní smlouvy a jí výslovně 

neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským 

zákoníkem. 

11.2 Používá-li tato příkazní smlouva pojmy s velkými počátečními písmeny, které v ní 

nejsou výslovně definovány, je třeba jim připisovat stejný význam, jako je jim 

připisován Smlouvou. 

mailto:adamec.jan@praha12.cz
mailto:sula.petr@praha12.cz
mailto:cerna.daniela@praha12.cz
mailto:svec.lubor@praha12.cz
mailto:franek@stis.cz
mailto:tomas.fetters@newton.cz
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11.3 Tuto příkazní smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami.  

11.4 Tato příkazní smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

Příkazník a jeden Příkazce. 

11.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že tato příkazní smlouva není uzavřena za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

11.6 Nedílnou součástí této příkazní smlouvy je následující volná příloha: 

Příloha č. 1 Smlouvy– Metodika projektového řízení 

 

 

 

 

Příkazce 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . 2021 

 

 

 

Příkazník 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . 2021 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Městská část Praha 12 

Mgr. Jan Adamec, starosta 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. 

Ing. Jiří Franěk, jednatel 
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy 

Metodika projektového řízení 

 

Definice některých použitých pojmů v této příloze (ostatní pojmy s velkým písmenem mají význam 

připisovaný jim touto Smlouvou či touto přílohou): 

 

Technický Dozor Investora („TDS“) – Správce stavby pověří Technický Dozor Investora („TDS“), 

výkonem práv a povinností v rozsahu činností definovaných v této příloze vůči Zhotoviteli. 

 

„Technologickým celkem“ (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí, sestávající ze souboru 

technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro přenos médií 

potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho součást, který umožňuje 

vzájemným propojením jednotlivých technologických zařízení výkon určité společné funkce pro 

Stavbu, jehož rozsah je specifikován samostatnou částí Dokumentace pro stavební povolení; 

technologickými celky jsou např.: zdroj chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, 

energocentrum, samočinné hasicí zařízení apod. 

 

Funkční zkoušky musí zajistit, že zkoušený systém nebo komponenta je způsobilá vykonávat funkci 

danou projektem. Tyto zkoušky by měly potvrdit, že po návratu k provoznímu stavu jsou všechny 

systémy, konstrukce a komponenty schopny i nadále plnit své určené funkce dané projektem. 

Systémy, konstrukce a komponenty by měly být zkoušeny v podmínkách, v jakých budou v provozu 

plnit své určené funkce. 

 

1. AKCEPTACE DOKUMENTACE 

1.1 Během plnění Díla musí Zhotovitel žádat Správce stavby o akceptaci stupňů Dokumentace 

specifikované ve Smlouvě, a to ve formě Protokolu Akceptace Dokumentace (P000). Správci 

stavby musí být Protokol P000 předložen současně s příslušnou Projektovou dokumentací 

v dostatečném předstihu dle požadavku Smlouvy. Správce stavby po obdržení žádosti formou 

P000 zkontroluje předloženou Dokumentaci, potvrdí a vypíše, zda předložená Dokumentace je 

připravena dle Smlouvy či nikoliv. 

1.2 Bez ohledu na to, zda Správce stavby potvrdí v rámci P000, že Projektová dokumentace je dle 

Smlouvy, Zhotovitel zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně.  

1.3 Zhotovitel musí doložit P000 se souhlasným stanoviskem Správce stavby u příslušné části 

Projektové dokumentace, které jsou součástí žádosti o platbu. 
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2. INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE 

2.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli instrukci prostřednictvím formuláře Instrukce 

k aktualizaci dokumentace (P001), a to v souladu s potřebou Investora na plnění funkcí Díla. 

Instrukce k aktualizaci Dokumentace se užije v případě, že Správce stavby předpokládá, že 

požadovaná aktualizace nemá vliv na Rozpočet a Milníky Díla a Zhotovitel je vždy bez 

zbytečného odkladu povinen plně zapracovat Instrukci do Projektové dokumentace. V případě, 

že Instrukce byla vydána nad rámec smluvních povinností a Zhotovitel s názorem Správce stavby 

nesouhlasí, Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do deseti (10) 

dnů od vydání Instrukce k aktualizaci dokumentace Správcem stavby. V takovém případě 

Správce stavby rozhodně o případném zahájení změnového řízení.  

3. KONTROLA STAVENIŠTĚ 

3.1 Během výstavby musí Zhotovitel na žádost TDS umožnit Správci stavby kontrolu:  

 materiálů a výrobků hned po jejich dodání na staveniště; 

 stavebních konstrukcí po montáži; 

 stavebních konstrukcí před jejich zakrytím;  
ve formě Protokolu Kontroly Kvality (P01). TDS musí být požádán minimálně 24 hodin před 

vlastní kontrolou kvality. TDI po obdržení žádosti formou P01 zkontroluje požadovaný předmět, 

potvrdí a vypíše, zda provedené práce jsou dle Smlouvy či nikoliv. 

3.2 Zhotovitel při podání žádosti P01 předá přílohou TDS originály certifikátů všech výrobků 

a materiálů, které jsou součástí dané kontroly kvality. 

3.3 TDS může provádět inspekci provedených prací kdykoliv v průběhu realizace Stavby a sdělit 

Zhotoviteli formou P01 v případě, že provedené práce nejsou v souladu se Smlouvou.  

3.4 TDI z obdržených P01 připraví Seznam Protokolů Kontroly Kvality (P02) a poskytne ho 

v týdenním intervalu Zhotoviteli a Správci stavby. 

3.5 Bez ohledu na to, zda TDS potvrdí v rámci P01, že provedené práce jsou dle Smlouvy, Zhotovitel 

zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se následně projeví. Pro vyloučení všech pochybností 

se uvádí, že P01 neznamená, že provedená práce je předaná Investorovi. 

3.6 Zhotovitel musí doložit P01 se souhlasným stanoviskem TDS provedených prací, které jsou 

součástí žádosti o platbu.  

4. INSPEKCE MIMO STAVBU 

4.1 Maximálně do dvou (2) měsíců od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci stavby: 

 Seznam inspekcí mimo stavbu (P03) („Inspekce“); 

 Seznam výrobních zkoušek (P04) („Výrobní zkoušky“); 

 Specifikaci výrobních zkoušek („Specifikace“); 
které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy. 

4.2 Správce stavby zkontroluje seznamy a Specifikaci dle čl. 2.1 výše, případně připraví jejich změny 

a doplnění a do jednoho (1) měsíce po jejich obdržení tyto vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může 

doplnit a změnit Specifikace kdykoliv v průběhu realizace Stavby, nejpozději však 14 dní před 

vlastní Inspekcí nebo Výrobní zkouškou. 

4.3 Zhotovitel připraví a předá TDS návrh termínů všech Inspekcí a Výrobních zkoušek v závislosti na 

Časovém harmonogramu. 
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4.4 TDS bude přítomen u Inspekcí a Výrobních zkoušek, u kterých tak určí Správce stavby. Pro zápis 

z každé Inspekce a Výrobní zkoušky bude použit P01. Zhotovitel je povinen odeslat P01 

z Inspekce nebo Výrobní zkoušky, na které nebyl přítomen TDS, před distribucí zkoušeného 

výrobku. 

5. ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI 

5.1 Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 

stavby Seznam Zkoušek na Staveništi (P05), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele 

nutné pro splnění účelu Smlouvy, vyjma Seznamu Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací 

a Technologií a návrhu zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek. 

5.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Zkoušek na Staveništi, případně připraví jeho změny 

a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce 

stavby může doplnit a změnit Seznam Zkoušek na Staveništi kdykoliv před Praktickým 

dokončením Stavby. 

5.3 Tři (3) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá TDS Seznam Zkoušek 

Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií (P06), které jsou dle názoru Zhotovitele nutné 

pro splnění účelu Smlouvy, společně se specifikacemi a zahajovací procesy pro všechny zkoušky. 

5.4 TDS zkontroluje Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií, případně 

připraví jeho změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí 

Zhotoviteli. TDS může doplnit a změnit Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací 

a Technologií kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

5.5 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předloží TDS Seznam zkoušek 

Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07), které prověří fungování systémů, konstrukcí 

a komponent, s návrhem termínu provádění zkoušek, tak aby výsledky zkoušek nezbytných pro 

vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu byly k dispozici při závěrečné kontrolní prohlídce 

Stavby. 

5.6 TDS zkontroluje Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek, případně připraví 

změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) týdne po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. 

TDS může doplnit a změnit Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek kdykoliv 

před Praktickým dokončením Stavby. 

5.7 TDS se účastní všech zkoušek uvedených na Seznamu Zkoušek na Staveništi a Seznamu Zkoušek 

Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií, stejně jako všech zkoušek Technologických celků 

a Funkčních zkoušek a zaznamená výsledky do P01. 

6. VZORKY 

6.1 Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 

stavby Seznam Vzorků (P08), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro 

splnění účelu Smlouvy. 

6.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Vzorků, případně připraví jeho změny a doplnění 

a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce stavby 

může doplnit a změnit Seznam Vzorků kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

6.3 Zhotovitel v rámci Seznamu Vzorků (P08) stanoví termíny předložení Vzorků s dostatečným 

předstihem tak, aby bylo zaručeno dodržení Časového harmonogramu i v případě, že bude 

schvalování Vzorků probíhat ve více kolech schválení. Všechny Vzorky musí být v souladu se 

Smlouvou a musí být označeny a identifikovatelné prostřednictvím štítku, který udává: 
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 jméno projektu; 

 jméno Vzorku; 

 Zhotovitele; 

 označení části dokumentace a technické zprávy týkající se Vzorku; 

 datum předložení; a 

 místo pro podpis TDS a datum. 

6.4 TDS zkontroluje Vzorky, a pokud tyto souhlasí se Smlouvou, podepíše štítek označující Vzorek 

a zaznamená odsouhlasení do Seznamu Vzorků (P08). V případě nesouhlasu TDS se správností 

Vzorku, předá TDS Zhotoviteli Protokol Kontroly Kvality (P01) a Zhotovitel je povinen dodat 

nový Vzorek, který bude v souladu se Smlouvou. 

6.5 Všechny odsouhlasené Vzorky budou ponechány na staveništi na vhodném uzamykatelném 

místě pro možné použití při porovnání konstrukcí na Stavbě. 

7. KOMPLETACE, UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU A PŘEDÁNÍ STAVBY 

7.1 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel požádá TDS, aby společně 

provedli inspekci provedených prací a indikovali vady a nedodělky. Během těchto inspekcí TDS 

verbálně indikuje vady a nedodělky, Zhotovitel si je může zapsat. Zhotovitel pozve TDS 

maximálně na čtyři (4) inspekce provedených prací před Praktickým dokončením Stavby.   

7.2 TDS vyhotoví Seznam Vad a Nedodělků (P09) a tento do jednoho (1) týden po závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby předá Zhotoviteli. 

Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky bránící užívání Stavby do Praktického dokončení 

Stavby a informuje o tom TDS.  

7.3 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá Správci stavby Provozní 

dokumentaci. Správce stavby zkontroluje Provozní dokumentaci, případně připraví její změny 

a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jejím obdržení tuto vrátí Zhotoviteli. Oznámí-li 

Správce stavby Zhotoviteli před uplynutím lhůty k posouzení Provozní dokumentace dle 

předchozí věty, že Provozní dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, je 

Zhotovitel povinen Provozní dokumentaci v souladu s požadavky Správce stavby upravit 

a Správci stavby tuto znovu doručit. Lhůta pro posouzení Provozní dokumentace se počítá od 

předání upravené verze Provozní dokumentace Správce stavby. Správce stavby může doplnit 

a změnit Provozní dokumentaci kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

7.4 Zhotovitel je v průběhu testovacího a zkušebního provozu po Praktickém dokončení Stavby před 

Uvedením Stavby do provozu povinen provést zkušební provoz minimálně v rozsahu popsaném 

ve Všeobecných podmínkách provádění, které tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy. 

8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

8.1 Správce stavby navrhuje změny Projektu nemající podstatný vliv na technické řešení nebo 

předmět a rozsah dodávky, a to prostřednictvím formuláře Oznámení změny (P10) 

adresovaného Zhotoviteli, aby vypracoval a předložil návrh změny.  

8.2 Po obdržení formuláře Oznámení změny (P10) Zhotovitel předá Správci stavby bez zbytečného 

odkladu nejdéle však do deseti (10) dnů, nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlédnutím k 

náročnosti termín delší:  

 popis návrhu změny Projektu a postup při jejím provedení, a to na formuláři Návrh 

ocenění změny (P10.01); 

 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace;  
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 návrh na úpravu Specifikace ceny a Časového harmonogramu. 

8.3 Správce stavby a Zhotovitel společně jednají až do okamžiku, kdy se dohodnou na realizaci 

navrhované změny. Změna se stane závaznou až okamžikem odsouhlasení Příkazu ke Změně 

(P11) Zhotovitelem ve formě podpisu Příkazu ke Změně. 

8.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Projektu, která by 

mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro 

Investora, nebo která bude pro Investora jinak prospěšná. Návrh změny Projektu a postup při 

jejím provedení na formuláři Návrh ocenění změny (P10.01) bude připraven na náklady 

Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti dle bodu 6.2. výše.  

9. POKYNY PRO STAVBU 

9.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli pokyn pro Stavbu prostřednictvím formuláře 

Pokyn pro Stavbu (P12), a to v případě, že Zhotovitel nesplňuje smluvní povinnosti (např. BOZP 

na Stavbě, znehodnocení životního prostředí, staveniště a sousedních pozemků, nedodržování 

podmínek stavebního povolení pro Stavbu). Pokyny pro Stavbu nemají v žádném případě vliv na 

Cenu díla a Časový harmonogram a Zhotovitel je vždy bez zbytečného odkladu povinen plně se 

řídit Pokynem pro Stavbu. V případě, že Pokyn pro Stavbu byl vydán nad rámec smluvních 

povinností, Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do tří (3) dnů od 

vydání takového Pokynu pro Stavbu. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE (BOZP) 

10.1 Koordinátor BOZP během realizace Stavby aktualizuje plán BOZP z přípravy Stavby. 

10.2 V případě změny Stavby koordinátor BOZP předloží Zhotoviteli návrh aktualizace plánu BOZP. 

Zhotovitel na základě aktualizace plánu BOZP provede úpravu souvisejících technických řešení 

a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů. 

11. ŽÁDOSTI O PLATBU A OSVĚDČENÍ PRO PLATBU 

11.1 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci Investora 

svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti konkrétních položek), která byla 

dle názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce.  

11.2 Během pěti (5) pracovních dní po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby tento odhad 

posoudí. Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí ve stejné 

lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Investora Zhotoviteli ve výši 

skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, snížené o veškeré předchozí platby 

uhrazené Investorem Zhotoviteli za Cenu díla a o části vystavených faktur zadržené Investorem 

jako zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši, než ve výši 

potvrzené Správcem stavby na formuláři Osvědčení pro Platbu (P13). Pro vyloučení veškerých 

pochybností se uvádí, že při rozporu v odhadu hodnoty Díla rozhoduje o odhadu hodnoty Díla 

Správce stavby. 

12. KONTROLNÍ DNY 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemný pracovní styk budou až do Praktického dokončení 

Stavby přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů.  
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12.2 Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává a vede Správce 

stavby.  

12.3 Kontrolní dny se budou konat pravidelně nejméně jednou za dva týdny. Za Zhotovitele jsou 

povinny účastnit se kontrolních dnů veškeré osoby vyzvané Správcem stavby. 

12.4 Správce stavby oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž 

účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli 

po uzavření této Smlouvy nebo oznámením takových skutečností o kontrolních dnech v zápisu 

z předchozího kontrolního dne. Správce stavby je oprávněn stejným způsobem takové 

skutečnosti minimálně tři (3) pracovní dny předem změnit, a to jak ve vztahu k jednotlivým 

kontrolním dnům, tak i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého druhu. 

12.5 Správce stavby je oprávněn kdykoli svolat mimořádný kontrolní den způsobem uvedeným výše. 

Zhotovitel je oprávněn obrátit se na Správce stavby, aby takovým způsobem svolal mimořádný 

kontrolní den. 

12.6 Správce stavby pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis vč. prezenční listiny a pořízený 

zápis doručí Zhotoviteli v jednom vyhotovení do dvou (2) pracovních dnů ode dne konání 

kontrolního dne. Případné připomínky k zápisu z kontrolního dne je možné projednat 

a odsouhlasit na dalším kontrolním dni. 

13. FORMULÁŘE 

P000 Protokol Akceptace dokumentace 

P001 Instrukce k Aktualizaci dokumentace 

P01 Protokol Kontroly Kvality 

P02 Seznam Protokolů Kontroly Kvality 

P03 Seznam inspekcí mimo stavbu 

P04 Seznam výrobních zkoušek 

P05 Seznam Zkoušek na Staveništi 

P06 Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií 

P07 Seznam komplexních zkoušek Technologických celků a Funkční zkoušky 

P08 Seznam Vzorků 

P09 Seznam Vad a Nedodělků 

P10 Oznámení změny 

P10.01 Návrh ocenění změny 

P11  Příkaz ke změně 

P12 Pokyn pro Stavbu 

P13 Osvědčení pro Platbu 

Tyto přílohy jsou nedílnou avšak volnou součástí této Smlouvy 

 

 

 

 


