
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení

DOKUMENTACE PRO STAV^BI^Í POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNI STAVBY A VÝKON 
AUTORSKÉHQ DOZORU VC. VIZU£LJZA£E TRATI PRAHA -  
KLADNO S PŘIPOJENÍM NA LETISTE VACLAVA HAVLA

Název zakázky:
„Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec 
(včetně)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3553/2019 

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/521 372 0004 

(dále jen „Objednatel")

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418 

spojení:

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

číslo smlouvy Zhotovitele: 7737/MP 

(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující 
skutečnosti:

1. Rozšíření rozsahu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. K rozšíření rozsahu Díla 
dochází na základě nových požadavků Objednatele spočívajících zejména v následujícím:

• v zajištění archeologického průzkumu, v zajištění stavebně technického průzkumu TS 
4135 pro rozhodnutí rozsahu rekonstrukce transformační stanice.

• v prodloužení a posunu nástupišť žst. Kladno-Ostrovec ve směru Praha. S tím je spojen 
i požadavek na doplnění geotechnického průzkumu.

• ve volbě měničové technologie a nutnosti provedení hlukové studie a následně 
zpracování projektu protihlukového opatření.

• ve zpracování pocitového a propagačního videa projektu Praha - Letiště Václava Havla 
- Kladno. Video bude vytvořeno převážně pro sociální sítě a má ve zkratce propagovat 
projekt Praha - LVH - Kladno a zdůraznit hlavní benefity celého projektu pro veřejnost.

Předmět a rozsah Díla tak bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 
5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen 
ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ 
je cca 23,31 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 4.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve 
znění dodatku č. 3 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a 
na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla.
Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky 
Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla, ve znění dodatku 
č. 4 Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve 
znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě 
přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

3. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění. Vzhledem k výše uvedenému rozšíření rozsahu Díla a vzhledem k 
umístění stavby v intravilánu je stavbou dotčeno velké množství vlastníků pozemků se smluvní 
strany za účelem důkladné kontroly geometrických plánů jak na straně Zhotovitele, tak na 
straně Objednatele, dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v doplnění 
nových dílčích etap plnění Díla s označením 4a., 5a. a 6a.

Dále s ohledem na skutečnost, že z důvodu nastalého mezidobí mezi operačními programy 
Evropské unie OPD2 a OPD3 není z důvodu absence vzorových žádostí a formulářů není 
v současné době možné vyhotovit žádost na spolufinancování stavby z fondu EU pro operační 
program OPD3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na vložení nové dílčí etapy plnění 
Díla s označením 7a. dílčí etapa.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 
Smlouvy, článku 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve 
znění dodatku č. 3 Smlouvy.
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4. Úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy 
- Seznam poddodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení, 
článku 7, odst. 7.6, přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodních podmínek, o úpravu poddodavatelského 
systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující firmy (Ing. Alena 
Burdová, ELSOX s.r.o., Energomex s.r.o., HABENA, spol. s r.o., Ing. Jaroslav Kelíšek, Bc. Jana 
Kostínková, Ing. David Křemeček, Jaroslav Mužík, OBERMEYER MELIKA a.s., VMS projekt 
s.r.o., AT-SYSTEMS s.r.o. a Jan Tausek).

Vzhledem k výše uvedenému se tak procentuální podíl prací prováděných poddodavateli 
zvyšuje na 40,18 %. Objednatel s rozšířením počtu poddodavatelů souhlasí.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.14, ve 
znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, 
č. smlouvy Objednatele: E618-S-3553/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 7737/MP, uzavřené dne 
17. 05. 2019, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
a) ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 

textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP 
a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění 
dodatku č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH 

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH 

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3, bez DPH 

Změna Ceny Díla podle dodatku č. 4, bez DPH 

Cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH

96 301 200,- Kč 

5 267 000,- Kč 

13 171 000,- Kč 

2 680 000,- Kč 

1 191 OOO,- Kč 

118 610 200,- Kč

slovy: sto osmnáct milionů šest set deset tisíc dvě stě korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský dozor 

po celou dobu realizace Stavby.

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE
- ruší se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:
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4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ...... z Ceny za 
zpracování DSP a PDPS, tj.: .................. Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP a PDPS je 
uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5 - ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 
nový textem v tomto znění:

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/DSP a PDPS/2/19

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/09/18

c) Zvláštní technické podmínky 

čj. 25970/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 
4 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku 
č. 4 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
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6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku 
č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo - Seznam poddodavatelů

Ruší se stávající znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku 
č. 4 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv"), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 4 zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 
a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství") a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 4 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění 
Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 
skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění 
tohoto dodatku č. 4 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 4 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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8. Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2

Příloha č. 3 

Příloha č. 4

(příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4 

(příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

(příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4 

(příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne 0 4 - 02 '  2?!1
Za Zhotovitele:

V Praze dne 0 1 " 02"  2021

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladirmr Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k  SOD

Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení 
(DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy 
č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání 
stavebního povolení, zajištění vydání samotného stavebního povolení, zpracování dokumentů a 
zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 
příloh, zajištění a dodání pravomocného vydaného stavebního povolení;

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v 
rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě 
(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního 
systému;

- v rámci DSP a PDPS bude zpracována jako samostatná dílčí etapa Analýza rizik v souladu s 
prováděcím nařízením komise (EU) č. 420/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzovaní rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 
Na základě tohoto nařízení budou posuzována všechna rizika na železničních přejezdech a na 
základě posouzení rizik bude následně v DSP navrženo řešení s cílem zajistit náhradu 
stávajících přejezdů mimoúrovňovým křížením;

- Na mimoúrovňová křížení (na všech žel. přejezdech + ulice Jutská) bude zpracován technicko- 
ekonomický průkaz v rozsahu dle ZTP;

- mimoúrovňová křížení by se následně sledovala jako samostatné doprovodné investiční akce 
(pokud objednatel nerozhodne jinak).

- Videokompozice (zákres 3D animace do reálného videa) pro 7 staveb dle ZTP, kapitola 4.16.2.

- Požadavky na komunikaci s veřejností dle kapitoly 4.16.

Dodatkem č. 1 se předmět díla rozšířil o následující

1. Při zajištění systému 25kV budou provedeny nové energetické výpočty a nové posouzení 

magistrálního rozvodu 22kV. Jedná se o studii připojitelnost TNS s měničem - výpočty zpětných 

vlivů na síť ČEZd a výpočty rozvodu 22kV mezi TNS Liboc a TNS Kladno dle metodiky SŽ.

2. Náhrada úrovňového přejezdu P25 v km 28,472 v ulici Wolkerova mimoúrovňovým křížením. 
Pro návrh mimoúrovňového křížení bude zajištěno územní rozhodnutí a vypracovaná 
dokumentace DUSP.
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Dodatkem č. 2 se předmět díla rozšířil o následující

1. Doplnění TNS Kladno včetně stání pro trafa

2. Příprava pro budoucí maglstrální rozvod od TNS Kladno po začátek stavby na pražském zhlaví

3. Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Kladno a zajištění stavebního povolení

Dodatkem č. 3 se předmět díla rozšířil o následující

1. Kompletní zřízení a zprovoznění GSM-R včetně zpracování tzv. radiového plánování.
2. Zapracování architektonického řešení jednotících prvků (libreto) pro soubor staveb 

železničního spojení Praha -  Kladno -  Letiště Václava Havla do technického řešení příslušných 
stavebních objektů

Dodatkem č. 4 se předmět díla rozšířil o následující

1. Archeologický průzkum

2. Zajištění stavebně technického průzkumu TS 4135

3. Doplnění geotechnického průzkumu k prodloužení a posunu nástupišť ŽST Kladno-Ostrovec

4. Provedení hlukové studie a následně zpracování projektu protihlukového opatření na základě 

zvolené měničové technologie

5. Zpracování pocitového a propagačního videa projektu Praha - Letiště Václava Havla - Kladno

Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k SOD
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS.,

dodatek č. 4 k SOD

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

■ Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:
Položka Popis Měrná

jednotka
Množst

VÍ
Jednotková

cena
Cena celkem

1 Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 
Sb. v platném znění dle VTP a ZTP

hod ......... . ...... ...................

2 Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování 
příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma 
příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP 
a ZTP

hod ......... . ...... ...................

3 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a 
PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 
v platném zněn a dle požadavku VTP a 
ZTP)-příloha dokumentace část G

hod ..... . ...... ...............

4 Kompletní dokladová část (dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- 
příloha dokumentace část H - bez 
uvedeného bodu č. 7, 8, 9, které jsou 
vedeny samostatně v této tabulce

hod . ...... . ...... . ................

5 Kompletní geodetická část (v rozsahu  ̂
přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném zněí a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod . ...... . ...... . ................

6 Analýza rizik v souladu s prováděcím 
nařízením komise (EU) č. 402/2013 ze 
dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzovaní rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č. 352/2009.

hod ..... . ...... ...............

7 Aktualizace záborového elaborátu k 
okamžitému zahájení majetkoprávního 
vypořádání stavby.

hod . ...... . ...... . ................

8 Předání návrhu kupních smluv k 
odsouhlasení objednateli.

hod ..... . ...... ...............

9 Průkazné odeslání všech potřebných 
kupních smluv.

hod ..... . ...... ...............

10 Podání žádosti o stavební povolení. hod ..... . ...... ...............

11 Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku VTP 
a ZTP)

ks . ......... ...............

12 Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP)

ks . . ...... .............

28 Práce dle dodatku č. 1 hod ...... . ...... . ................
29 Práce dle dodatku č. 2 hod ......... . ...... ...................
30 Práce dle dodatku č. 3 hod ...... . ...... . ................
31 Práce dle dodatku č. 4 hod ...... . ...... . ................

Celkem za základní služby: .....................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k  SOD

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
ví

Jednotková
cena

Cena celkem

13 Technicko - ekonomický průkaz na 
mimoúrovňové křížení po zapracování 
připomínek.

hod ..... . ...... ...............

14 Zajištění mapových podkladů km .... ......... .............

15 Geodetické práce km .... ......... ...............

16 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek

km .... ........... . ................

17 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb

hod ...... . ...... . ................

18 Doplňující průzkumy dle ZTP hod ...... . ...... . ................

19 Vytvoření 3D animace celkem dle 
požadavku v ZTP v rozsahu (rozepsáno 
v bodech 19.1 -19.16):

19.1 Příprava podkladů - scénář, studium 
projektové dokumentace

hod ..... . ...... ...............

19.2 Příprava realizace - obhlídky, přípravné 
práce

hod ..... . ...... ...............

19.3 Produkce - foto a video dokumentace 
pozemní

hod ..... . ...... ...............

19.4 Produkce - foto a video dokumentace 
letecká

hod ... ......... ...............

19.5 Postprodukce - třídění a zpracování 
záběrů

hod ..... . ...... ...............

19.6 Postprodukce - export foto a video 
dokumentace

hod ... . ...... .............

19.7 Příprava podkladů pro prezentaci projektu 
- finální scénář, komentář

hod ... . ...... .............

19.8 Zpracování terénu - model, textury, 
úpravy

hod ..... . ...... ...............

19.9 Zpracování jednotlivých modelů - objekty hod . ...... . ...... . ................

19.10 Začlenění trasy do terénu hod . ...... . ...... . ................

19.11 Kompozice - stabilizace obrazu, 
kompozice, tracking

hod . ...... . ...... . ................

19.12 Animace - animace objektů a jednotlivých 
kamer

hod ..... . ...... ...............

19.13 Rendering - náhledový v průběhu prací a 
finální

hod ..... . ...... ...............

19.14 Prezentace formou videokompozice - 
export, střih, efekty, barevné korekce, 
zvuky, hudba, komentář

hod ..... . ...... ...............

19.15 Distribuce prezentace k cílovým 
uživatelům

hod . . ...... . ..........

19.16 Export prezentace pro internetové 
prohlížeče

hod . . ...... . ..........

20 Zřízení a udržování cloudového úložiště hod ..... . ...... ...............

21 Vytvoření Plánu komunikace dle ZTP, 
kapitola 4.16

hod ..... . ...... ...............

22 Komunikace s veřejností hod ..... . ...... ...............

23 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod . ...... . ...... . ................

24 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... . ...... .............
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kiadno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k SOĎ

25 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTPa ZTP

hod ..... . ...... ...............

26 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a VTP

hod ..... . ...... ...............

Cena za dodatečné služby ...................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Měrná
jednotka

Množst
vř

Jednotkov 
á cena

Cena celkem

27 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby dle či. 4 Obchodních podmínek

hod ...... . ...... . ................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 
předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 25 měsíců) v celkovém počtu 3 000 hodin. Uvedená cena 
za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 
související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Rozpis prací dle dodatku č. 3

Zřízení a zprovoznění kompletního GSM-R již ve stavbě Kladno - Kladno Ostrovec. 
Rádiové plánování v trati je nutné provést pro návrh a zprovoznění GSM-R .

Původní
objekt GSM-R .................

Nové
objekty GSM-R a Rádiové plánování ...............

Zapracování architektonického řešení jednotících prvků (libreto) pro soubor staveb 
železničního spojení Praha -  Kladno -  Letiště Václava Havla

C.3 Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů ...............
D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory ...............
D.2.1.2 Nástupiště ...............
D.2.1.4 Železniční mosty, podchody ...............
D.2.1.10 Protihlukové objekty .............
D.2.2.1 Pozemní objekty budov ...............
D.2.2.2 Zastřešení nástupišť ...............
D.2.2.6 Drobná architektura ...............
D.2,2.8 Schodiště .............
D.2.3.1 Trakční vedení ...............

celkem . ................
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDP.S

dodatek č. 4 k  SOD

5. Rozpis prací dle dodatku č. 4

Zapracování architektonického řešení jednotících prvků (libreto) pro soubor staveb 
železničního spojení Praha -  Kladno -  Letiště Václava Havla

Archeologický průzkum ...............
Stavebně technický průzkum TS 4135 ...............
Doplňkový geotechnický průzkum pro rozšíření nástupišť v žst. Kladno- 
Ostrovec

.............

Hluková studie TNS žst. Kladno .............
Rekonstrukce TS 4135 . ....
Dodatečné protihlukové oplocení TNS žst. Kladno .............
Žst. Kladno-Ostrovec, prodloužení nástupišť pro možnost zavedení 
ETCS, rozšíření násypového tělesa pomoví geobuněk, mikropilot a 
kompletního odtěžení stávajícího násypu a jeho opětovná výstavba 
s vyztuženým násypem

...............

Pocitové a propagační video projektu Praha - Letiště Václava Havla - 
Kladno

...............

celkem 1 191 000 Kč

■ Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Vvše DPH Cena Díla ís DPH)

118 610 200 Kč 24 908 142 Kč 143 518 342 Kč

z toho:

Cena za zoracování DSP a PDPS

..................... ................... .....................

Z toho: VideokomDozice f animace 1

. ................ . ................ ...................

Cena za vvkon autorského dozoru

. ................ ............... . ................

SDecifikace ooložkv Cena ooložkv fbez DPH) Cena ooložkv ís DPH)

la. Dílčí etaoa Bez fakturace Bez fakturace

lb. Dílčí etaoa .................... 
.................................

...................

2a. Dílčí etaoa .................... ....................

2b. Dílčí etaoa
.................... 

...............................
. ................

3. Dílčí etaoa

...................... 
.................................. 

.................... 
...................................... 

.................... 
...................................... 

.................... 
......................................

...................

. ................

................... 
. ................
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k  SOD

4. Dílčí etaoa

...................... 
.................................. 

.................... 
...................................... 

.................... 
...................................... 

.................
.................................... .

................... 

. ................

. ................

...............

4a. Dílčí etaoa
.................... 

........................................
. ................

5. Dílčí etapa
...................... 

.................................
...................

5a. Dílčí etapa .................... ....................

6. Dílčí etaoa
.................... 

...............................
. ................

6a. Dílčí etaoa .................... ....................

7. Dílčí etaoa
.................... 

...............................
. ................

7a. Dílčí etapa .................... ....................

8. Dílčí etapa .................... ....................
9. Dílčí etaoa 

Vvkon autorského dozoru . .................. . ................

Celkem: 118 610 200 Kč 143 518 342 Kč

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a 
výkon autorského dozoru
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kiadno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k  SOD

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla

Termín zahájení prací

Doba olnění Poois činností prováděných v Dílčí 
etaoě

Ihned od písemného 
pokynu zadavatele 

k zahájení projektových 
prací, nejpozději však do

Podmínky dokončení Dílčí 
etaov

la . Dílčí etapa

31. 12. 2019

do 28. 02. 2020 Potvrzení koncepce stavby na základě Předávací protokol (pro Část 
DUR, Posuzovacího a Schvalovacího Díla), 
protokolu a rovněž Zadávací 
dokumentace na DSP + PDPS.

Aktualizace záborového elaborátu k 
okamžitému zahájení 
majetkoprávního vypořádání stavby.

Technicko - ekonomický průkaz 
k připomínkám - včetně EH 
(nahrazení přejezdů mimoúrovňovém 
křížení)

Finální podoba „Plánu komunikace" - 
proběhne beseda s veřejností na 
Kladně
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k  SOD

lb . Dílčí etapa do 28. 03. 2020 Videokompozice (zákres 3D animace 
do reálného videa) pro stavby 
„Modernizace a novostavba trati Praha 
- Veleslavín (včetně) - Praha - Letiště 
Václava Havla (včetně)", „Modernizace 
trati Kladno (včetně) - Kladno - 
Ostrovec (včetně)"

Předávací protokol (pro Část 
Díla).

2a. Dílčí etapa do 28. 05. 2020 Technicko - ekonomický průkaz po 
připomínkách (nahrazení přejezdů 
mimoúrovňovém křížení)

Předávací protokol (pro Část 
Díla).

Odevzdání geotechnického průzkumu 
a dalších průzkumů a počátečních 
zkoušek dle bodu ZTP.

Videokompozice (zákres 3D animace 
do reálného videa) pro stavby 
„Modernizace trati Praha-Bubny 
(včetně) - Praha - Výstaviště 
(včetně)"

2b. Dílčí etapa do 28. 06. 2020 Videokompozice (zákres 3D animace 
do reálného videa) pro stavby 
„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Předávací protokol (pro Část 
Díla).

3. Dílčí etapa do 30. 11. 2020 Odevzdání DSP + PDPS 
k připomínkovému řízení (včetně POV, 
výkazu výměr a soupisu prací bez 
kompletní části H).

Předávací protokol (pro Část 
Díla) včetně dokladu o 
doručení.
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k SOD

Videokompozice (zákres 3D animace 
do reálného videa) pro stavbu 
„Modernizace trati Praha - Výstaviště 
(mimo) - Praha Veleslavín (mimo)", 
„Modernizace trati Praha - Ruzyně 
(mimo) - Kladno (mimo)", 
„Modernizace a dostavba ŽST. 
Masarykovo nádraží"

Analýza rizik v souladu s prováděcím 
nařízením komise (EU) č. 402/2013 ze 
dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzovaní rizik a o zrušení nařízení 
(ES) č. 352/2009.

Zapracování prací v rozsahu dodatku 
č. 1 k připomínkovému řízení

Zapracování prací v rozsahu dodatku 
č. 2 k připomínkovému řízení

Zapracování prací v rozsahu dodatku 
č. 3 k připomínkovému řízení
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k SOD

4. Dílčí etapa do 15 měsíců Předání návrhu geometrických
od písemného pokynu oddělovacích plánů k odsouhlasení
zadavatele k zahájení objednateli

projektových prací

Předávací protokol (pro Část 
Díla). Seznam geometrických 
oddělovacích plánů.

Odevzdání dokumentace DSP + PDSP 
v rozsahu dle VTP (v členění dle 
příslušnosti stavebních úřadů) se 
zapracovanými připomínkami, předání 
dokumentace k notifikaci a doložení 
obeslání veškerých orgánů státní 
správy, dotčených organizací, správců 
sítí technického vybavení a ostatních 
účastníků stavebního řízení k 
vyjádření k dokumentaci, včetně 
aktualizace ZOV v koordinaci se 
sousedními stavbami, notifikace,
BOZP v přípravě.

Zapracování prací v rozsahu dodatku 
č. 1 se zapracovanými připomínkami

Zapracování prací v rozsahu dodatku 
č. 2 se zapracovanými připomínkami

Zapracování prací v rozsahu dodatku 
č. 3 se zapracovanými připomínkami

4a. Dílčí etapa do 28.2.2021 Zapracování prací v rozsahu dodatku 
č. 4

Předávací protokol (pro Část 
Díla).
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Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)
zpracování DSP, PDPS

dodatek č. 4 k SOD

5. Dílčí etapa do 18 měsíců
od písemného pokynu 
zadavatele k zahájení 

projektových prací 
(28.5.2021)

Kompletní DSP + PDSP včetně DOSS Kopie žádosti o SP, potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu.

Předávací protokol (pro Část 
Díla).

Seznam dotčených vlastníkůPodání žádosti o stavební povolení

5a. Dílčí etapa do 6 týdnů od schválení 
geometrických plánů 

objednatelem
(předpoklad 31.5.2021

Předání návrhu kupních smluv k 
odsouhlasení objednateli.

Předávací protokol (pro Část 
Díla).

6. Dílčí etapa do 18 měsíců
od písemného pokynu 
zadavatele k zahájení 

projektových prací 
(28.5.2021)

Definitivní předání DSP + PDSP s 
kompletní dokladovou částí 
(včetně vypořádání připomínek),
náklady a oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, včetně návrhu 
zvláštních technických podmínek pro 
zhotovitele stavby

Protokol o provedení Díla

6a. Dílčí etapa do 1 měsíce odsouhlasení 
kupních smluv 
objednatelem

(předpoklad 31.7.2021

Průkazné odeslání všech potřebných 
kupních smluv

Seznam obeslaných vlastníků
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7. Dílčí etapa do 22 měsíců
od písemného pokynu 
zadavatele k zahájení 

projektových prací 
(28.9.2021)

Vydané stavební povolení Doklad o vydání Stavebního 
povolení.

7a. Dílčí etapa do 30.11.2021 Odevzdání návrhu žádosti o 
spolufinancování stavby z fondu EU

Předávací protokol (pro Část 
Díla).

8. Dílčí etapa do 2 měsíců od 7.Dílčí 
etapy

Podání žádosti o společné ÚR a 
stavební povolení, popř. změnu stavby 
před dokončením pro SO a PS 
zpracovávané v rámci dodatků č.l-č.3

Kopie žádosti o společné ÚR a 
SP v závislosti na dohodě 
s vlastníky dotčených 
pozemků, podání žádosti o 
změnu stavby před jejím 
dokončením, potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu.

9. Dílčí etapa 25 měsíců (předpoklad 
12/2021-12/2023)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby v 
předpokládané délce 25 měsíců.

Výkaz poskytnutých služeb (1 
x za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta.

Termín dokončení Díla předpoklad do 
31.12.2023

(v závislosti na zahájení 8. 
Dílčí etapy)

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o 
výkonu autorského dozoru 
projektanta).
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Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

1

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH ! 
PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V 
°/o ZE SMLUVNÍ 

CENY

SUDOP PRAHA a.s. poskytování služeb v oblasti 16%

Olšanská 2643/la
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, hodnocení nebezpečných

130 80 Praha 3 -  Žižkov vlastností odpadů, zabezpečovací

IČO 25793349 zařízení, sdělovací zařízení, trakční 
vedení, silnoproudou technologii, 

elektrotechnická zařízení 
a koordinátor BOZP

Ecological Consulting a.s. měření intenzity hluku a vibrací, 0,45 %

Legionářská 1085/8 

779 00 Olomouc 

IČO 25873962

životní prostředí

CTECH s.r.o.

Michelská 29/6 

140 00 Praha 4 -  Michle 

IČO 26494183

animace 8,50 %

JEKU, s.r.o.

Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10 

IČO 25031201

korozní průzkum 0,25 %

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO 44960417

Energetické výpočty 0,25 %

GeoTec-GS, a.s. Geotechnický a stavebnětechnický 5,79 %

Chmelová 2920/6,106 00 Praha 10 

IČO 25103431

průzkum pro projekt stavby

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO 64610357

Nástupiště, mosty, zdi, PHS 3,26 %

ALIMOPROJEKT, spol. s r.o.

U první baterie 768/17, Střešovice 

162 00 Praha 6 

IČO 16189655

Horkovody 0,81 %
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SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Štěpánská 642/41, Nové Město 

110 00 Praha 1 

IČO 48539589

kabelovody 0,13 %

PRAGEMA s.r.o.

Na Pankráci 1062/58, Nusle 

140 00 Praha 4 

IČO 62957724

geodetické zaměření, geometrické 
plány

0,25 %

Arrano Group s.r.o.

Střední novosadská 7/10, Nové Sady 

779 00 Olomouc 

IČO 26792303

analýza rizik 0,05 %

Ing. Lenka Kramplová

Starobylá 498/23,149 00, Praha 4 - Háje 

IČO 41184467

cenové znalecké posudky 0,08 %

Ing. David Školník

Lovčice 76, 503 61 Lovčice 

IČO 74648209

pozemní objekty 0,40 %

Ging s.r.o.

Plánská 1854/6, České Budějovice 7 

370 07 České Budějovice 

IČO 25166891

pozemní objekty 0,34 %

Ing. Alena Burdová

Jana Palacha 1103

293 01 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II 

IČO 40016994

objekty vody a kanalizace 0,33 %

ELSOX s.r.o.

Seifertova 525 

26101 Příbram VII 

IČO 24293644

silnoproudé rozvody 0,57 %

Energomex s.r.o.

Uralská 770/6, Bubeneč 

160 00 Praha 6 

IČO 29042577

PENB 0,02 %
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HABENA, spol. s r.o.

Korunní 60 

120 00 Praha 2 

IČO 60486708

stavební část technologických 
budov

0,49 %

Ing. Jaroslav Kelíšek

Saratovská 3263/10 

100 00, Praha 10 - Strašnice 

IČO 16153278

statické posouzení 0,03 %

Bc. Jana Kostínková

M. Majerové 1334 

399 01, Milevsko 

IČO 01233548

vytápění 0,08 %

Ing. David Křemeček

K Přehradě 209/30 

360 07 Karlovy Vary - Doubí 

IČO 74953508

vyztužení 0,08 %

Jaroslav Mužík

Písečná 453/10 

182 00 Praha 8 - Trója 

IČO 05603366

geodetické vytýčení záborů 0,01 %

OBERMEYER HELIKA a.s.

Beranových 65 

199 21 Praha 9 - Letňany 

IČO 60194294

ocelové konstrukce, zárubní zdi 1,47 %

VMS projekt s.r.o.

Novorossijská 977/16 

100 00 Praha 10 - Vršovice 

IČO 27394361

pozemní objekty 0,34 %

AT-SYSTEMS s.r.o.

Turkova 828/20 

149 00 Praha 4 

IČO 28509200

měření a regulace 0,1%
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Jan Tausek

U zeměpisného ústavu 506/3 

160 00 Praha 6 

IČO 03937364

statické posouzení 0,1%

C E L K E M  % 4 0 ,1 8  %
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