Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-31/2020      
DODATEK č. 1
ke smlouvě o zpracování projektových dokumentací a poskytnutí souvisejících plnění SODM‑31/2020 ze dne 1.9.2020
Název díla: Služby generálního projektanta pro celkovou opravu kolektoru Modřany - Bx
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-31/2020
Číslo smlouvy Zhotovitele: P-2306/20
Projekt číslo: 

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Ing. Petr Šíma
 (dále jen „Objednatel“) 


II. KO-KA s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Lubomírem Kučerou, jednatelem
Se sídlem:		Na Výšinách 887/16, 170 00  Praha 7
IČO:		25117297	
DIČ:		CZ25117297	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 51132

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:       	19-8857410267/0100
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle smlouvy je: Ing. Libor Zapletal
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy na zpracování projektových dokumentací a poskytnutí souvisejících plnění SODM-31/2020 uzavřené dne 1.9.2020 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na vícepráce viz ZL č. 1. Jedná se o požadavek Objednatele na doplnění kompletní projekční činnosti k zajištění celkové opravy kolektoru Bx, která nebyla v původním projektu uvažována. Tato projekční činnost je pro řádné dokončení a fungování díla nezbytná, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.
Absolutní hodnota kladných změn činí 488.160,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 483.680,00 Kč bez DPH.
Oceněný soupis projekční činnosti změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.



I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IX., odst. 30.  Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 1.763.960,00 Kč.
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Prodloužení termínu plnění
II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. VIII. Smlouvy. 
II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 30. listopadu 2021 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli. 
II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu, který je součástí přílohy č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
III. Závěrečná ustanovení
III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Soupis projekční činnosti včetně nacenění prací na zpracování projektové dokumentace 
· Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: koka@koka.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne el. podpisu				V Praze dne dle el. podpisu





.............................................				.............................................
KO-KA s.r.o.						Hlavní město Praha
Ing. Lubomír Kučera					v zastoupení
jednatel						Kolektory Praha, a.s.
(podepsáno elektronicky)				Ing. Petr Švec
								předseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)






								..............................................
								Hlavní město Praha
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)
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