	Změnový list stavby
	ZL 3
	

	Stavební akce:
	Centrum duševního zdraví
	

	Změna stavby ( název ):
	Vícepráce č.2
	

	Dotčená část stavby ( stavební objekt ):
	Stavba
	

	Označení změny:
	Změnový list č. ZL 3
	

	Podklad pro změnu:
	Stavba
	

	Návrh na změnu podal:
	Zhotovitel
	

	Zdůvodnění a popis změny:
Viz. Příloha č.1 — položkový rozpočet stavby
01	ZM 9 - Změna číslo 9 - nové dveře- doplnění dle požadavku objednatele m.č. 135,136
02	Elektroinstalace mč. 135,136- doplnění dle požadavku ČSN- zdravotnické prostory
03	Zesílení opláštění kovových konstrukcí dle požadavku z PBŘ
04	Doplnění montážních rámů- příslušenství pro montáž svítidel do SDK podhledů
05	Kabely dle skutečnosti- úprava dle skutečně použitého materiálu
06	EZS- doplnění klávesnice m.č. -1.20- doplnění dle požadavku objednatele
07	Ovládání VZT-m.č.-1.28- doplnění chybějícího ovládání VZT
08	Odpočet stavebních prací dle skutečnosti
09	Odpočet zdravoinstalace dle skutečnosti
	

	Vliv změny na termín dokončení díla
	NE
	
	

	Vliv změny na cenu díla
	
	ANO
	

	Finanční náklady na změnu celkem ( v Kč )
	80 370,84 Kč
	

	Přílohy
	Položkový rozpočet vícepráce č.2
	

	Zástupce za zhotovitele, objednatele, TDS, AD
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Zhotovitel — RAKORD R&R, spol.s.r.o.:
	Ing. Vladimír Rajf
	29.3.2021
	

	Objednatel — Psychiatrická nemocnice v Opavě
	Ing. Zdeněk Jiříček
	30.3.20201
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