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	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Modul kontrol – realizace

	Datum předložení požadavku:
	
	Požadované datum nasazení:
	L/1: RTT 14.4.2021, RTP 30.4.2021
L/2: RTT 31.7.2021, RTP 31.8.2021
ZE: RTT 31.10.2021, RTP 1.2.2022



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Tomáš Smejkal
	16221
	221812356
	tomas.smejkal@mze.cz

	PM:
	Nikol Janušová
	11151
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je doplnění ISND o modul kontrol podle předložené a odsouhlasené technické specifikace.
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Modul kontrol přináší odpovídající uživatelské prostředí pro provádění administrativních kontrol podaných žádostí, rovněž zjednodušuje stávající rozhraní ISND pro evidenci výsledků kontrol.
Rizika nerealizace
Nerealizací požadavku by pro kontroly muselo být nadále využíváno současné nevyhovující prostředí XLS formulářů, což při rostoucím objemu příspěvků není nadále udržitelné.
Podrobný popis požadavku
Věcný rozsah realizace je popsán ve výstupu z analýzy požadavků garanta (soubor vložený do kapitoly 8. Přílohy).
Předmětem realizace komponenty L-1 (RTT 14.4.2021, RTP 30.4.2021) je prostředí pro následné kontroly příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 prováděné ÚHÚL.  V rámci uvedených termínů je možné realizaci rozšířit jen o nezbytně nutné požadavky z testování (ostatní přejdou do řešení komponenty L-2).
Předmětem realizace komponenty L-2 (RTT 31.7.2021, RTP 31.8.2021) je dořešení nekritických požadavků z testování ve fázi L-1 a příprava modulu kontrol na provedení předběžných i následných kontrol příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 prováděné ÚHÚL. Budoucí úprava modulu kontrol pro jiné programy bude řešena ad hoc v rámci požadavků na úpravu ISND po legislativních změnách prováděcích podmínek.
Předmětem realizace komponenty ZE (RTT 31.10.2021, RTP 1.2.2022) je náhrada současné evidence veřejnosprávních kontrol v ISND za zjednodušené prostředí. Nasazení na produkci by bylo optimální až po uzavření kontrol z roku 2021, které proběhne v lednu 2022.
Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (Request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ano
	
	ano
	Smejkal

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	Smejkal

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:  neveřejné  
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:      neveřejné 
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění 
	T1

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace
	T2 = 14.4./31.7./31.10.2021

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí 
	T3 = 30.4./31.8.2021/1.2.2022



Přílohy
neveřejné




			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Návrh realizace vychází ze Zadání v části A tohoto PZ a konzultací s garantem PZ.
Jelikož již proběhla fáze analýzy, v rámci, níž byl vytvořen a schválen Návrh řešení (Specifikace) s detailním (aktuálně známým) popisem řešení, které je požadováno realizovat v rámci tohoto požadavku a jedná se pouze o „dokončení“ záměru vytvořit v rámci aplikace ISND novou část (Modul kontrol) vytváření Návrhu konceptu technického řešení nemá smysl. Předpokládá se, že implementační fáze Modulu kontrol proběhne v rozsahu a způsobem uvedeným ve schválené Specifikaci a způsobem upřesněným a dohodnutým na jednání 19.03.2021 (MZe - M. Dulová, N. Janušová, T. Smejkal, O2 ITS - xxx, PDSL - xxx).
Uživatelská dokumentace plnění bude předávána postupně, před nasazením do produkčního prostředí (po dokončení testování a zafixování obrazovek aplikace – GUI), nebude-li s garantem PZ dohodnuto pro jednotlivé dodávky jinak.

V rámci implementace se předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikace ISND:
	Dodávka*
	Název dodávky*
	Aplikace
	Komponenta/fce nebo činnost

	PZ033-D10
	MOKO-CORE
	ISND
	DEV MOKO-CORE Jádro modulu kontrol v ISND

	
	
	
	ORM vrstva vč. dědičnosti

	
	
	
	Detail kontroly (vč. workflow)

	
	
	
	Organizace kontrol na záložce Žádosti

	
	
	
	Nový sloupec

	
	
	
	Sloupec akce

	
	
	
	Hromadná operace

	
	
	
	Správa kontrolní skupiny

	
	
	
	Změny stávajících kontrol

	
	
	
	Evidence dokumentů

	
	
	
	Nové role

	PZ033-D20
	MOKO-L
	ISND
	DEV MOKO-L DP L Kůrovec v Modulu kontrol v ISND

	
	
	
	MOKO-L Kontrola způsobilosti žadatele

	
	
	
	Základní zobrazení PSK

	
	
	
	Export/import xsl

	
	
	
	Fce náhodného výběru ke kontrole

	
	
	
	Exporty dat (...výstupy)

	
	
	
	Kontrola dokladů a objemu dříví

	
	
	
	Základní zobrazení dokladů

	
	
	
	Hierarchické zobrazení těžby na dokladu

	
	
	
	Fce náhodného výběru ke kontrole

	
	
	
	Exporty dat (...výstupy)

	
	
	
	Snapshot žádostí pro kontrolu

	PZ033-D30
	MOKO-ZJEV
	ISND
	DEV MOKO-ZJEV Zjednodušená evidence Modulu kontrol v ISND

	
	
	
	MOKO-ZJEV Zjednodušená evidence



Každé dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení (Specifikace) může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny, resp. harmonogram. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány v rámci standardního změnového řízení, tzn. na základě písemného zadání, nabídky a objednávky.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.)     neveřejné
Nepředpokládají se.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



Nepředpokládají se.

2. Na součinnost s dalšími systémy
Nepředpokládají se.
2. Na součinnost AgriBus
Nepředpokládají se.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nepředpokládají se.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Nový Modul kontrol v rámci ISND má dopad na rozsah poskytovaných služeb podpory, po nasazení nových funkcionalit do produkčního prostředí.
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Odběratel

	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. 

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění 
	T1

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí
	T2 = 14.4./31.7./31.10.2021

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí 
	T3 = 30.4./31.8.2021/1.2.2022



	Popis etapy
	Termín */

	L/1: RTT
	14.4.2021

	L/1: RTP
	30.4.2021

	L/2: RTT
	31.7.2021

	L/2: RTP
	31.8.2021

	ZE: RTT
	31.10.2021

	ZE: RTP
	1.2.2022

	Předání výstupů k formální akceptaci 
	15.2.2022


[bookmark: _Hlk68594065]*/ Výše uvedené termíny (požadované garantem) jsou aktuálně splnitelné, bude-li realizace formálně objednána do 30.3.2021. 
Harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případnou realizaci lze řešit následně, nebude-li dohodnuto jinak.
Důvodem odsunu požadovaných termínů mohou být:
· dodatečné požadavky, zvláště budou-li uplatněny „na poslední chvíli
· upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC. 
Podobné případy a jejich důsledky budou řešeny na projektové úrovni, se všemi náležitostmi změnového řízení.

Níže jsou uvedeny aktuální předpokládané realizační termíny s jednotlivými činnostmi a kdo za ně formálně odpovídá. Detailnější postup implementace, jak byl dohodnut a schválen, je uveden ve výstupu Specifikace.

	
	Plánované realizační termíny k 22.3.2021
	
	
	
	

	 
	DP L/1 - Dodávky MOKO-CORE, MOKO-L
               A) Klíčové/nezbytné fce 
	 
	 
	 
	 

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T11
	Formální zahájení realizace
	Odběratel
	 
	 
	30.03.21

	T12
	Implementace + zahájení ověřování plnění DP L/1 garantem
	Dodavatel
	15
	dnů po T11
	14.04.21

	T13
	Ověření kvality garantem a vypořádání př. připomínek plnění DP L/1
	Odběratel
Dodavatel
	13
	dnů po T12
	27.04.21

	T14
	Dílčí akceptace a rozhodnutí o termínu RTP
	Odběratel
	1
	dnů po T13
	28.04.21

	T15
	RTP
	Dodavatel
	1
	dnů po T14
	29.04.21

	
	
	
	
	
	

	 
	DP L/2 - Dodávky MOKO-CORE, MOKO-L
              B) Důležité/zbytné fce 
	 
	 
	 
	 

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T21
	Formální zahájení realizace
	Odběratel
	 
	 
	06.05.21

	T22
	Implementace + zahájení ověřování plnění DP L/1 garantem
	Dodavatel
	84
	dnů po T21
	29.07.21

	T23
	Ověření kvality garantem a vypořádání př. připomínek plnění DP L/1
	Odběratel
Dodavatel
	21
	dnů po T21
	19.08.21

	T24
	Dílčí akceptace a rozhodnutí o termínu RTP
	Odběratel
	7
	dnů po T23
	26.08.21

	T25
	RTP
	Dodavatel
	7
	dnů po T24
	02.09.21

	
	
	
	
	
	

	 
	ZE – Dodávka MOKO-ZJEV
        A) Klíčové/nezbytné fce 
	 
	 
	 
	 

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T31
	Formální zahájení realizace
	Odběratel
	 
	 
	09.09.21

	T32
	Implementace + zahájení ověřování plnění DP L/1 garantem
	Dodavatel
	42
	dnů po T31
	21.10.21

	T33
	Ověření kvality garantem a vypořádání př. připomínek plnění DP L/1
	Odběratel
Dodavatel
	21
	dnů po T32
	11.11.21

	T34
	Dílčí akceptace a rozhodnutí o termínu RTP
	Odběratel
	7
	dnů po T33
	18.11.21

	T35
	RTP
	Dodavatel
	7
	dnů po T34
	25.11.21

	Legenda:
	Dnů – plánovaný počet kalendářních dnů na činnost
	
	
	
	

	
	Poznámka – k termínům a návaznostem 
	
	
	
	

	
	Termín – plánovaný termín při dodržení termínu zahájení
	
	
	
	


4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	122,25
	1 195 482,75 
	1 446 534,13

	Celkem:
	122,25
	1 195 482,75 
	1 446 534,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16621
	Součinnost při zpracování a oponentuře výstupu RFC
	Tomáš Smejkal

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Popis etapy
	Termín */

	L/1: RTT
	14.4.2021

	L/1: RTP
	30.4.2021

	L/2: RTT
	31.7.2021

	L/2: RTP
	31.8.2021

	ZE: RTT
	31.10.2021

	ZE: RTP
	1.2.2022

	Předání výstupů k formální akceptaci 
	15.2.2022


[bookmark: _Ref31623420]*/ Výše uvedené termíny (požadované garantem) jsou aktuálně splnitelné, bude-li realizace formálně objednána do 30.3.2021. 

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	122,25
	1 195 482,75 
	1 446 534,13

	Celkem:
	
	122,25
	1 195 482,75
	1 446 534,13



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	29.03.2021
	Bez připomínek, viz mail

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	29.03.2021
	Bez připomínek, viz mail


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v části C v bodu 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný/Metodický garant
	Tomáš Smejkal
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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