
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení

DODATEK C.l K SMLUVE O DILO 
Č. 09EU-002485

uzavřené dne 7.7.2016 (dále jen „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a  dálnic ČR
správa Liberec (2)

Dno 2 7 -02- 2017
Značka

Referent Počot pf.

m ezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky ředitel správy Liberec
číslo smlouvy: 09EU-002485
(dále jen  "objednatelem") na jedné straně

EURO VIA CS, a s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 -  Nové Město, IČ 45274924, 
DIČ CZ45274924
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 
zastoupenou: ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
Kontaktní adresa. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, 
Londýnská 564, 460 01 Liberec 
číslo smlouvy: 1517.602 5050 RLA

(dále jen  "dodavatelem /zhotovitelem ") na straně druhé.

PREAM BULE DODATKU Č .l

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro 
dokončení stavby „1/13 I Liberec most 13 I - 1 1 9 ,  ISPROFOND 500 111 0007“ uvedeného 
v bodě 1.1.3.3. Přílohy k nabídce.

N a základě zjištění stavu realizace Díla a po vzájemné shodě stran tohoto Dodatku č .l , 
Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od 14.11.2016 -  
14.11.2017 do okam žiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy.

Z m ěna term ínu  D oby pro uveden í stavby do provozu uvedeného v bodě 1.1.3.10 Přílohy k nabídce.

Název článku obchodních 
podmínek

v

Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro uvedení stavby do 
provozu

1.1.3.10 14.11.2016



Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Stavební práce v otevřeném řízení

1/13 1 Liberec most 13 1 - 1 1 9

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek sc mění doba pro dokončení stavby jak  j e  
uvedeno dále v tomto Dodatku č. 1

Zm ěna termínu pro dokončení stav oy uvedeného v bodě 1.1.3.3. Přílohy k nabídce.
Název článku obchodních 
podmínek

Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro dokončení Díla 1.1.3.3 Do 31.5.2017

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 sc nemění a  
zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.l je  vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě dodavatel/zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.l nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

Součástí Dodatku č. 1 je  :
Příloha č. 1 : Předpokládaný finanční a časový harmonogram stavby

2  7  - 0 2 -  2017
Datum: Datum:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce: ředitel /práv}/ Liberec

za objednatele
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce: ředitcf závodu Liberec

za dodavatele/zhotovitele 
EURO VIA CS, a.s.


