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číslosmlouvyobjednatele:S/0665/2019/IO číslosmlouvyzhotovitele:DZA19010625/Ve

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz
Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru
tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka
758
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel
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- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 
S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace 
Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 

 
1.  Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 
dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice. 

 
1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající: 

- změnu zatřídění části zeminy do třídy těžitelnosti č. 4 dle geologického posudku; 
- dodatečných prací za větší objem výkopku z důvodu vícevýlomů vznikajících při výkopu 

rýhy.  
Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající: 

- odpočtu původní části zeminy zatřízené do třídy těžitelnosti 1 a 2, 3; 
- použití části výkopku pro částečný zpětný zásyp rýhy. 

  
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 5, 17. viz příloha č. 2 dodatku  
č. 3.  
 
1.2 Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 2. se mění, upravuje a doplňuje 

následovně: 
 

Termín dokončení díla se ujednává na 20 měsíců a 60 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště (oproti původně sjednanému termínu 20 měsíců) z důvodu rozsahu dodatečných prací 
ve změnovém listě č. 17 a náročnosti při jejich provádění. V souladu s ujednáním článku 3 odst. 8 
smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že 
termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle 
odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací. 

1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 Cena bez DPH v CZK DPH Cena vč. DPH v CZK 

 Původní cena díla 116 262 176,71 24 415 057,11 140 677 233,82 

 Celková cena dle dodatku č. 1 116 617 885,88 24 489 756,04 141 107 641,92 
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 Celková cena dle dodatku č. 2 118 062 793,92 24 793 186,73 142 855 980,65 

 Neprováděné stavební práce 
dle dodatku č. 3   - 1 481 848,10 265,13-311 188,10  - 1 793 036,20 

 Dodatečné stavební práce  
 dle dodatku č. 3 4 228 678,90 888 022,57 5 116 701,47 

 Celkové navýšení ceny  
 dle dodatku č. 3 2 746 830,80 576 834,47 3 323 665,27 

 Celková cena dle dodatku č. 3 120 809 624,72 25 370 021,20 146 179 645,92 

 
Součet veškerých dodatečných prací činí 8,41 % původní ceny díla. Při započtení méně prací 
činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 3,91 %. 
 
 

1.4 Přípustnost změn 
 

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 
 
Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 5 a 17 naplňují režim přípustné 
změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle 
zpracované projektové dokumentace, jejíž součástí byl i geologický průzkum, ten však není a 
nemůže být ve fázi projektování natolik detailní, aby prověřil celé území v trase projektované sítě 
budované kanalizace, která je ve Skalici cca 20 km; samotnou realizací stavebních prací se 
projevila fakticky reálná geologická skladba podloží v rozsahu celého místa plnění -budované sítě, 
z čehož vyplynul  nezbytný rozsah dodatečných a neprováděných prací, jak je popsáno ve 
změnových listech, přičemž tyto dodatečné/neprováděné stavební práce, resp. postupy nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, neboť: 
 

a) Hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v 
rozsahu neprováděných prací dle změnových listů č. 5, 17 činí – 1 481 848,10 Kč bez 
DPH, což představuje 1,27 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny nepřekračuje 50 % 
původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.         

b) Hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatku č. 3 
v rozsahu dodatečných prací dle změnových listů č. 5, 17 činí 4 228 678,90 bez DPH, což 
představuje 3,64 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % 
původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.                                                                                                                                                              

c) Hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 
v rozsahu neprováděných a prováděných prací dle změnových listů č. 5 a 17 činí 5 710 
527,00 Kč bez DPH, což představuje 4,91 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla 
a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. 

d) Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací dle dodatků č. 
1, 2 a 3 prací činí 7,29 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % 
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původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících

neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty
závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

Dle dodatku č. 1, 2 a 3 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí

8,41 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst.4, 5 a 6 činí rozdíl

v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 3,91 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení
§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen

zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci
registru smluv k uveřejnění.

3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany.
Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle

podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení

a objednatel 2 vyhotovení.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 72. schůze Rady města Frýdku-Místku ze

dne 9.3.2021.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 5, 17
Za objednatele: Za zhotovitele:

_________________________ __________________________

Ing. Václav Apolín
primátor ředitel divize 1, Metrostav a.s.


