
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis z KD ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 14.08.2020

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy z KD /z projednání, porady/

CN dodavatele

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
14.08.2020

projektant /AD/ - 01.02.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 01.02.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy 01.02.2021

                                    - TDS 01.02.2021

                                    - TDS 01.02.2021

                                    - cenová kontrola 01.02.2021

20.05.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                               -45 267,80   Kč  bezDPH

                                             52 888,60   Kč  bezDPH

                                                 -98 156,40   Kč  bezDPH

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Původně navržené technické řešení - teleskopické hydranty byly nahrazeny podzemním typem hydrantů, 

standardně používaných budoucím správcem a provozovatelem na vodovodní síti, a to z důvodu ekonomicky 

náročného provozu a případných nákladných oprav teleskopických hydrantů. Požadavek na záměnu typu 

hydrantů vychází i z provozně - bezpečnostního hlediska, viz přiložený zápis ve stavebním deníku.

Odkanalizování Koterova

ZL 02

15TUOIN30 - vodovod : IO 102 - Výstavba řadů

Hydranty

Jednání na KD stavby


