
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 14.08.2020

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis víceprací, zápis ve stavebním deníku

CN dodavatele

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
14.08.2020

projektant /AD/ - 01.02.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 01.02.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy 01.02.2021

                                    - TDS 01.02.2021

                                    - TDS 01.02.2021

                                    - cenová kontrola 01.02.2021

22.05.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                 275 065,80   Kč  bezDPH

                                             275 065,80   Kč  bezDPH

                                                 0,00   Kč  bezDPH

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Na základě postupu realizace byla zjištěna nutnost zakončení dešťové stoky B výústním objektem se zpětnou 

klapkou.

Odkanalizování Koterova

ZL 05

14TUOIN12-kanalizace : IO 102 - Dešťová kanalizace

Výústní objekt

Jednání na KD stavby


