
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis KD ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 20.10.2020

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

CN dodavatele

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
20.10.2020

projektant /AD/ - 01.02.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 01.02.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy 01.02.2021

                                    - TDS 01.02.2021

                                    - TDS 01.02.2021

                                    - cenová kontrola 01.02.2021

zápisy z KD /z projednání, porady/, zápis ve SD

29.04.2020

Zdůvodnění a popis změny:

                                 -606 800,70   Kč  bezDPH

                                            149 107,90   Kč  bezDPH

                                                -755 908,60   Kč  bezDPH

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Na základě zjištěných skutečností, že výrobce keramických kanalizačních šachet ukončil stávající výrobu za 

účelem přesunu výroby do jiné země EU, musí být použity šachty betonové a to DN 800, které provozně 

odpovídají požadovaným projektovaným parametrům.

Odkanalizování Koterova

ZL 06

14TUOIN12 - kanalizace : IO 101 - Splašková kanalizace

Šachty - záměna keramických za betonové

Jednání na KD stavby


