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Statutární město Ostrava

Magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1520Dl/2020/OI

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P18V00149866

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dilo č. 1520/2020/0IIVZKÚ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou,

náměstkyní primátora

IDS - Inženýrské a dopravni stavby

Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21 , 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou,

předsedou představenstva

 

 

 

 

IČO: 00845451 IČO: 25869523—

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: C225869523 (plátce DPH)

Peněžní ústav:- Peněžní ústav:-

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

Článek |.

Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 26.05.2020 na realizaci stavby „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“

vk. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, zdůvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace

stavby, V rozsahu dle přílohy č. l a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

Článek ||.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat víceprace a nerealizovat práce V rozsahu dle přílohy č. 5. a 6.

Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 a č, 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 5 - Kalkulace nákladů, tato příloha tvoří přílohu

č. l dodatku č. l.

Dodatek č.1 ke Smlouvě 0 dilo č.1520/2020/OINZ



2/2

Statutární město Ostrava
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3. Za přílohu č. 5 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č. 6 - Změnový list č. 01 až 10, tato příloha tvoří

přílohu č. 2 dodatku č. 1.

4. Článek IV. Cena díla odstavec 1. nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:... .. 57 185 197,96 Kč

DPH21%: 12 008 891,57 Kč

Cena celkem Včetně DPH:......69 194 089,53 Kč

 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Článek Ill.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6

a odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí

1 802 772,50 Kč bez DPH, měněpráce dle § 222 odst. 6 činí 4 238 319,96 Kč bez DPH, 0 uzavření

tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05315/RM1822/78 ze dne 24.11.2020.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se

o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 26.05.2020.

6. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění V registru smluv,

závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 5 smlouvy — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

o dílo

Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy — Změnový list č. 01 až 10.

Za objednatele Za zhotovitele

 

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal | n . Petr

Mg r' zuzana Mgr. Zuzana Bajgarová 9 mg Petr BUChta

. Datum: 2020.1 1.25
- , Datum. 2020.1 1.25

Bajgarova 12:55:19+o1'00‘ BUChta 14:58:30 +01 '00'

Mgr, Zuzana Bajgarova Ing. Petr Buchta

náměstkyně primátora předseda představenstva

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“

Dodatek č.1 ke Smlouvě 0 dílo č.1520/2020/OINZ A ;; , , ; \ “. —. x . = I
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Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě 0 dílo č. 1520/2020/OINZ

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

 

Cena bez DPH 57185197,96
 

 

lCena s DPH v CZK 69 194 089,53
 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

 

Kód Soubor, objekt

 

Cena bez DPH [CZK] VCP bez DPH [CZK] MP bez DPH [CZK]
Cena bez DPH [CZK]

SOD + VCP » MP

Cena s DPH [CZK]

SOD + VCP - MP
 

Náklady stavby celkem

PSO1 Úprava SSZ

SO 002 Provizorní tramvajové nástupiště

SO 101 Chodnikové plochy

SO 102 Vozovka - ul. Výškovická

SO 103 Vozovka - ul. Čujkovova a Volgogradská

SO 301 Kanalizace

SO 401 Přeložka vedení V0 vč. sloupů a nasvětlení přechodů

SO 402 Přeložka kamerového systému OVANET

SO 501 Úprava vedení horkovodu

B9-1 Potrubní část

B9-2 Stavební část

SO 651 Přeložka trakčních kabelů

SO 652 Přeložka trolejového vedení

SO 653 Tramvajové zastávky

SO 654 Úpravy tramvajového kolejiště

SO 801 Sadové úpravy

SO 802 Zastávkové přístřešky

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

58 916 172,58

7 375 710,50

264 907,51

2 768 217,09

10 654 893,37

2 379 323,52

2 056 039,79

1 701 637,20

168 585,00

10 050 917,77

4 050 275,69

6 000 642,08

4 024 613,97

2 332 077,29

2 915 526,38

8 669 849,79

209 473,40

1 197 400,00

2 147 000,00

2 790 480,34

0,00

0,00

0,00

90 362,40

5 647,65

0,00

514 144,50

200 255,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347 357,84

1 632 712,70

0,00

0,00

0,00

-4 521 454,96 57185197,96 69194 089,52

0,00

0,00

0,00

-44 800,00

-2 800,00

0,00

-246 710,40

-24 640,80

-346 386,00

0,00

-346 386,00

0,00

0,00

-30 100,00

—3 826 017,76

0,00

0,00

0,00

7 375 710,50

264 907,51

2 768 217,09

10 700 455,77

2 382 171,17

2 056 039,79

1 969 071,30

344 199,45

9 704 531,77

4 050 275,69

5 654 256,08

4 024 613,97

2 332 077,29

3 232 784,22

6 476 544,73

209 473,40

1 197 400,00

2 147 000,00

8 924 609,71

320 538,09

3 349 542,68

12 947 551,48

2 882 427,12

2 487 808,15

2 382 576,27

416 481,33

11 742 483,44

4 900 833,58

6 841 649,86

4 869 782,90

2 821 813,52

3 911 668,91

7 836 619,12

253 462,81

1 448 854,00

2 597 870,00



Příloha č.2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1520/2020/Ol/VZ

SOUPIS (REKAPITULACE) ZMĚNOVÝCH LISTÚ

Stavba: Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická, org. 3170

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Změny dle par. 222, odst. 6

Změnový list č. 1

Změnový list č.2

Změnový list č.4

Změnový list č.5

Změnový list č.6

Změnový list č. 7

Změnový list č.8

Změnový list č.9

Změny dle par. 222, odst. 6

Změny dle par. 222, odst. 4

Změnový list č. 3

Změnový list č. 10

Změny dle par. 222, odst. 4

CELKEM

CELKEM

CELKEM

101 697,74 Kč

175 614,45 Kč

12 969,79 Kč

57 156,93 Kč

95 609,64 Kč

48 410,05 Kč

-2 580 620,06 Kč

-346 386,00 Kč

» 2 435 547,46 Kč

CELKEM

279 219,84 Kč

425 353,00 Kč

704 572,84 Kč

VCP

348 408,14 Kč

200 255,25 Kč

12 969,79 Kč

57 156,93 Kč

95 609,64 Kč

96 010,05 Kč

992 362,70 Kč

0,00 Kč

1 802 772,50 Kč

VCP

309 319,84 Kč

678 388,00 Kč

987 707,84 Kč

MP

- 246 710,40 Kč

- 24 640,80 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

- 47 600,00 Kč

-3 572 982,76 Kč

-346 386,00 Kč

- 4 238 319,96 Kč

M P

- 30 100,00 Kč

- 253 035,00 Kč

- 283 135,00 Kč

 

SOUČET - 1 730 974,62 Kč 2 790 480,34 Kč - 4 521 454,96 Kč



lzviílrmcní IÍHÍÍ zírieriy si:;fivhy

Název a evidenční cislo stavby
Číslo změny stavby

Číslo SO/PS/

/čís|o změny SO/PS.

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
„[]

1304-01 / 1

7;i:-;i„:_'ivk;í I‘lll ll) Kotva nu III. \/ýšf.kovicl<;'\, org. :š'l m

80 rlUl Přelozkai vedeni V0, v(z. sloupu a nilsvótloní prechodu

 
smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše Livedeně gay,—uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy

zhotovrtele 1520/2020/OINZ :

   

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a s , se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

   

Gen.projektant (autorský dohled):

    

Projekt 2010, s r o , se sídlem Ruská 43, 703 00 OstravaAVítkovice, IČO: 48391531

 

 

    

Technický dozor stavebníka (TDS): lNKOS - OSTRAVA, as , se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

. Přílohy: .. _ _ . .~.__. _ _ __ _ _ _ Počet paré? . Příjemce. _ .. _ _

1) Výkres situace
2 >< Objednatel

2) Zápis z kontrolního dne 1 )( TDS

3) Vyjádření — autorského dozoru 1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace rozpočtu
1 )( Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpocet

   
Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SO 401 přeložka VO, vč. sloupů a nasvětlení přechodů byla navržena kompletní výměna kabelových stras včetně zřízení nových

sloupů VO, pokládka nových kabelů má být provedena otevřeným výkopem.

 

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu SO 401 přeložka VO, vč. sloupů je na základě požadavku správce VO dojde ke zvětšení průřezu napájecího kabelu pro VO,

změně typů výložníků a jednoho sloupu VO, k provedení demontáže a zpětné montáže elektrických vývodů pro napojení vánočních ozdob. Dále dojde ke

změněné způsobu realizace křížení kabelové trasy VO a komunikací bude realizována protlaky.

Odůvodnění změny;

Z důvodu požadavku správce VO aktualizoval realizační projektovou dokumentaci objektů VO vyvstal požadavek na změnu průřezu kabelů, typů výložníků,

sloupu, přípravy pro vánoční ozdoby (provedení demontáže a zpětně montáže elektrických vývodů pro napojení vánočních ozdob) Uvedené změny správce

požadaduje z důvodu sjednocení modernich, úsporných výrobků. zařízení a materiálů aktuálně používaných při rekonstrukcích VO na území města Ostravy,

které současně zjednodušují údržbu a snižují náklady na provoz a údržbu, Změna způsobu provádění kabelových tras byla vyvolána úpravou postupu

výstavby z důvodu koordinace s navazující stavbou Dopravního podniku Ostrava "Pevná jízdní dráha na ul Výškovická". Současně provádění obou staveb

vyžaduje změnu organizace dopravy v blízkosti staveniště v návaznosti na zajištění požadované průjezdnosti komunikací. Provedení protlaků rovněž urychlí

postup výstavby tak, aby byla zajištěna stavebni připravenost pro tramvajovou výluku na obou stavbách.

Jedná se o vícepráce realizace protlaků, výložníků VO, pokládky kabelů a přípravy pro vánoční ozdoby na sloupech VO.

Nerealizace otevřených výkopů rýh, původních výložníků VO a pokládka kabelů dle původní PD jsou měněpráce.

Uvedené změny nemají vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl . , . Procentuální podíl

. . , , Cena navrhovaných Vicepracl , , ,
Menepracr ZL k celkove _ . , VícepraCi ZL k celkove

v reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněpraci a Viceprací

řešeného ZL

 

-246 710,40 -0,42% 348 408,14 0,59% 101 697,74        

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím! . , .,.

domed): nesouhlasim jmeno datum /;, /" „„

TDS: 222255224“- - jméno datum (z: í ( 8..)

Zhotovitel: Žízgššršn jméno datum /'v „u "x .)

Objednatel: izggřůgiín jmeno datum '/v(; > :" „l ":

 

 

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek?

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré    
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Stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

@. Stanovisko AD ke změně stavbv č. 01

Objekt: SO 401 Přeložka vedeni VO, vč. sloupu a nasvčtlnni přechodu

Popis změny:

Předmětem změny je zvětšení průřezu napájecího kabelu pro VO. změny typů výložníku

a jednoho sloupu VO. Nově byla na základě požadavku správce VO zahrnuta demontáž a

zpětná montáž přípravy pro vánoční ozdoby (el.vývodů pro napojení ozdob). Dále byl

změněn způsob křížení kabelové trasy a komunikace — mlsto původně navržených překopů

byly realizovány protíaky.

Odůvodnění změny:

Změny průřezu kabelů. typů výložniků a sloupu, a přípravy pro vánoční ozdoby byly

požadovány správcem VO po zahájení stavebních prací při odsouhlasování aktualizace

realizační projektové dokumentace zhotovitele (ta byla zpracována na základě dokumentace

pro výběh zhotovitele, která byla podkladem pro VŘ). Uvedené změny reagují na aktuálně

používané výrobky. zařízení a materiály používané při úpravách, rekonstrukcích a

rozšiřování sítě veřejného osvětlení. jejichž cílem je mj. unifikace použitého materiálu a

v důsledku toho zjednodušení údržby a snížení nákladů na provoz a údržbu.

Změna způsobu provádění kabelových tras byla vyvolána úpravou postupu výstavby z

duvodu koordinace s navazující stavbou Dopravního podniku Ostrava "Pevná jízdní dráha na

ul. Výškovicka". Současné provádění obou staveb vyžaduje změnu organizace dopravy v

blízkosti staveniště v návaznosti na zajištění požadované průjezdnosti komunikaci

Provedení protíaků rovněž urychíiío postup výstavby tak. aby byla zajištěna stavební

připravenost pro zahájení tramvajové výluky na obou stavbách.AD se změnami souhlasí.

 

16045391531

orc: CZ48391531

 

Vítkovice

vlozka 6148

zapsán v OR u KS v Ostravě,

dno 16 81993.v oddíle ().



livirlonční lisatz změny Sjš'iIš-AVífty

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

Číslo SO/PS/

Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
„:)

m) 402 / 1

Kristin/ku |\1'tl II) Koivu na ul. Výškovická, org. l$l/t)

Si) 402 „ I'í'eložka kamerového systému OVANIi |“

 
Smluvní strany smlouvy-o dílo na realizaci výše uvedene—stavby. uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy-objednatele: 200_153/040144/0 l íěíslo smlouvy

zhotovitele: 1520/2020/0l/VZ :

 

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava lČO: 00845451

 
 

 

  

 

  

 

 

    

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc as., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc. IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostravafvitkovice. IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS — OSTRAVA. a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava. lCO: 48394637

Přílohy: ___— " _ _ Počet paré—__ Přijemce __ ___—

t) Výkres situace
2 x Objednatel

2) Zápis z kontrolního dne
1 x TDS

3) Vyjádření- autorskeho dozoru
1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace rozpočtu
1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -- rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SO 402 přeložka kamerového systému OVANET byla řešena realizace chrániček HDPE 40 otevřenými překopy přes komunikaci.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu SO 402 přeložka kamerového systému OVANET bude řešena realizace chrániček pomoci řízených protlaku.

Zdůvodění změny:

Změna způsobu provádění kabelových tras (nově protlaky misto překopů přes komunikace) je vyvolána změnou postupu výstavby z duvodu koordinace s

navazující stavbou Dopravního podniku Ostrava "Pevná jizdní dráha na ul, Výškovická? Současné provádění obou staveb vyžaduje změnu organizace

dopravy v blizkosti staveniště v návaznosti na zajištění požadované průjezdnosti komunikací. Provedení protlaku urychlí postup výstavby a zajistí stavební

připravenost pro tramvajovou výluku na uvedené navazující stavbě,

Realizace protlaku pro vedení chrániček kabelů kameroveho systému jsou víceprace.

Nerealízováni otevřených výkopů přes komunikací pro vedení chrániček kabelů kameroveho systému jsou měnépráce,

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil , , , Procentuální podíl

, „ , , Cena navrhovanych Vicepract , , ,

Menepraci ZL k celkove . _ , Vicepracl ZL k celkove

. reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

-24 640,80 -0,04% 200 255,25 0,34% 175 614,45       
Vyjádření- souhlas se změnou:

 
 

 

 

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasim/ . , /s A .; ;
dohled): nesedl-ita , _ jmeno datum 0 4 \—

_ souhlasím/ , ,
TDS. nes a , jmeno datum (Cv .l( g___,

, _ souhlasim / . , ;, ,m „,Zhotovrtel. nes tesim jmeno datum _o \)

. hl '
Objednatel; sou aSImll jméno datum ,)" ,' ' '

nesouhlastm -.. ,  
 

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, Nedílnou součástí Evidenčního listu

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:  
  



  R
E
K
A
P
I
T
U
L
A
C
E
Č
L
E
N
Ě
N
Í
S
O
U
P
I
S
U
P
R
A
C
Í

(.

(\)

f9
ir)

(\3

l

n')
(

(„

(l)

t/

l

S
O
4
0
2

-
P
ř
e
l
o
ž
k
a
k
a
m
e
r
o
v
é
h
o
s
y
s
t
é
m
u
O
V
A
N
E
T

1
5
3
3
.

O
s
t
r
a
v
a

-
V
ý
š
k
o
v
i
c
e

&
S
t
a
t
u
t
á
r
n
í
m
ě
s
t
o
O
s
t
r
a
v
a

 

K
ó
d

d
í
l
u

-
P
o
p
i
s

N
á
k
l
a
d
y
z
e
s
o
u
p
i
s
u

p
r
a
c
í

M
2
1

-
E
l
e
k
t
r
o
m
o
n
t
á
ž
e

M
4
6

-
Z
e
m
n
í
p
r
á
c
e

p
ř
i
m
o
n
t
á
ž
í
c
h

N
o
v
e

p
o
l
o
ž
k
y

V
í
c
e
c
r
á
c
e

M
é
n
ě
p
r
á
c
e

C
e
l
k
e
m
v
í
c
e
p
r
á
c
e

—
m
e
n
ě
o
r
á
c
e

D
P
l
—
Í
2
1
%

e
.
.

I
D
S
—

I
n
ž
e
n
ý
r
s
k
é
a
d
o
p
r
a
v
n
i
s
t
a
v
b
y
O
l
o
m
o
u
c

a
.
s
.

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m
[
C
Z
K
] b C)

.:.-\ Q 00

= Lo
:‘1 Í\—

H) Kr

(cí

<1“

C):)

LO

_

|

(xl

„.

i.|

)

\_.I II,)

H) ()

l

—i

lg; l ) ll) í_-_> (u)

i

l

l

(t! u; (I) (ll

( l u!

» i

1')

H) ('() (_—-l

(M LK)

(

 
 



 

S
O
U
P
I
S
P
R
A
C
Í

 
   

S
O
4
0
2

-
P
ř
e
l
o
ž
k
a
k
a
m
e
r
o
v
é
h
o
s
y
s
t
é
m
u
O
V
A
N
E
T

.s
.

t—
O
s
t
r
a
v
a

-
V
ý
š
k
o
v
i
c
e

 

S
t
a
t
u
t
á
r
n
í
m
ě
s
t
o
O
s
t
r
a
v
a

í
m
:

*
:
—

l
D
S
—
I
n
ž
e
n
ý
r
s
k
é
a
d
o
p
r
a
v
n
i
s
t
a
v
b
y
O
l
o
m
o
u
c

a
.
s
.

'-
0
,
9
3
3
1

č
i
l
í
l
ů
v

„5
„_

 

 

C
e
l
k
o
v
é

V
í
c
e
p
r
a
'
c
e

M
é
m
ě
p
r
a
'
c
e

S
O
D
/
U
R
S

m
n
o
ž
s
t
v
í

p
o
z
m
ě
n
ě

P
Č

T
y
p

K
ó
d

P
o
p
i
s

M
J

M
n
o
ž
s
t
v
í

„
L
e
e
n
a
[
C
Z
K
]

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m
[
C
Z
K
]

  
1

2
3

4
5

6
 

 
 

 
 

 
 

8
 

 
m
n
o
ž
s
t
v
í

|
c
e
n
a

m
n
o
ž
s
t
v
í

[
c
e
n
a
 
N
á
k
l
a
d
y
s
o
u
p
i
s
u
c
e
l
k
e
m

1
4
5
6
8
9
,
0
0

8
8
1
2
5
.
0
0

2
0
0
2
5
5
.
2
5

2
7
1
7
5
,
0
0

 
 

 _
0
M
2
1

„
.

E
l
e
k
t
r
o
m
o
n
t
á
ž
e

1
K

3
4
5
4
1
1
4
7
0
5

3
K

_
R
2

4
K

0
4
5
.
7
1
1
.
4
7
.
0
5

0
M
4
6

_
Z
e
m
n
í
p
r
á
c
e
p
ř
L
m
o
n
t
á
ž
l
c
h

T
r
u
b
k
a
k
a
b
e
l
o
v
á

c
h
g
r
á
n
i
č
k
a
D
4
0

_
m

.
4
0
5
.
0
0
0

A
1
4
5
,
0
0
l

5
8
7
2
5
.
0
0
_

1
1
5
,
0
0

1
6
6
7
5
.
0
0

l
c
h
r
á
n
i
č
k
a
H
D
P
E
4
0

_
.

3
4
5
.
0
0
0

6
0
.
0
0
‘

2
0
7
0
0
.
0
0

1
7
5
.
0
0
.

1
0
5
0
0
.
0
0

l
T
r
u
b
k
a
k
a
b
e
l
o
v
á
c
h
r
á
n
i
č
k
a
D
1
6
0

_
m

5
0
,
0
0
0

1
4
5
,
0
0

8
7
0
0
.
0
0

0
.
0
0

5
7
5
6
4
.
0
0

0
.
0
0

E

4
5
0
.
0
0

-
a
7
0
0
0
0
3
0
0

0
0
0
0

-
1
5
0
4
0
.
8
0

5
.
K

4
6
0
2
0
-
0
1
5
4
R
0
0

V
ý
k
o
p
k
a
b
e
l
o
v
é
r
ý
h
y
3
5
/
7
0
c
m

h
o
r
.
-
4

m
1
9
5
0
0
0
]

2
5
2
.
0
0
.

4
9

1
4
0
,
0
0
_

0
.
0
0
:

-
5
4
.
0
0

~
1
3
6
0
8
.
0
0
S
O
D

1
4
1
.
0
0
0

7
\
K

_
4
6
0
5
7
-
0
1
5
4
R
0
0

Z
á
h
o
z
r
ý
h
y
3
5
/
7
0
c
m
.

h
o
r
n
i
n
a

t
ř
í
d
y
4
.
s
e
z
h
u
t
n
é
n
i
m
g

m
1
9
5
.
0
0
0
!

4
3
.
2
0
l

8
4
2
4
.
0
0

0
0
0

-
5
4
.
0
0

-
2
3
3
2
.
8
0
S
O
D

1
4
1
.
0
0
0

N
o
v
e

:
)
o
l
o
ž
k
y

1
3
,
3

'
“
2

Í

L
J

.
z
e
m
n
l

L
o
l

K
l
k
v
d
o

1
0
2
)

(
n
h
l
o
u
b
k
y

0
;
:

-;
r
n

:*

:>
d
t
m
—
:
|
?
n
p

J
i
m
v
n

‘
h
o
n
u

“

 
 

X

3
1
7
T
)
"

“
S
L
"

"
L
C

Í
Í
'
Z

i
f

I
:

-
„

_
D
.

„
„

 
     
 



příloha č.3

yviaiíaí AD

í'í tall-'1 I

'fííjT ] (( íí

Váš: Umpir- (nat‘kyiw (Inu (\.ísln utká/ky
datum

47mm
n mmm

Stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Věc; S a ovi ko D ke zm"ně stavb č. 02

Objekt: SO 402 — Přeložka kamerového systému OVANET

Popis změny

Způsob provádění kabelových tras v místě křížení s komunikacemi

Zdůvodnění změny

Změna způsobu provádění kabelových tras (nové protíaky místo překopů přes

komunikace) byla vyvolána změnou postupu výstavby z důvodu koordinace s navazující

stavbou Dopravního podniku Ostrava ""Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická"". Současné

provádění obou staveb vyžaduje změnu organizace dopravy v blízkosti staveniště v

návaznosti na zajištění požadované průjezdnosti komunikaci. Provedení protíaků rovněž

urychliío postup výstavby tak, aby byla zajištěna stavební připravenost pro zahájení

tramvajové výluky na navazující stavbě.

AD se změnami souhlasí.

  

Ostrava - Vítknvim

Ceská republika

Projekt 2010. s.r.o. projekí2010©pmjakt2010 cz

Ruská 43 www.pmjnktzoíacz

703 00

PROJEKT 2010. s.r.o.

Ruská 43,

703 00 Ostrava-
Vítkovice

IČO 48391531

DíC: CZ48391531

zapsán v OR u KS v Ostrava

dna l6 8.1993. v oddíln C.

vložka 6 MB

 



lžvídl-jzučuí lisi: "antény stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby

Číslo s0/ns/

/číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): “:5

$() 653 / 1

Zastávka li./ll ll) Kotva na ul. Výškovická, org. 3170

$() (353 UPO wifi kamery a inteligentní zastávky

_Sm|Lani strany smlouvy o dílo na realizacivýše uvedené stavby, uzavřené dne 2605. 2020 číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01 číslo smlouvy

zhotovitele:1520/2020/OIIVZ:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

 
 

   

Zhotovitel: IDS _ inženýrskéa dopravní stavby Olomouc as. se sídlem Albertova 21,779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen. projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s. r.o. ,sesídlem Ruská 43 703 00 Ostrava—Vítkovice IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS- OS]RAV/\ a s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22 701 52 Ostrava, lČO: 48394637

Přílohy“__ _ _ _ __ _POČBÍ paré: ._ Příjemce. _ __ _

1) Výkres situace
2 )( Objednatel

2) Zápis z kontrolního dne, cenová nabídka 1 x TDS

3) Vyjádření _ autorského dozoru 1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace rozpoétu 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SC 653 tramvajové zastávky je řešena potize příprava chrániček D 100/120 mm HDPE+LDPE pro wi-fi systém. kamerový systém

a inteligentní zastávky.

 

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu 80 653 tramvajové zastávky dojde ke změně chrániček za kopoflex D40 a D63, který vyhovuje požadavkům realizovaného

vedení kabelů, Dále bude sučásti pokládka slaboproudých rozvodů a silových kabelu NN, společně s osazením datových rozvaděčů RE a DR.

Zdůvodění změny:

Požadavky na SLP rozvody byly upřesněny ze strany investora Městské policieI společnosti Ovanet až v průběhu realizace stavby protože původně měly

být tyto práce realizovány v samostaně stavbě která zatím nebyla realizována V rámci stavby proto budou realizovány nejen chráničkově trasy, ale také

slaboproudé rozvody a silové kabely NN osazení datového rozvaděče DR. Umístění datového rozvaděče bude během realizace přizpůsobeno skutečně

poloze inženýrských sítí, jejichž poloha byla vytýčena v rámci realizace stavebních prací. Úprava polohy vyžaduje zásah do stávajícího dlážděného chodniku,

který bude rozebrán a po provedení prací znovu položen, Změna je vyvolána dodatečnými požadavky investora a dotčených organizaci.

Dodávka a pokládka nových kabelůjsou vícepráce.

Původně navržená pokládka kabelových chrániček je méněpráce

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

. . , . Cena navrhovaných Vicepract , . ,

Menepracr ZL k celkove „ . , Vícepracr ZL k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

-30 100,00 -0,05% 309 319,84 0,53% 279 219,84

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

       
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

 

 

 

 

 

 

 

< „ A>
TDS: 222253221; jméno datum :; (, L„—

Zhotovitel: ŠŠŠZÉŽLÉLW jméno datum A; ”4‘ "ŘJ

Objednatel: 22223224“ jméno datum jt, ,' ) jj  
 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn poiožek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    



  R
E
K
A
P
I
T
U
L
A
C
E
Č
L
E
N
Ě
N
Í
S
O
U
P
I
S
U
P
R
A
C
Í

“
‘

‘

’>

(l)

\

\

u)

„(

u)

ní S
O

6
5
3

-
D
P
O

w
i
f
i
k
a
m
e
r
y
a
i
n
t
e
l
i
g
e
n
t
n
i
z
a
s
t
á
v
k
y

5
;

O
s
t
r
a
v
a

-
V
ý
š
k
o
v
i
c
e

r
e
i

S
t
a
t
u
t
á
r
n
í
m
ě
s
t
o
O
s
t
r
a
v
a

;
.

1
3
1
3
5
5
1
5
.
.

I
D
S
—
I
n
ž
e
n
ý
r
s
k
é
a
d
o
p
r
a
v
n
í
s
t
a
v
b
y
O
l
o
m
o
u
c
a
s
.

K
ó
d

d
í
l
u

-
P
c
p
i
s

C
e
n
a
c
e
i
k
e
m
[
C
Z
K
]

N
á
k
l
a
d
y
z
e
s
o
u
p
i
s
u

p
r
a
c
í

2
?

M
2
1

-
E
l
e
k
t
r
o
m
o
n
t
á
ž
e

2

M
4
6

-
Z
e
m
n
í
p
r
á
c
e

p
ř
i
m
o
n
t
á
ž
í
c
h

2
’

N
o
v
e

o
o
š
o
ž
š
<
y

\i' \..
C)

„) q— L() «n

LG
0! O') 0’)

V
í
c
e
p
r
á
c
e

._
..

:
..

,

M
e
'
n
ě
p
.
á
c
e

'
Í
_
.
-
_

C
e
l
k
e
m
v
í
c
e
p
r
á
e
e

-
m
e
n
e
o
r
á
c
e

D
P
T
—
i
2
1
°
C

:

V
í
c
e
p
r
á
c
e

-
m
e
n
e
p
r
á
c
e

v
č
.

D
P
Í
—
Z

 

  



 

  S
O
U
P
I
S
P
R
A
C
Í

  

S
O

6
5
3

-
D
P
O

w
i
f
i
k
a
m
e
r
y
a
i
n
t
e
l
i
g
e
n
t
n
í
z
a
s
t
á
v
k
y

O
s
t
r
a
v
a

-
V
ý
š
k
o
v
i
c
e

 

S
t
a
t
u
t
á
r
n
í
m
ě
s
t
o
O
s
t
r
a
v
a

I
D
S
—
I
n
ž
e
n
ý
r
s
k
é
a
d
o
p
r
a
v
n
í
s
t
a
v
b
y
O
l
o
m
o
u
c
a
s
.

,
'
:
z
„
;
í
'
*

0
,
9
3
3
1

 

 

C
e
l
k
o
v
é

P
Č

T
y
p

K
ó
d

P
o
p
i
s

M
J

M
n
o
ž
s
t
v
í

„
L
e
e
n
a
[
C
Z
K
]

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m
[
C
Z
K
]

V
í
c
e
p
r
á
c
e

M
é
m
ě
p
r
a
c
e

S
O
D
/
U
R
S

m
n
o
ž
s
t
v
í

p
o
z
m
ě
n
ě
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.
:
„
A
J
-
t
—

»
v
—

1
2

3
4

5
G

7
B

m
n
o
ž
s
t
v
í

[
c
e
n
a

m
n
o
ž
s
t
v
í

|
c
e
n
a

s:
;

-
..

N
á
k
l
a
d
y
s
o
u
p
i
s
u
c
e
l
k
e
m

3
0
1
0
0
0
0

3
=

-
-
-

„
0
.
0
0

3
s

o
M
2
1

E
l
e
k
t
r
o
m
o
n
t
á
ž
e

_
_

3
0
1
0
0
.
0
0

5
8
0
5
6
.
4
0

-
3
0
1
0
0
,
0
0

5
5

K
2
2
0
1
8
2
0
2
1

_
U
l
o
ž
e
n
i
H
D
P
E

t
r
u
b
k
y
d
o
v
ý
k
o
p
u
v
č
e
t
n
ě
fi
x
a
c
e

_
m

2
1
5
.
0
0
0

5
0
.
0
0

1
0
7
5
0
.
0
0

.
0
0

2
1
5
,
0
0

-
1
o
7
5
0
.
0
0
l
s
o
o

0
l

.
<

.
'

t
m
b
k
a

e
l
e
k
t
r
o
l
n
s
t
a
l
a
č
n
i
o
h
e
b
n
á
d
v
o
u
p
l
á
š
t
'
c
v
a
k
o
r
u
g
o
v
a
n
a

,
„

_
„

5
7

K
3
4
5
7
1
3
5
6

D
1
0
0
/
1
2
0
m
m
,
H
D
P
E
+
L
D
P
E

v
č
.
k
o
n
c
o
v
e
k

r
n

2
1
5
,
0
0
0

9
0
.
0
0

1
9
3
5
0
.
0
0

0
.
0
0

4
2
1
5
,
0
0

-
.
9
3
5
0
.
0
0
S
O
D

3
.
0
0
1
.

2
1
0
8
1
-
0
0
1
3
R
0
0

K
a
b
e
l
C
Y
K
Y
-
m
7
5
0
V
4

x
1
0
m
m
2

V
c
h
r
a
n
í
č
c
e

m
0
.
0
0
0

3
2
.
4
0

0
.
0
0

1
5
.
0
0
0

4
8
6
.
0
0

0
.
0
0
S
O
D

1

2
1
0
8
1
-
0
0
0
9
.
R
0
0

K
a
b
e
l
C
Y
K
Y
—
m
7
5
0
V

3
x
2
.
5
m
m
2

v
c
h
r
á
n
i
č
c
e

m
0
,
0
0
0

1
6
.
8
0
}

0
.
0
0
‘

1
0
5
.
0
0
0

1
7
6
4
.
0
0

0
.
0
0
S
O
D

1
0
5

1
3
4
1
-
1
1
1
0
0
-
1

_
K
a
b
e
l

s
r

v
ý
5
C
u
j
á
d
r
e
m
7
5
0
V
C
Y
K
Y
4
x
1
0
m
m
2

m
0
.
0
0
0
1

7
8
.
0
0

0
.
0
0
1

1
5
.
0
0
0

1
1
7
0
.
0
0

0
.
0
0
S
O
D

':

4
1
3
4
1
—
1
1
0
3
1

_
K
a
b
e
l

s
i
l
o
v
ý

5
C
u
j
á
d
r
e
m
7
5
0
V
C
Y
K
Y

3
><
2
.
5
m
m
2

_
r
n

0
.
0
0
0

1
6
.
8
0

0
,
0
0
1

1
0
5
.
0
0
0

1
7
6
4
.
0
0

_
0
,
0
0
_
S
O
D

1
0

_
R
1
3

R
e
v
i
z
e

_
h
o
d

_
0
.
0
0
0

6
0
0
.
0
0
J

0
.
0
0

8
.
0
0
0

4
0
0
0
.
0
0

0
.
0
0
8
0
1
3

R
1
4

l
_
n
a
p
o
j
e
n
í
n
a

s
t
á
v
a
j
í
c
í
v
e
d
e
n
í
,
d
e
m
o
n
t
á
ž
e

h
o
d

_
0
.
0
0
0

3
3
6
.
0
0

0
.
0
0

4
.
0
0
0
:

1
3
4
4
,
0
0

0
,
0
0
S
O
D

R
1
7

í
g
e
o
d
e
t
i
o
k
ě
z
a
m
ě
ř
e
n
i

t
r
a
s
y

_
h
o
d

l
0
0
0
0

6
0
0
,
0
0

0
.
0
0

1
2
.
0
0
0
1

7
2
0
0
.
0
0

0
,
0
0

_
S
O
D

1
2
.
0
0
0

r
o
z
v
a
d
ě
č
R
E
.
t
y
p
o
v
ý
e
l
e
k
t
r
o
m
ě
r
o
v
ý
r
o
z
v
a
d
ě
č
d
o

p
l
a
s
t
o
v
é
h
o
0

e
,
j
e
d
n
o
s
a
z
b
o
v
ý
,

l
P
4
4
/
2
0
,

j
i
s
t
i
č
2
0
A
/
1
.

z
á
k
l
a
d
p
o
d

p
í
l
l
r
.
v
ý
k
o
p

p
r
o
z
á
k
a
l
d
.
o
s
a
z
e
n
í
.
e
l
e
k
t
r
o
m
ě
r
d
o
d
á

b
e
z

-
d
o
d
á
v
k
a
,
o
s
a
z
e
n
í
d
o

t
e
r
e
n
u

Nvtomo)

XXXXXXX

0‘—

 

1
3

í
K

4
0
4
6
1
1
6
0
1

k
u
s

0
.
0
0
0
1

1
6
5
3
3
,
0
0

0
.
0
0

1
.
0
0
0

1
6
5
3
3
,
0
0

0
,
0
0
S
O
D

“
.
0
0
0

r
o
z
v
a
d
ě
č
D
R
.
t
y
p
o
v
ý
p
l
a
s
t
o
v
ý
r
o
z
a
v
d
ě
č
d
o
p
l
a
s
t
o
v
é
h
o

p
i
l
í
ř
e
,

—
S
o
k
l
7
5
0
x
3
2
0
x
9
0
0

p
r
o
P
L
A
Z

(
T
)
R
A
L
7
0
3
5

(
k
ó
d

1
3
2
7
9
3
8
)
.

—
S
k
ř
í
ň
T
h
a
l
a
s
s
a
1
0
0
0
x
7
5
0
x
3
2
0
I
P
5
4
(
k
o
d

,
.

,
„_

0
1
3
7
6
2
8
9
)
,
-
P
a
n
e
l
m
o
n
t
á
ž
n
í
1
0
0
0
x
7
5
0

p
l
n
ý
T
h
a
l
a
s
s
a
P
L
A

k
u
s

0
,
0
0
0

2
2
9
9
5
,
4
0

0
,
0
0

1
.
0
0
0

2
2
9
9
5
.
4
0

0
.
0
0
N
a
b
í
d
k
a

„
0
0
0

(
k
ó
d
1
5
4
4
4
7
6
)
.

-
Z
á
m
e
k

s
p
e
c
i
á
l
s
k
l
í
č
e
m
4
5
5

(
k
ó
d

1
5
6
1
9
2
7
)

-
d
o
d
á
v
k
a
,
o
s
a
z
e
n
í
d
o
t
e
r
é
n
u

.
„

„
„

.
l

„

o
M
4
6

Z
e
m
n
i
p
r
á
c
e

p
ř
i
m
o
n
t
á
ž
í
c
h

0
.
0
0

2
1
7
3
2
9
.
5
1

0
.
0
0

4
6
0
2
0
1
0
1
1
5
4
1
5
0
0

V
ý
k
o
p
k
a
b
e
l
o
v
é
r
ý
h
y
3
5
/
7
0
c
m

h
o
r
.
4

m
0
,
0
0
0
í

2
5
2
.
0
0

0
.
0
0

1
7
0
0
0

4
2
8
4
0
.
0
0

0
,
0
0
S
O
D

1
7
0

1
4
6
0
5
7
~
0
1
5
4
.
R
0
0

Z
á
h
o
z
r
ý
h
y
3
5
/
7
0
c
m
.
h
o
r
n
i
n
a

t
ř
í
d
y
4
,
s
e
z
h
u
t
n
é
n
i
m

m
0
,
0
0
0

4
3
.
2
0

0
.
0
0
1

1
7
0
.
0
0

7
3
4
4
,
0
0

_
0
.
0
0
S
O
D

1
7
0

*
Z
ř
í
z
e
n
í
k
a
b
l
o
ž
e
v
r
y
z
e
d
o
6
5
c
m

z
e
z
e
m
i
n
y

5
c
m

l
o
ž
e

.
I
o
u
š
t
'
k
y
1
5
c
m

R
í
z
e
n
ý
z
e
m
n
í

p
r
o
t
l
a
k
s
t
r
o
j
n
ě
v
h
o
r
n
i
n
ě

I
?

1
a
ž
4
h
l
o
u
b
k
y
d
o

l
e
m

v
n
ě
j
š
í
h
o
p
r
ů
m
ě
r
u
d
o
1
6
0
m
m

l
p
o
t
r
u
b
i
p
l
y
n
o
v
o
d
n
í
P
E
1
0
0
S
D
R

1
7
t
y
č
e
1
2
m

s
e

s
i
g
n
a
l
i
z
a
c
í

_
v
r
s
t
v
o
u
1
6
0
x
9
.
5
m
m

5
K

4
5
0
0
7
0
1
5
3

H
'
O
u
p
e
P
l
?
e
z
a
p
a
z
e
p
y
f
h
j
a
m

F
"
?
Š
a
k
'
a
d
y
v
e
n
k
m
’
m
h

k
u
s

0
.
0
0
0
.

4
3
4
,
1
3

0
.
0
0

2
.
0
0

8
6
8
.
2
6

0
.
0
0
S
O
D

2
0
0
0

_
_

_
r
o
z
v
a
d
e
c
u

1
a
2
r
u
c
n
e
v
h
o
r
n
í
n
e

t
r
3

_
_

_

H
l
o
u
b
e
n
i
n
e
z
a
p
a
ž
e
n
ý
c
h
j
a
m

p
r
o

o
s
t
a
t
n
í
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e
r
u
č
n
ě

v

_
_

_
h
o
r
n
i
n
ě

t
ř
3

_
_

_

a
K

1
5
1
1
0
1
2
0
1

Z
ř
í
z
e
n
í
p
ř
i
l
o
ž
n
ě
h
o
p
a
ž
e
n
í

s
t
ě
n
v
ý
k
o
p
u

h
l
d
o
4
m

m
2

0
.
0
0
0

1
5
0
,
0
0

0
.
0
0

4
0
.
0
0

s
0
0
0
.
0
0

0
.
0
0
S
O
D

4
0
0
0
0

1
4

K
N
E
1

xx

‘—N

EC

m

 
í
4
6
0
4
2
-
0
0
0
1
.
R
T
3

m
0
.
0
0
0

7
8
.
0
0

0
.
0
0

1
7
0
.
0
0

1
3
2
6
0
.
0
0

0
.
0
0
S
O
D

1
7
0

4
K

4
6
0
3
1
0
1
0
5

m
0
.
0
0
0

1
5
8
3
.
0
6

0
.
0
0

3
5
0
0
‘

5
5
4
0
7
.
1
0

0
0
0
S
O
D

3
5
.
0
0
0

 

5
K

2
6
6
1
3
4
6
8

0
,
0
0
0

4
7
8
,
1
7

0
.
0
0

3
5
,
0
0
1

1
6
7
3
5
.
9
5

0
.
0
0
S
O
D

3
5
.
0
0
0

7
K

4
6
0
0
7
0
7
5
3

m
3

0
.
0
0
0
'

6
2
3
.
5
1
1

0
.
0
0

2
0
.
0
0

1
2
4
7
0
,
2
0

0
.
0
0
S
O
D

2
0
.
0
0
0

 



 9
K

1
5
1
1
0
1
2
1
1

‘
1
0

K
1
7
4
1
0
-
1
1
0
1
R
0
0

1
2

K
4
6
0
0
8
-
0
1
0
1
R
T
1

7
3

K
1
1
1
1
3
0
1
1
1
1
1
2
0
0

1
4

K
4
6
0
4
9
<
0
0
1
2
.
R
0
0

1
7

K
R
2

1
8

K
.
3
4
1
0
—
1
1
0
1
5
1
0
0

1
1
9

K
4
6
0
0
1
-
0
0
2
4
R
T
3

v
z
o
í

K
:
R
4

A

2
1

K
1
5
2
7
0
1
1
0
5

2
2

K
1
7
1
2
0
1
2
3
4

2
3

K
1
7
1
2
0
1
2
1
1

iC

  
  
  
  

?— (1

O C) /

X

«A

:P) F1 (\4 (‘l

x

17

 

 
 

m
n N1 5

.
1
3
1
1
0

„
5
9

-

T
C
O
—
1
2

*
J
1
)
0
"
;
’
3
0
1
7
0
*

 

4
1
5

4
5
0
5
5
2
9
2
3

4
5
0
5
2
0
1

1
3
4
5
7
‘

    
 

3
.
6
1
3
5
2
0
1

  
 

O
d
s
t
r
a
n
ě
n
í

p
ř
í
l
o
ž
n
é
h
o
p
a
ž
e
n
í
s
t
ě
n

h
l
d
o
4
m

1

Z
a
'
s
y
p
j
a
m
.

r
ý
h
.
š
a
c
h
e
t
s
e
z
h
u
t
n
ě
n
í
m

'
R
o
z
b
o
u
r
a
n
i
b
e
t
o
n
o
v
é
h
o
z
a
k
l
a
d
u
v
y
b
o
u
r
á
n
í
b
e
t
o
n
u
.
o
d
v
o
z

t
_
n
a
s
k
l
á
d
k
u
d
o
1
5
k
m

S
e
j
m
u
t
í
d
r
n
u

tl
.
d
o

1
0
c
m
.

s
p
ř
e
m
í
s
t
ě
n
í
m
d
o
5
0
m

Z
a
k
r
y
t
í
k
a
h
e
l
u
v
ý
s
t
r
a
ž
n
o
u

f
o

P
V
C
,

š
í
ř
k
a
3
3
c
m
,
d
o
d
a
v
k
a

+
\

m
o
n
t
á
ž

‘

1
T
r
u
b
k
a
k
a
b
e
l
o
v
á
c
h
r
á
n
í
č
k
a
H
D
P
E
D
N
4
0
,
d
o
d
á
v
k
a

+
1

m
o
n
t
a
z

„
‘

Z
a
‘
s
y
p
j
a
m
.

r
ý
h
,
š
a
c
h
e
t
s
e
z
h
u
t
n
ě
n
í
m

1

V
y
t
Y
é
e
n
i
A
K
a
A
b
e
l
l
o
v
é
t
r
a
s
y
v
z
a
s
t
a
v
ě
n
é
m

p
r
o
s
t
o
r
u
d
é
l
k
a

t
r
a
s
y

1

d
o
1
0
0
9
i

„
1

p
r
o
s
t
ý
b
e
t
o
n
B
1
0

„
„
„

1 1 1 1 1

 

 

V
o
d
o
r
o
v
n
é

p
ř
e
m
í
s
t
ě
n
í
d
o
1
0
0
0
0
m

v
ý
k
o
p
k
u
/
s
y
p
a
n
i
n
y
z

h
o
r
n
i
n
y

t
ř
.

1
a
ž
4

U
l
o
ž
e
n
í
s
y
p
a
n
i
n
y
n
a
s
k
l
á
d
k
y

P
o
p
í
a
t
e
k
z
a
u
l
o
ž
e
n
í
s
t
a
v
e
b
n
í
h
o
o
d
p
a
d
u

—
z
e
m
i
n
y
a

k
a
m
e
n
i
v
a
n
a
s
k
l
á
d
c
e

4
v
a
;

p
o
l
o
ž
k
y

1
k
o
n
-
s
e
n
.

 

   
 
 

 

b
r
a
n
í
a
n
a
h
r
a
v
a

o
m
g
—
g
k
d
L
m
a

o
'

„
(

 
 

1
1
1
1
1
0
1
3

'

 
 

.
O
t
)
*
'
i
n
"
-
1
C
:
—

  

‘r
:

b
&
|
1
3
V
3
1
t
1
1
f
3
:
1
1
&
K
a
K
u
p
o
ř
í
e
x
C
A
O
.
d
o
d
a
v
k
u

r
m

   

m
2

m
3

m
3

m
2

m
3

k
m

m
3

m
3

m
3

 
 

0
.
0
0
0

0
.
0
0
0

1
0
0
.
0
0

„

1
7
4
,
0
0

0
,
0
0
0

3
0
0
0
,
0
0

0
,
0
0
0

5
4
,
0
0

0
.
0
0
0

1
6
,
8
0

5
0
.
0
0
1

1
W
4

3
0
0
0
0
.
0
0

3
4
2
0
.
0
0
:

8
0
.
0
0

1
0
.
0
0

5
0
.
0
0

11:11,

15111171

101

Qt

ŠJ,

 
 

 
 
 

If),

1;

 

CÚ 1
m ,
„—

1

 
 

 
 

 
 

 

4
0
0
0
,
0
0

3
4
8
0
,
0
0

3
0
0
0
.
0
0

2
1
6
0
.
0
0

2
6
0
4
.
0
0

z
a
5
2
0
.
0
0

4
3
5
0
.
0
0

4
5
5
0
.
0
0

6
0
4
0
.
0
0

1
2
0
0
.
0
0

1
5
0
.
0
0

1
3
5
0
.
0
0

 

0
.
0
0
S
O
D

0
.
0
0
S
O
D

0
.
0
0
S
O
D

0
.
0
0
1
S
O
D

0
.
0
0
1
S
O
D

0
.
0
0
1
S
O
D

0
.
0
0
1
3
0
0

0
.
0
0
1
S
O
D

0
0
0
1
8
0
0

0
0
0
1
8
0
0

0
,
0
0
1
S
O
D

0
.
0
0
1
8
0
1
3 í/J 1/1 1,17 I11 111

|

4
0
,
0
0
0

2
0
.
0
0
0

1
.
0
0
0

4
0
.
0
0
0

1
5
5
.
0
0
0

4
7
7
.
0
0
0

2
5
.
0
0
0

0
,
1
5
5

2
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

1
5
.
0
0
0

2
7
,
0
0
0

 



příloha 63

yv._l'édi‘e_!_1i w

" la.. r_ll ["-';

*“íí'll'll lil)

\lz'xš (lupus murky/z:- rlms I';I:»lu zakázky ().ltum
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Stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

V_ěc_ Stanovisko AD ke_změně stavby č. 03

Obiekt: SO 653 Tramvajové zastávky

Popis změ—m

Realizace slaboproudých rozvodů pro wi--fi systém, kamerový systém a inteligentní

zastávky

Původní návrh

Součástí projektové dokumentace stavebního objektu 80 653 byla příprava pro wi-fi a

kamerový systém. V dobé zpracovaní PD nebyly známy požadavky na vybavení zastávek.

umístění jednotlivých SLP zařízenl ani přesný typ městského mobiliáře. proto byly součástí

přípravy pro uvedený wifi a kamerový systém pouze trasy chrániček

Odůvodněnl změny

Během realizace (tedy po zahájení stavby) byly požadavky na SLP rozvody upřesněny

ze strany investora, Městské policie i společnosti Ovanet. Vrámci stavby proto byly

realizovány nejen chráničkové trasy, ale také slaboproudé rozvody a silové kabely NN.

osazena datový rozvaděč DR, Umístění datové rozvaděče bylo během realizace

přizpůsobeno skutečně poloze inženýrských sítí, jejichž poloha byla vytýčena na stavbě.

Úprava polohy vyžadovala zásah do stávajícího dlážděněho chodníky — ten byl rozebrán a

po provedení praci znovu položen.

Změna je vyvolána dodatečnými požadavky investora a dotčených organizací a stavba

takto realizována.

Provedené změny nejsou vrozporu sdokumentací pro stavební povolení. AD se

změnami souhlasí

 

ico. 48391530

DIC. (245391531

zapsán v OR u KS v Ostravě

dnu 18 8.1993. v oddllo (I.

vložka 6148

Projekt 201n„ s r.o. prolektZOlOQxÍprulektZOlO r.!

Rusko 43 www projuklzoln rz

703 00

Oslmvn Vnkowcc

Ceska republika

 



Evidenční lit-rn: změny saiza-ívlpw

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

. , , , ., . , , „ Číslo SO/PS/
[ustavkn IVII II) Kotva na ul. Vyckovrrzkn, org. .„š'l lt) .4

' Í čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ((i),/!!

:;t ) flll'l / 2
$() tt()'l llřoložltu vedeni V(), vc. sloupu u nasvóiloni přechodu

   

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy

zhotovitele: 1520/2020/OI/VZ :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

 

 

  

5) Rekapitulace rozpočtu

6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

  

Zhotovitel: IDS —- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.. se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc. IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS — OSTRAVA. as., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22. 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: __ ._ _ _ __ _ Počet paré: Příjemce :

1) Výkres situace
2 x Objednatel

2) Stavební deník 1 x TDS

3) Vyjádření - autorského dozoru 1 x Zhotovitel

4) Fotodokumentace 1 x Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu SO 401 přeložka vedení VO, vč. sloupů 3 nasvétlení přechodů nebylo řešeno přerušení kabelů s následnými spojkami,

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu 80 401 přeložka vedení VO. vč. sloupů bude provedena 2x stranová přeložka stávajícího kabelového vedení VO u sloupů 176 a

178 v místě výstavby dvou kanalizačních šachet SO 301, U každé přeložky bude provedeno přerušení kabelu a pomocí dvou spojek vloženo 8 m kabelu

AYKY 4x35.

Zdůvodění změny:

Před zahájení výkopových prací bylo provedeno vytýčení napájecích kabelů VO a bylo zjištěno, že jejich skutečná poloha neodpovídá předpokladu PD a

nacha’zi se v místě výkopů pro osazení kanalizačních šachet. Z důvodu zachování funkčnosti V0 je nutné provést přeložku kabelové trasy a prodloužit

stávající kabelové vedení, a to přerušením a nastavenim stávajících kabelů VO s provedením 2 ks spojek. Zachování funkčnosti stávajícího veřejného

osvětlení je nezbytné, protože napájí světelná mista jak v prostoru stavby, tak i mimo prostor stavby a tím zabezpečuje bezpečný pohyb chodců v lokalitě

dotčených stavbou.

Provedení spojek stávajících kabelů jsou vícepráce.

Touto změnou k méněpracím nedošlo. _

Uvedená změna nemá vliv na celkový termin plnění.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

, . , , Cena navrhovaných VlcepraCI . . ,

Menepracr ZL k celkove , , , Vicepram ZL k celkove

, reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 12 969,79 0,02% 12 969,79       
Vyjádření- souhlas se změnou:
 
 

 

  

  
 

 

 
 

Projektant (autorský souhlasím! _ , 4:, / l »: _ .

dohled): nesouhlasím— jmeno datum "" ' ' \ podp|

_ souhlasím/ , ,
TDS. nesouhla , _ jmeno datum /,3 „, Ž.; podp|

. souhlasím! , , / _ ,., _ .
' , ' l 'Zhotovrtel. nesouhlan jmeno datum , , < , podp|

' /

Objednatel: souhlasrm jméno datum ,'_' _ „' ' h, podpi  nesouhlasim

 

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:    
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příloha ČB

vyjádření AD

WIS dopis znaí'kylzn- (Inn (Číslo inkťwky I):lílnn

47 nm 16 E) 2()?()

Stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Véc Stanovisko AD ke změně stavby č. 04

Objekt: SO 401 Přeložka vedení VO, vč. sloupu a nasvětleni přechodu

Popis změny

Dne 207. byla provedena 2x stranová přeložka stávajícího kabelového vedení VO u

sloupu 176 a 178 v místě výstavby dvou kanalizačních Šachet, kterou jsou součástí $0

301. U každé šachty bylo provedeno přerušení kabelů a pomocí dvou spojek vloženo 8 m

kabelu AYKY 4x35.

Odůvodnění změny

Před zahájení výkopových prací bylo provedeno vytýčení napájecích kabelů VO.

Jejich skutečná poloha neodpovídala předpokladu PD a nacházela se v místě výkopů pro

osazení kanalizačních šachet. Pro zachování funkčnosti VO bylo nutné provést přeložku a

prodloužení stávajícího kabelového vedení, to bylo možné pouze přerušením a

nastavením stávajících kabelu 5 provedením 2 ks spojek. Zachování funkčností kabelu

bylo nezbytné, neboť napájí světelná místa jak vprostoru stavby, tak i mimo prostor

stavby.

Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí.

 

PROJEKT 2010, sro

Ruská 43.

703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO, 48391531

DIČ: CZ48391531

znpsan v ()R u KS v Ostravě

dno 16 8.1993. v oddíle (I.

vložka 6148

Projekt 2010, s.r.o. projek12010©pmjek12010 r2

Ruská 43 www projekthO CJ

703 00

Oslmvn Vllknvmc

Ceska republika

 



 

Evidenční lisi: změny stavby

Název a evidenční číslo stavby.

Čislo SO/PS/
Zastávka ltlll Il) Koivu na ul. Výškovická, org. 3170 „ ,

/crslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SK)/101 /
SU 40| t'řuložku vedeni VO, vč. sloupu a nnsvótlouí přechodu

 

 

Číslo změny stavby:

šítl

3

   

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené staýby, uzavřené dne 26.05.2020. číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy

zhotovitele: 1520/2020/OINZ :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: 5869523

 

IDS — inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc. IČO: 2

 

Gen.projektant (autorský dohledj:

Technický dozor stavebníka (TDS):

Projekt 2010, s.r.o, se sídlem Ruska 43, 703 00 Ostrava—Vítkovice. IČO: 48391531

INKOS - OSTRAVA, as., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava. IČO: 48394637

  
 

Přílohy: Počet paré:

1) Výkres situace 2 x

2) Stavebnídeník 1 x

3) Revizní zpráva 1 x

3) Vyjádření - autorského dozoru 1 x

4) Fotodokumentace

5) Rekapitulace rozpočtu

6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   

Příjemce : _ _

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Technický popis původního stavu:

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu SC 401 přeložka vedení VO, vč. sloupů při odhalení stávajících kabelů pro napojení nový

rozšířením rýhy o 10 cm v délce 97m , resp. využitím nového protlaku pod komunikací.

Zdůvodění změny:

kabelů AYKY 4x35 v prostoru křižovatky,

Výměna stávajících kabelů VO je vícepráce..

Touto změnou k méněpracím nedošlo.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

V rámci stavebního objektu SO 401 přeložka vedeni VO. vč„ sloupů a nasvětlení přechodů nebyla řešena výměna kabelů podél ulice Čujkovova.

technický stav a na základě požadavku správce VO bude provedena v prostoru křižovatky pokládka nových kabelových rozvodů VO kabelem CYKY 4x25

uložených v chráníčce D75. Podél ul. Čujkovovabude vykopána kabelová rýha 35x50 cm v délce 25m, zbytek rozvodů bude tvořeno přípoloží do tras 80401.

Projektová dokumentace nepředpokládala výměnu stávajících kabelů v prostoru křižovatky Výškovická x Čujkovova x Volgogradská. Nové rozvody VO v

prostoru zastávky Kotva kabely CYKY měly být napojeny na stávající kabely typu AYKY. Správce VO z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavu kabelů,

(ověřeného měřením izolačního stavu) a aktuálně prováděné rozsáhlé rekonstrukce a sjednoceni rozvodů v prostoru křižovatky požaduje také výměnu

ch tras, byl zjištěn nevyhovující

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

cené stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL „

cene stavby

Víceprací ZL k celkové
Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

       
 

 

 
 

  

  

0,00 0,00% 57 156,93 0,10% 57 156,93

Vyjádření- souhlas se změnou:

>< „ /

TDS: ÉÁÉŠLĚM jméno datum [ „ „ A; podpis

Zhotovitel: ŽZZSÉtÍanQířn-m jméno datum /.;_ "'t v 1" „ podpis

Objednatel: 222233241 jméno datum _?er ; _:l podpis

  

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, Nedílnou součástí Evidenčn

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetn

 

ího listu zmeny 3 av y je

e "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:   
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Stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Véc Stanovisko AD ke změně stavby č. 05

Objekt: SO 401 Přeložka vedeni V0, vč. sloupu a nasvetleni přechodu

Nové rozvody VO v prostoru zastávky Kotva kabely CYKY měly být napojeny na stávající

kabely typu AYKY. Spravce VO z důvodu zjištěného nevyhovujícího stavu kabelů.

(ověřeného měřením izolačního stavu) a aktuálně prováděné rozsáhlé rekonstrukce a

sjednocení rozvodů v prostoru křižovatky požaduje také výměnu kabelu AYKY 4x35 v

prostoru křižovatky. Předejde se tak výměně kabelů v budoucnu. Doloženo revizí

provedenou správcem VO.

Správce VO požaduje provedení nových kabelových rozvodů VO kabelem CYKY 4x25

uložených v chráničce d75 v prostoru křižovatky. Podél ul. Čujkovova bude vykopána

kabelová rýha 35x50 cm v délce 25m. zbytek rozvodů bude tvořeno připoíoží do tras

$0401, rozšířením rýhy o 10 cm v delce 97m, resp. využitím nového protlaku pod

komunikací.

Projektant nemohl přepokládat nevyhovující stav stavajicich kabelových tras a ani na něj

nebyl upozorněn v průběhu zpracování PD správcem VO.

Realizace výše popsaných vícepraci je nezbytná pro zajištění funkčnosti stavby, AD

s jejich provedením souhlasí.

 

PROJEKT 2010, s.r.o.

Ruská 43.

703 00 Ostrava—Vítkovice

příloha č.4

Projekt 2010. s.r.o. _ projeuzorn©pmieki2mou ICO. 4839153!

Ruská 43 www projektZOiln—J DIC: 02483915“

703 OD zapsán v 0R u KS v Ostravě

Osímvn Vítkovice dne 16 8.1003. v oddíle C,

Ceská republke

 

vložka 6MB



Evidenční lisi: změny stavby

Název a evrdencní čislo stavby.
Císlo změny stavby

. , , _, . , , _ Číslo SO/PS/

„Ztizši'rtvka lllll ll) Koivu nn ul. Vyskovmka, ortj. .š'l Ill _, _

/ctslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Url:

, $() 401 4

$() 401 Přeložka vndnní V0, vc. sloupu zi iiztsvůtlom jiřotzltotlu ) ]

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 200387040144/01; číslo smlouvy

zhotovitelei 1520/2020/OINZ :

 

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO 00845451

Zhotovitel: IDS * Inženýrské a dopravní stavby Olomouc as„ se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 43. 703 00 Ostrava—Vítkovice, IČO: 48391531

 

  
 

Technický dozor stavebníka ('I'DS): INKOS , OSTRAVA, as., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

* Přílohy“ ' _ ' ' _ ' „_ ' i ' Počet paréíř _ Příjemce: __ _- _

1) Výkres situace 2 x Objednatel

2) Stavebnidenik 1 )( TDS

3) Zápis z kontrolního dne, cenová nabídka 1 )( Zhotovitel

4) Vyjádření - autorského dozoru
1 x Projektant (autorský dozor)

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebního objektu 80 401 přeložka vedení V0, vč. sloupů a nasvětlení přechodů nebylo řešeno provizorní osvětlení přechodů.

 

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebního objektu SO 401 přeložka vedení VO, vč. sloupů 3 nasvětlení přechodů po provedených demontážích světelných míst je instalováno

provizorní osvětlení prostoru zastávky. Je navrženo ustavení 3 mobilních základů se sloupy a svítidly VO, zapůjčení provizorního osvětlení do doby přepojení

na nové vedení. Přívodní kabel tohoto osvětlení CYKY 4x6 bude uložen v chráničce d50 na mobilním oplocení stavby a připojeným na rozvody VO.

Jednotlivá svítidla budou samostatně jištěna. Tento provizorně instalovaný kabel napojený ve stožáru 170 také zajistí napájení ke svítidlům mimo stavbu, od

č, 182, aby mohl být zrušen stávající kabel, který je v kolizi se stavbou horkovodu.

Zdůvodéní změny:

Požadavek na instalaci dočasného osvětlení vyvstal během realizace stavby v souvislosti se současně probíhající stavbou „Pevná jízdní dráha na ul.

Výškovická", která způsobila přerušení kabelové trasy zajišťující napájení části stávajícícho VO. Z důvodu zajištění bezpečného pohybu chodců před

komplexem Kotva a na přechodech přes ul. Výškovickou je nutné zajistit dostatečnou osvětlenost této lokality a instalovat provizorní osvětlení 3 mobilními

sloupy, které budou dopňovat stávající sloupy VO. Dále je řešeno nahradní napájení větve VO od stožáru 182 mimo zastávku směr Výškovice, protože z

důvodu opravy horkovodu dochází ke zrušení napájecího kabelu. Při realizaci 80401 dochází k natažení nového kabelového přívodu jehož zprovozněním

bude ukončeno toto provizorní řešení.

Jedná se o vícepráce provizorního osvětlení přechodů.

Touto změnou k méněpracím nedošlo.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

. . , , Cena navrhovaných Vtcepracr , , ,

Menepracr Zl. k celkove , v , Vrcepracl ZL k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 95 609,64 0,16% 95 609,64

Cena Měněprací a Viceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Meněprací

řešeného ZL

       
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

      

   

Projektant (autorský souhlasím /

 
 

 

 

 

 

    

. .
„vl \ 1" . * . *dohled): uh , _ jmeno datum , \., .,j Jr; podpis

_ souhlasím! . , „, , '
TDS. nesouhlasim" jmeno datum /l, // );; podpis

. hl 'm/ , _ , „ .
Zhotovttel: :0” j: . , jmeno datum /\'> ' l .7.\_~ podpis

souhlasím!, _
- ,

. , „ ; l 'Objednatel. nesouhlasim jmeno datum ji'. '. , , A podpis

 
 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavře lo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavbyje "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    
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Stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

vec— Stanovisko AD ke změně stavbv č. 06

Objekt; 80 401 Přeložka vedení VO, vč. sloupu a nasvětleni přechodu

aw

Zřízení dočasných stožáru VO vč. napajení

Technický popis

Po provedených demontážích světelných míst je instalováno provizorní osvětlení

prostoru zastávky. Jsou ustaveny 3 mobilní základy se sloupem a svltidlem VO, zapůjčení

provizorního osvětlení je ceněno do 30.9.2020. Přívodní kabel tohoto osvětlení CYKY 4x6 je

uložen v chráničce d50 na mobilním oplocení stavby a připojeným na rozvody VO. jednotlivá

svítidla budou samostatně jíštěna. Tento provizorně instalovaný kabel napojený ve stožáru

170 také zajistí napájení ke svítidlům mimo stavbu. od č. 182. aby mohl být zrušen stávající

kabel, který je v kolizi se stavbou horkovodu.

Zdůvodnění změny

Požadavek na instalaci dočasného osvětlení vyvstal během realizace stavby

v souvislosti se současně probíhající stavbou „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“, kvůli

nimž byly přerušeny kabelové trasy zajišťující napájení části VO. která by jinak zůstalo

v provozu.

Pro zajištění alespoň minimální osvětlenosti jsou instalovány tyto 3 sloupy jako doplnění

ke stávajícím síoupům, které nebudou demontovány. Dále je vyřešeno nahradní napájení

větve VO od stožáru 182 mimo zastávku směr Výškovice, protože bude z duvodu opravy

horkovodu zrušen napájecí kabel. Pň realizací 30401 bude natažen nový přívod. jehož

zprovozněním bude ukončeno toto provizoml řešení.

Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí.

 

Projekt 2010. s.r.o. uqektZOtOfgprnjekme cz ICQ, 483511531

Ruská 43 www projektZOlD c2 DIC CZ48391531

70300 IapsfinvOR u KS vDslrave

Ostrava „ Vítkovice

Ceska republika

dne 16 81998.v oddíle C.

vlozka6M8

 



Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

$() 102 Vozovlm — ul. Výškovická

SO I03 Vozovka - ul. Čujkovova n Volgogradská

Zastávku lVlI ll) Kotva na ul. Výškovická, org. 31/0

Číslo SO/PS/

/číslo změny SO/PS:

$() 102

$() 103

Évidenční lisi: změny stavby

Číslo změny stavby:

rr »!

 
 

zhotovitele: 1520/2020/OI/VZ :

Objednavatel:

Zhotovitel:

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

IDS _ Inženýrské a dopravní stavby Olomouc as. se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Projekt 2010, sro., se sídlem Ruská 43. 703 00 Ostrava—Vítkovice, IČO: 48391531

INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.052020, čislo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; čislo smlouvy

 

Přílohy:

_
;

Výkres situace

2) Ceníková cena

8 Zápis z kontrolního dne

A

V

Vyjádření - autorského dozoru

0
1
v

Fotodokumentace

S
B

Rekapitulace rozpočtu

7 Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré—:

  

 

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Technický popis původního stavu:

zatížení D 400.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

zatížení D 400.

Zdůvodění změny:

Jedná se o vícepráce osazení polyplastových mříží.

Jedná se o méněprace osazení litinových mříží.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění,

V rámci objektů 80 102 ul. Výškovická a SC 103 ul. Čujkovova a Volgogradská bylo navrženo 17 kusů uličních vpustí s litinovou mřiži s rámem třídou

V rámci objektů SO 102 ul. Výškovická a SO 103 ul. Čujkovova a Volgogradská bude změněno 17 kusů ulíčních vpusti s polyplastovou mříží s rámem třídou

Důvodem změny je požadavek správce komunikace sjednotit kanálové poklopy osazované v rámci stavby se stejným typem poklopů kanálových vpusti

dešťové kanalizace, jako byl v nedávné době osazen í v navazujících úsecích ul. Výškovické, a to polyplastovými mřížemi pro třídu zatížení D400.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-47 600,00 -0,08% 96 010,05 0,16% 48 410,05

Vyjádření - souhlas se změnou:

< „s o v

TDS: :ZzgftfsiaET/fi' jmeno datum // V Z ,

Zhotovitel: :gigftiiamsfi/n jméno datum fv“ ČA '? r;

Objednatel: 22:23:22; jméno datum ji'/" ,' " l

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu zmeny s av yje

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

re ed

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:
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Vyjádření AD
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4; m3 22 10 2020

 

Stavba Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

Vec. Stanovisko AD ke změně stavby č. 07

Ob'ekt SO 102 Vozovka - ul. Výškovická

SO 103 Vn7ovka - ul. Cujkovova a Volgogradská

Vprojektu jsou navrženy uliční vpusti s mřiži pro třídu zatížení D400 Pro návrh

komunikace a následný bezporuchový provoz je z projekčního hlediska podstatný údaj o

maximálním dovolenem zatížení vyjádřený zatěžovací třídou VPD byla třída zatížení

předepsána. v rozpočtu byl kromě třídy zatížení uveden l materiál —» litina

Správce komunikace požaduje použít stejným typ poklopu vpusti, jako byl v nedávné

době osazen i vnavazujicích Úsecích ul Výškovická » plastové mříže pro třídu zatížení

0400

Protože třida zatížení mříží vpustí se nemění. projektant s výše uvedenou změnou

souhlasí

 

PROJEKT 2010. s r.o

Ruská 43.

703 00 Ostrava-Vítkovice

mo 43391531

otc 0145391531

zapsán v OR u KS v Ostravě,

dre I6 n mm. v oddíle c,

vlozka SMB

Projekt 2010. 5 f_n propkvomiýprojektm l0 r,!

R mix:! 43 \'NAV Dime-H2010 cz

I03 no

Ostrava fV|tkovicc

Česká republika

 



l'É\/it:lr-_:ričzrrí lisi: “míněny sfsizaívl'íy

Název a evidenční číslo stavby;
Čislo změny stavby:

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ((1)52?)

íšt) (HS/l / 1

Zastávku ll/ll ll) Koivu na ul. Výš'rkovirtkir, org. ;š'l ft)

808541 l'lpr'uvy tramvajového lmlojiště

 
 

 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040142/017číslo smlouvy

zhotovitele: 1520/2020/OI/VZ :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel:

Gen.projektant (autorský (lohled):

IDS _ Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21. 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

 

Projekt 2010, sro, se sídlem Ruska 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS — OSTRAVA, a.s.. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, lČO: 48394637

  
 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Výkres skladby. výkres výztuže 2 x Objednatel

2) Vyjádření statika 1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne 1 x Zhotovitel

4) Vyjádření - autorského dozoru
1 x Projektant (autorský dozor)

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Technický popis původního stavu:

V rámci objektu SO 654 úpravy tramvajového kolejiště mělo dojít k směrovému a výškovému vyrovnání koleje, včetně zřízení nových pryžových přechodů v

místě tramvajové zastávky Kotva a úpravy přejezdu v křižovatce na ul. Výškovické, kde byl navržen težký betonový přejezd z betonových panetů v délce 30

m.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Z důvodu navazující stavby "Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická" se v rámci objektu SO 654 upravy tramvajového kolejiště neprovádí v celé délce

vyrovnání koleje a pryžové přechody, protože tyto investice spadají pod tuto stavbu. V rámci navrženého betoného těžkého přejezdu je nutné zřídit

vyztuženou betonovou desku 69,75 m3 z karisítí, tak aby byl přejezd staticky únosný. Navržené ukládání panelů na ŠD 0/32 do suchého betonu, dle

vyjádření statika je nedostatečné. Betonové přejezdové panely uložené na betonové desce je nutné podlít speciální cementovou maltou 4,5 m3.

Zdůvodění změny:

Důvodem změny úpravy travajového kolejiště je vyvoláno navazující stavbou "Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“, protože tyto investice spadají pod tuto

Stavbu. Důvodem změny prefabrikovaného težkého betonového přejezdu je statické zajištění únosností navrženého prefabrikovaného panelu tramvajového

přejezdu. Použité prefabrikáty je nutné uložit na vyztuženou ŽB desku.

Jedná se o víceprace zřízení vyztužené betonové desky s podlívkou přejezdových panelů,

Jedná se o ménépráce na rekonstrukci tramvajového kolejiště včetně pryžových přechodů.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Procentuální podíl

Cena navrhovaných Méněpraci Cena navrhovaných Víceprací Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Měněprací ZL k celkové

ceně stavby
řešeného ZL

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby
řešeného ZL

 

-3 572 982,76  
-6,06°/o

 
992 362,70

 
1,68%

 
-2 580 620,06

  
Vyjádření- souhlas se změnou:

 
 

 
 

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím! _ , ., , „

/' .dohled): -n uh ’m. jmeno datum /. >, , j . ) podpis

I ,

TDS: :OUh asrm/ jméno datum ,'; ), „ podpis

. hl ' / . , .
Zhotovrtel: 2:05:12“, jmeno datum " / f4 __ „) podpis

. , souhlasím/ . , ,! . . , ,

Objednatel. nesouhlasím jmeno datum “"$ , , ), , podpis   
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Stavbu Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

ver. Stanovisko AD ke změně stavby č. 08

Chem 80 654 Úpravy tramvajového kolejiště

příloha 6.4

mnm

22 10 2020

Vprojektu byl navržen prefabrikovaný těžký tramvajový přejezd, který mél být dle

montážního postupu uložen na vrstvě ze ŠD Při realizaci nebyl navržený výrobek

dostupný. zhotovitel proto zajistil dodávku prefabrikovanéhn přejezdu jiného výrobce

Použité prefabrikáty je nutné utožit na vyztuženou ŽB desku

Provedená úprava nesnižuje kvahtu stavby ani nemá vliv na její funkci. AD proto se

změnou souhlasí

 

PROJEKT 2010 s r o

Ruská 43.

703 00 Ostrava—Vítkovice

Projekt 2010, s r.o pro;ek12010©pro,ekt2010 cz

Ruská 43 www pvqekvm 0 az

703 00

Ostrava * Vrtkovmn

Ceska ve publrka

ICQ 40391531

DIC CZABJQI 53|

zapsán v 0R " KS v 051mm

dne 16 [11003, v walk: ('1.

violka 6148



 

iividenční "Sii změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

Číslo SO/PS/

/číslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): (( MŽ)

$() 501 / 1

Zastávku Willi) Koivu na ul. Výškovická, org. SH ll)

$() 501 Úprava vedeni horkovmln

 

 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 2605— 2020. číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; čislo smlouvy

zhotovitele: i520/2020/OINZ :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 0084545|

 
 

  

 

  

Zhotovitel: IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc as., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, lČO: 25869523

"Gen.projektant(autorsky domem: _Projekt 2—0_i0 s.ro., se sídlem Ruská 413,-703-0-0 óstravaVítkovice, iEQ—1 -48391531 -- _ ——

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS A OSTRAVA, as., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: .. _ _ = . _ Počeiparě: _ Příjemce : . _ -. _-

1) Výkres situace 2 x Objednatel

2) Stavební deník 1 x TDS

3) Zápis z kontrolního dne 1 x Zhotovitel

4) Vyjádření - autorského dozoru 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Technický popis původního stavu:

V rámci objektu SO 501 Úprava vedení horkovodu je navrženo ve stavební části. že po realizaci přeložky horkovodu bude provedeno dozdění přizívek a

výměna zákrytových desek kanálu, a to i včetně části horkovodu vedoucího přes ul. Volgogradskou,

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci objektu 80 501 úprava vedení horkovodu - stavební část nedojde k realizaci zákrytové desky průlezného kanálu přes ul. Volgogradskou a dále

nedojde k realizaci přízdívek kanálu horkovodu.

Zdůvodění změny:

Důvodem změny je, že v průběhu stavby po kompletnim odkrytí kanálu horkovodu bylo zjištěno, že z důvodu dobreho stavu průlezného kanálu přes ulici

Volgogradskou není nutné provádět výměnu zákrytových desek. Dalším důvodem změny je zjištění. součástí stávajícího kanálu horkovodu nejsou žádné

cihelné přizdivky, proto není nutné je provádět po provedené přeložce. K těmto změnám dal souhlas správce horkovodu - Veolia.

Jedná se o méněpráce na výměnu zákrytových desek a realizaci pfizdivek,

Touto změnou k vícepracím nedošlo.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

. . , , Cena navrhovanych VicepraCI , . ,

MenepraCI ZL k celkove „ . . VlCepl’aCl ZL k celkove

„ reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena Měněprací a Vicepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

 

-346 386,00 -0,59% 0,00 0,00% -346 386,00      
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 
 

 
 

  

  

Projektant (autorský souhlasím/ _ , /,1 ,., A .

dohled): nesuuma . .. jmeno datum /D _ „) podpis

_ souhlasím/ . , '.
TDS. nesouhlasím _ jmeno datum ,; „V A __ . podpis

. h ' / . ,

Zhotovutel: sou Siam» jmeno datum 4; “n „X) podpis

_ souhlasím/ . , , , , ,v ,
Objednatel: nesouhlasím jmeno datum „„ " , . „(j podpis    

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření o. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek“.

 

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:
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Stavbu Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická

ver—. Stanovisko AD ke změně stavby č. 09

Objekt SO 501 Úprava vedeni horkovodu

Z duvodu dobrého stavu prulezného kanálu horkovodu přes ulici Volgogradská

neprováděna výměna záktytových desek V celém rekonstruovaném úseku horkovodu se

nenacházely žádné cihelné přizdlvky. proto nebyly prováděny dozdlvky.

Skutečný stav kanálu byl zjištěn až po jeho obnaženl Vzhledem k dobrému stavu

horkovodního kanálu a chybějícím přizdivkám došlo po domluvě s investorem a správcem

Veolia neprovádět práce uvedené ve změnovéní listu

AD se změnou souhlasí

 

PROJEKT 2010. s ro

Ruská 43.

703 00 Ostrava—Vítkovice

Projekt 2010 s r o _ ;MogllZOtOQpropktJDlOcz IČO 45391531

R uská 43 www ptolekt2010 cz UIC 6148391 531

703 ()() znpqánvORuKSv Oslmuě

Ostrava —V|lknvk:e (II-e l6 81993.v oddíle (2.

Česká republrka vhlkaňlán



Evidenční lisi: zmeny stavby

Název a evrdenční cislo stavby. Číslo změny stavby

Čislo SO/PS/
Zastávku I‘Jllll) Koivu nu ul.\/\'/:7;k0vit.:k€1,org).3170 ..

' /cts|o změny SO/PS:

'lllNázev stavebního objektu/provozního SOtlbOlU (SO/PS). "‘() (_ "'Š

.) ).)—

$0 ($53 tramvajové zastávky „„ (‘17: I 2

$() 654 Úpravy tramvajového kolojiSté \, m '  
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.05.2020, číslo smlouvy objednatele: 20038/040144/01; číslo smlouvy

zhotovitele: l520/2020/OINZ :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO 00845451

  
     

 
 
 

Zhotovitel: IDS -— Inženýrské a dopravní stavby Olomouc as , se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen.—projektant (autorský (it—)hled): Projekt 2010, sro., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ošřává—VĚvic—éřbz 48391íšt— * ___

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS * OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: * i _ .. _ -.= ___—_. ==- _ _Poče—tparé: „Přýíjtšoe : __ _ _.. _

1) Výkres situace 2 >< Objednatel

2) Změnový výkaz a odůvodnění, cenová nabídka 1 >< TDS

3) Zápis z kontrolního dne 1 )( Zhotovitel

4) Vyjádření — autorskeho dozoru 1 x Projektant (autorský dozor)

5) Rekapitulace rozpočtu

6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací — rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci objektu 80 653 tramvajové zastávky je navrženo v prostoru zastávek typizované zábradlí používaném doposud v rámci města Ostravy jeho

správcem — Dopravním podnikem Ostrava. V objektu 80 654 úprava tramvajového kolejiště je navržena výměna části typizovaného zábradlí za stejný typ a

Část stávajícího trubkového záradlí má být zachováno provedením opravy natřením.

 

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci objektu SO 653 tramvajové zastávky bude navýšena delka zábradlí na tramvajových nástupištích o 14,3 m z důvodu nového vzhledu zabrali. V

rámci objektu 80 654 úprava trmavajíového kolejšitě bude komplentě odstraněno původní zábradlí a nahrazno zábradlím v novém designu v délce 142,3 m.

Zdůvoděni změny:

Důvodem změny je, že v průběhu realizace stavby statutární město Ostrava ve spolupráci s DPO zahájilo změnu dezignu mobiliáře zastávek a zábradlí

užívaného doposud na území města Ostravy. Z důvodu sjednocení, zmodernizování vzhledu a zajištění většího komfortu pro cestující dochází k instalaci

nového typu zábradlí na tramvajových zastávkách v prostoru nástupišt' a mezi kolejemi. Z důvodu nového vzhledu bylo nutné navýšit délku zábralí na

tramvajovém nástupišti o 14,3 m a vyměnit celé zábradlí mezi kolejimi v celé jeho délce oproti původnímu záměru částečné výměny a částečně opravy.

Současně vyvstala nutnost celé zábradlí v prostoru kolejiště odstranit z důvodu realizace souběžné stavby „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická', jejíž

investorem je DPO.

Jedná se o vícepráce za dodávku nového zábradlí.

Jedná se o méněpráce na rekonstrukci stávajícího zábradlí.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

( . , . Cena navrhovanych VicepraCi . . ,

MenepraCI ZL k celkove . . , Vicepram ZL k celkove

. reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

-253 035,00 ~0,43% 678 388,00 1,15% 425 353,00

Cena Méněprací a Vícepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

      
 
 
Vyjádření- souhlas se změnou:
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Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:     
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Stavba Zastávka MIID Kotva na ul. Výškovická

v_eg Stanovisko AD ke změně stavby č. 10

Ob'ekt 50 653 Tramvajové zastávky

SO 654 Upravy tramvajového kolejiště

Vdobé připravy PD bylo v prostoru nástupišť navrženo typové zábradli dle vzoru

Dopravního podniku Ostrava. v prostoru mezi kolejemi pak častečně výměna a částečně

rekonstrukce trubkového zábradll

V souvislosti s postupným sjednocovánlm vzhledu městského mobiliáře v Ostravě

připravil Útvar hlavniho architekta města Ostravy typový vzor zabradli. který se stal

podkladem pro výrobu zábradlí použitého na stavbě — nový typ zabradli byl použit nejen

v prostoru tramvajových nástupišť, ale i v prostoru mezi kolejemi Stávajlcl zábradlí mezi

kolejemi muselo být odstraněno vsouvisiosli s realizaci navazujtcl stavby „Pevná jlzdni

dráha na ul Výškovická"

AD se změnou souhlasl
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