Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0036/2021
S22-014-0003
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY  stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem,vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS
ve věcech technických: Jan Hanousek, DiS
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek, DiS
stavbyvedoucí:
Jan Hanousek, DiS, ČKAIT: xxx
Článek I. 
1. Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0036/2021 (u zhotovitele S22-014-0003) ze dne 29. 1. 2021 v souvislost s podáním žádosti o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury /dále jen SFDI/ na tuto akci (projekt). 

2. Objednatel tímto rozděluje cenu díla uvedenou v článku III. – Cena díla na dvě části, a to část spolufinancovanou ze SFDI (část 3. a část. 4 stezky dle PD) dále označenou jako Etapa 2b a část financovanou pouze z vlastních zdrojů (část 1 a část 2 stezky dle PD) dále označenou jako Etapa 2a – viz upravený položkový rozpočet (příloha č. 1 tohoto dodatku). Zároveň dochází s výše uvedenou změnou k úpravě platebních podmínek v tom smyslu, že obě části je zhotovitel povinen fakturovat odděleně, tj. samostatným daňovým dokladem.
3. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky poskytované na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze SFDI nelze použít na zpětné proplacení již uhrazených nákladů souvisejících s realizací akce, dohodly se smluvní strany na posunutí termínu zahájení realizace o dva měsíce s tím, že o stejnou dobu se posunuje termín pro dokončení, tj. od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021. 

4. Objednatel a zhotovitel se v souvislosti s podmínkami dotace ze SFDI dohodli, že poskytovatel dotace /SFDI/ je oprávněn provést kontrolu u zhotovitele v souvislosti s realizací této akce a zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 zavazuje mu tuto kontrolu umožnit. 
5. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně článku XI.- Vyšší moc z důvodu výskytu pandemie SARS - CoV- 2.
Článek III. Cena díla bude po provedené změně znít:
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	 
	Etapa 2a - stezka č. 1 a 2
	 
	 
	 

	000_2a
	Vedlejší a ostatní náklady
	  40 878,77
	  8 584,54
	  49 463,31

	101_2a
	Společná stezka pro pěší a cyklisty
	 1 153 907,96
	  242 320,67
	 1 396 228,63

	111_2a
	Dopravní značení
	  39 295,13
	  8 251,98
	  47 547,11

	112_2a
	DIO
	  32 699,45
	  6 866,88
	  39 566,33

	201_2a
	Opěrné zdi
	  943 314,12
	  198 095,96
	 1 141 410,08

	411_2a
	Úprava veřejného osvětlení
	  323 376,72
	  67 909,11
	  391 285,83

	 
	 
	 2 533 472,15
	  532 029,14
	 3 065 501,29

	 
	Etapa 2b - stezka č. 3 a 4
	 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU SFDI

	000_2a
	Vedlejší a ostatní náklady
	  109 410,81
	  22 976,27
	  132 387,08

	101_2b
	Společná stezka pro pěší a cyklisty
	 4 004 158,22
	  840 873,23
	 4 845 031,45

	111_2b
	Dopravní značení
	  80 693,50
	  16 945,64
	  97 639,14

	112_2b
	DIO
	  87 519,11
	  18 379,01
	  105 898,12

	301_2b
	Odvodnění komunikace
	  291 525,32
	  61 220,32
	  352 745,64

	411_2b
	Úprava veřejného osvětlení
	  865 508,28
	  181 756,74
	 1 047 265,02

	 
	 
	 5 438 815,24
	 1 142 151,21
	 6 580 966,45

	
	Etapy celkem
	7 972 287,39
	1 674 180,35
	9 646 467,74


Cena díla bez DPH


7 972 287,39Kč

DPH 21%



1 674 180,35Kč

Cena díla celkem vč. DPH

9 646 467,74Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.
Článek IV. Platební podmínky bude po provedené změně znít:
Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací za každou jednotlivou část zvlášť, tj. Etapu 2a a Etapu 2b, předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů příslušné daňové doklady (pro každou Etapu 2x bude samostatný daňový doklad), jejichž součástí budou odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu jsou faktury neúplné. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. – Doba plnění bude po provedené změně znít:

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 6. 2021
Dokončení prací: 
30. 11. 2021 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI. – Vyšší moc bude po provedené změně znít:
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. V souvislosti s výskytem pandemické nákazy SARS-CoV-2 objednatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností tímto prohlašuje, že samotná existence pandemické nákazy SARS-CoV-2 není považována ve smyslu této smlouvy za vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí pouze omezení, která budou v souvislosti s pandemií zavedena. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít přímo či nepřímo vliv na provádění díla, a to formou písemného zápisu do stavebního deníku a dále emailovou korespondencí. 

3. Pokud dojde k přerušení díla na dobu nezbytně nutnou z titulu přijatých omezení, termíny pro dokončení díla se posouvají o tuto nezbytně nutnou dobu s tím, že se nejedná o porušení plnění dle této smlouvy. Prodloužení termínu pro dokončení díla bude řešeno formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
4. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
5. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.
1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Přílohou dodatku č. 1 je upravený položkový rozpočet.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 246/11R/2021 ze dne 29. 3. 2021.
V Jindřichově Hradci, dne 6. 4. 2021.                      V Jindřichově Hradci dne 31. 3. 2021. 
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Martin Kolář,DiS, ředitel oblasti J. Hradec

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

...........................................................
Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

	Soupis objektů s DPH - Rekapitulace
	
	
	

	
	
	
	

	Stavba:20-003-2 - Chodník Dolní Radouň, ETAPA 2
	 
	 
	 

	Varianta:ZŘ - Základní řešení
	
	
	

	Odbytová cena:
	 7 972 287,39
	
	

	OC+DPH:
	 9 646 467,74
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	Etapa 2a - stezka č. 1 a 2
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady
	  40 878,77
	  8 584,54
	  49 463,31

	Společná stezka pro pěší a cyklisty
	 1 153 907,96
	  242 320,67
	 1 396 228,63

	Dopravní značení
	  39 295,13
	  8 251,98
	  47 547,11

	DIO
	  32 699,45
	  6 866,88
	  39 566,33

	Opěrné zdi
	  943 314,12
	  198 095,96
	 1 141 410,08

	Úprava veřejného osvětlení
	  323 376,72
	  67 909,11
	  391 285,83

	 
	 2 533 472,15
	  532 029,14
	 3 065 501,29

	Etapa 2b - stezka č. 3 a 4
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady
	  109 410,81
	  22 976,27
	  132 387,08

	Společná stezka pro pěší a cyklisty
	 4 004 158,22
	  840 873,23
	 4 845 031,45

	Dopravní značení
	  80 693,50
	  16 945,64
	  97 639,14

	DIO
	  87 519,11
	  18 379,01
	  105 898,12

	Odvodnění komunikace
	  291 525,32
	  61 220,32
	  352 745,64

	Úprava veřejného osvětlení
	  865 508,28
	  181 756,74
	 1 047 265,02

	 
	 5 438 815,24
	 1 142 151,21
	 6 580 966,45

	
	7 972 287,39
	1 674 180,35
	9 646 467,74

	
	
	
	

	
	
	
	

	Uznatelné výdaje
	
	
	

	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	Etapa 2a - stezka č. 1 a 2
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	Společná stezka pro pěší a cyklisty
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	Dopravní značení
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	DIO
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	Opěrné zdi
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	Úprava veřejného osvětlení
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	 
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	Etapa 2b - stezka č. 3 a 4
	 
	 
	 

	Vedlejší a ostatní náklady
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	Společná stezka pro pěší a cyklisty
	 2 869 561,90
	  602 608,00
	 3 472 169,90

	Dopravní značení
	  50 376,51
	  10 579,07
	  60 955,58

	DIO
	  87 519,11
	  18 379,01
	  105 898,12

	Odvodnění komunikace
	  234 200,97
	  49 182,20
	  283 383,17

	Úprava veřejného osvětlení
	   0,00
	   0,00
	   0,00

	 
	 3 241 658,49
	  680 748,28
	 3 922 406,77

	
	3 241 658,49
	680 748,28
	3 922 406,77
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