5657 Změnový list č. 1

	Název akce:

	„Vybavení koncertního sálu Pražské konzervatoře zvukovou technikou pro zvučení i záznam“

	
Změnový list č.1

	
Kupní smlouva 
Čj. PK/2532/2020 
ze dne 31.12. 2020


	
Původní specifikace položky:

 Nabídková položka č. 114 

úprava svislé části jeviště pro osazení subwooferů L-Acoustic - vytvoření průzvučné pohledové mříže pod jevištěm

Popis příčiny změny:

[bookmark: _GoBack]Při bližším ohledání místa realizace truhlářem bylo zjištěno, že realizací podle původní ZD by byl narušen požární úsek mezi hledištěm a jevištěm, což by mělo vliv na požární bezpečnost budovy. Po konzultaci s autorem návrhu budovy, panem architektem xxxxxxxxxxxx, který zásah do požární přepážky tvořené čelem jeviště důrazně zakázal, bylo třeba najít jiné řešení umístění subwooferu tak, aby vyhovovalo jak potřebám provozu sálu, tak požárním předpisům.

Popis změny:

Po konzultaci s architektem a vyžádání statického posudku bylo jako vhodné řešení zvoleno zavěšení obou subwooferů na vnější okraje konzoly světelné rampy. Při montáži byly dodrženy všechny bezpečnostní postupy vč. samostatně upevněných zajišťovacích lanek. Změna si vyžádala vícenáklady v podobě dvou originálních certifikovaných závěsů a závěsných klem, drobného montážního materiálu a také vícepráce v podobě jednoho dne výškových prací. Dále pak bylo nutné změnit vedení kabelových tras, což bylo samozřejmě posléze zakresleno do finální dokumentace.

Tato změna si zároveň vyžádala změnu umístění budících zesilovačů, které budou nově umístěny v režii. Díky tomu bylo možné vypustit z dodávky přepravní racky pro zesilovače a stagebox (nabídkové položky č. 072 a č. 073), čímž došlo k částečné kompenzaci cenového rozdílu nového řešení umístění subwooferů.



	Poznámka:







	Ocenění dohodnuté ceny:

Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým úpravám:

	Řádek
nabídky:
	Popis položky:
	Cena bez DPH (Kč):

	
	Méněnáklady:

	

	72
	rack na zesilovač SKB R4U Roto Rack, 2ks
	-8238

	73
	10U rack na Digico stagebox
	-5920

	114
	úprava svislé části jeviště pro osazení subwooferů L-Acoustic - vytvoření průzvučné pohledové mříže pod jevištěm
	-13600

	
	Méněnáklady celkem
	-27758

	
	
Vícenáklady:

	

	
	Certifikovaný závěs Lacoustics pro subwoofery KS21, 2ks
	38364

	
	Zavěšovací materiál (klemy, mech. odpružení, pojistná lanka)
	5968

	
	Odborné výškové práce a statický posudek
	12700

	
	Prodloužení kabelových tras	
	5243

	
	Vícenáklady celkem
	62275

	
	
	



 Po započtení jsou tak výsledné vícenáklady na uvedenou změnu ve výši 34 517,- Kč bez DPH.
 

	
Přílohy:

1. Tabulka se změnovým zbožím
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