
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

číslo smlouvy objednatele: SMLO-208/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Rekonstrukce silnice III/29820 a 111/29815 Bohumileč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) DSP a.s.
IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice
Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku_vedeném_Krajsk£m_soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:
Tel. ,__________________
Zastoupená: ' Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy: 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:

Ing. František Haburaj Ph.D.

(dále jen zhotovitel)

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku^ vedeném Kraiskvm soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email|_____
Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

lna. Miroslav Němec- ředitel
jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

•jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

(technický náměstek
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:
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(dále jen „Objednatel“)

I.

1 Smluvní strany uzavřely dne 30.06 2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č SMLO- 
208/1073/OST/20/2020, na vypracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce silnice 
III/29820 a 111/29815 Bohumileč“.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.11.2021, DPS 15.12.2021

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3 Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 6 4 2021 vč. odůvodnění.

4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné
vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva

V Kostěnicich dne : 7.4.2021 V Pardubicích dne : 7.4 2021

DSP a s.

předseda předštavenstyá

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: __________ ____________
Jméno: lna Němec Miroslav, ředitel

y
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DSP a.s. ŽÁDOST

Žádost číslo: 

Dne:

2021_04_06-0005
06. 04. 2021

DSP a.s.
Kostěniee I I I 
530 02 Kostěniee

IČ: 275 55 017
DIČ: CZ 275 55 917

Bankov ní spojení:
Číslo úctu:
Společnost DSP j > |e \ cJcna u obchodního ie|střiku 
kuiskeho soudu \ I fradci kralox c. oddíl B Vložka 3052

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

IČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031

Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: Rekonstrukce silnic III/29820 a III/29815 
Bohumileč, PD, číslo smlouvy: SMLO-208/1073/OST/20/2020, požádat o prodloužení 
termínu odevzdání díla.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je pandemická situace v době 
zpracováni projektu (omezené lidské kapacity zasažené pandemií, omezené možnosti 
projednávání a koordinace projektové dokumentace a omezené možnosti získávání závazných 
stanovisek a vyjádření od státních institucí a třetích osob - vlastníků pozemků k projektové 
dokumentaci). Vlivem výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zpracování projektové 
dokumentace a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 30. 11.2021, DPS do 15. 12.2021.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Ing. František Haburaj, Ph.D. 
2021.04.06 10:30:10+02'00'

DSP a.s. 
Kostěniee tli 
530 i)2 Kostěniee

Spi ilťřm ist DSP a.s jt- \ edťii.i li < iIr limlnilu i rejstříku 

Kr.ijskchii sinulu \ IIruilci Ki álnvó. i uklí] B. v ložkj p,i 152 
II": 275 5,5 yi_, I)IC: CZ 275 .55 yi?


