
 

  
 
   

 

 

ópoIS:' Změnový list
Název a evidenční číslo stavby:

Traťový úsek Fricova - Zahrádky - Zvyšování rychlosti

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

/

Číslo změnového listu:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne číslo smlouvy objednatele a číslo smlouvy zhotovitele

Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava ,a.s. DOD20191863

. ... Společnost Zahrádky STRABAG Rail - EUROVIA STRABAG Rail a.s.: 1-01-20-001/EFAF
° °VI 6 : EUROVIA CS, a.s.: 030128M0159/1847.0208994JM0.01

Technický dozor stavby: 

Přílohy:
1) Rozdílový rozpočet - soupis prací pro posouzení méně a více 
prací

2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

4) Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce:

1 x Objednatel

1 x Technický dozor stavebníka (TDS)

1 x Zhotovitel

1 x Autorský dozor (AD)

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:
Popis:
Detailní popis nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací je proveden včetně zdůvodneěni v Rozdílovém rozpočtu - soupisu prací.

Projektant stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel stavby meht / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD: ne

Dopad na PD skutečnost zakreslena v DSPS

Ostatní ujednání

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

Procentuální podíl
Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných
Víceprací řešeného

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k
celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací
řešeného ZL

8 837 852,05 -6,80% 8 204 925,68 6,31% -632 926,37
Vyjádření - souhlas se změnou:

firma jméno datum
souhlasím/
nesouhlasím podpis

Předložil zhotovitel: STRABAG Rail a.s. Ing. P. Ondášek Z Z-___

Autorský dozor (AD):
Dopravní
projektování spol. s
r.o.

Ing. L. Habrnál
<1

Technický dozor stavby (TDS): DPO, a.s. Ing. K.Navrátil Z n Hit

Referent odboru veřejné zakázky DPO, a.s. Ing. E. Kolarčíková
Z ZZ f

Konečné vyjádření oprávněné osoby: DPO, a.s. Ing. M.Chovanec SoCi littc yU

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:



Název projektu: 612-EFAF - TRAŤOVÝ ÚSEK FRIČOVA - ZAHRÁDKY - ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI

Objednatel: Dopravní Podnik Ostrava A.S.     Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. EUROVIA a.s. Celkem [CZK] 20 538 220,21 19 905 293,84 -632 926,37

Číslo 

položky

Kód položky Název položky/popis MJ Množství DSP Množství RDS Rozdíl Jednotková 

cena 

nabídková 

[CZK]

Jednotková cena 

víceprací (je-li 

URS nižší) [CZK]

Celková cena 

DSP [CZK]

Celková cena 

RDS [CZK]

Rozdíl celkem 

[CZK]

SO 661 - Tramvajový svršek 857 763,05 1 715 526,10 857 763,05

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 857 763,05 1 715 526,10 857 763,05

25 R1 Broušení temene hlavy kolejnice do požadovaného tvaru a rozměrů DPO m 857 763,05 1 715 526,10 857 763,05

VCP: Skutečně provedené množství broušení koleje (dvojnásobné) - chyba ve výkazu výměr.  Cena položky porovnána s 

URS č. 548141111 s cenou 235 Kč, proto cena VCP dle nabídky tj. 205 Kč.

SO 662 - Tramvajový spodek 18 563 277,32 14 970 819,07 -3 592 458,25

1 Zemní práce 4 484 173,24 4 947 120,39 462 947,15

3 132102501
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm strojně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, pro jakýkoliv objem 

výkopu v horninách tř. 1 a 2
m3 431 244,33 577 382,13 146 137,80

VCP: Skutečně provedené množství výkopu za obrubami.  Cena položky porovnána s URS č.132152501 s cenou 663 

Kč, proto cena VCP dle URS tj. 663 Kč.

4 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele
m3 2 081 408,87 2 101 026,16 19 617,29

VCP: Skutečně provedené množství výkopu za obrubami - odvoz.  Cena položky porovnána s URS č. 162451105  s 

cenou 89 Kč, proto cena VCP dle URS tj. 89 Kč.

5 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 504
t 1 384 975,33 1 426 074,00 41 098,67

VCP: Skutečně provedený odvoz na skládku..  Cena položky porovnána s URS č. 171201221  s cenou 650 Kč, proto 

cena VCP dle nabídky  tj. 78 Kč.

6 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
m3 171 412,50 260 241,36 88 828,86

VCP: Skutečně provedený zpětný obsyp  za obrubami.  Cena položky porovnána s URS č. 175151201  s cenou 403 Kč, 

proto cena VCP dle URS tj. 403 Kč.

8 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 179 575,00 258 896,20 79 321,20

VCP: Skutečně provedená úprava terénu  za obrubami.  Cena položky porovnána s URS č. 181111111  s cenou 26,6 Kč, 

proto cena VCP dle URS tj. 26,6 Kč.

9 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 143 660,00 160 448,66 16 788,66

VCP: Skutečně provedené založení trávníku.  Cena položky porovnána s URS č. 181411121  s cenou 5,63 Kč, proto 

cena VCP dle URS tj. 5,63 Kč.

10 00572470 osivo směs travní univerzál kg 12 096,83 15 979,39 3 882,56

VCP: Skutečně provedené založení trávníku - osivo.  Cena položky porovnána s URS č. 00572470 s cenou 86,8 Kč, 

proto cena VCP dle URS tj. 86,8 Kč.

12 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
t 47 909,69 89 110,00 41 200,31

VCP: Skutečně provedené odbourání asfaltů v přejezdech.  Cena položky porovnána s URS č. 997221645 s cenou 1120 

Kč, proto cena VCP dle nabídky tj. 335 Kč.

13 997231111
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením 

a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 30 175,95 54 773,15 24 597,20

VCP: Skutečně provedené odbourání asfaltů v přejezdech - odvoz.  Cena položky porovnána s URS č. 997231111  s 

cenou 200 Kč, proto cena VCP dle URS tj. 200 Kč.

14 997231119
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením 

a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za 
t 1 714,74 3 189,34 1 474,60

VCP: Skutečně provedené odbourání asfaltů v přejezdech - odvoz příplatek.  Cena položky porovnána s URS č. 

997231119 s cenou 15,9 Kč, proto cena VCP dle nabídky tj. 11,99 Kč.

8 Trubní vedení 1 224 540,00 147 000,00 -1 077 540,00

19 890411851
Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru 

do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží
m3 122 040,00 0,00 -122 040,00

MNP: Šachty nebyly bourány

20 895211131
Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 

80/3 hl. do 1,5 m
kus 1 035 000,00 138 000,00 -897 000,00

MNP: Nově provedeno pouze 6 ks kompletních šachet

Rozdílový rozpočet - soupis prací
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Název projektu: 612-EFAF - TRAŤOVÝ ÚSEK FRIČOVA - ZAHRÁDKY - ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI

Objednatel: Dopravní Podnik Ostrava A.S.     Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. EUROVIA a.s. Celkem [CZK] 20 538 220,21 19 905 293,84 -632 926,37

Číslo 

položky

Kód položky Název položky/popis MJ Množství DSP Množství RDS Rozdíl Jednotková 

cena 

nabídková 

[CZK]

Jednotková cena 

víceprací (je-li 

URS nižší) [CZK]

Celková cena 

DSP [CZK]

Celková cena 

RDS [CZK]

Rozdíl celkem 

[CZK]

Rozdílový rozpočet - soupis prací

21 895211139
Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 

80/3 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
kus 67 500,00 9 000,00 -58 500,00

MNP: Nově provedeno pouze 6 ks kompletních šachet

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 920 800,00 2 558 160,00 1 637 360,00

24 93261_R POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU m2 532 000,00 2 127 240,00 1 595 240,00

VCP: Navýšení výměry zkorodovaných pochůzích ocelových plechů vyměněných za kompozity. Položka není v URS, 

proto cena dle nabídky tj. 7 600 Kč.

28 28411066R1
Kompozitní dílce-výměna ocelových plechů dilatačních 

spar
m2 388 800,00 430 920,00 42 120,00

VCP: Navýšení výměry zkorodovaných dilatačních ocelových plechů vyměněných za kompozity. Položka není v URS, 

proto cena dle nabídky tj. 8 100 Kč.

2 Zakládání 379 476,00 433 627,80 54 151,80

32 212752214
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového 

lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 
m 273 900,00 325 206,00 51 306,00

VCP: Navýšení výměry dle skutečně provedených prací. Cena položky porovnána s URS č. 212752103 s cenou 503 Kč, 

proto cena VCP dle URS tj. 503 Kč.

33 212972114 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 200 m 105 576,00 108 421,80 2 845,80

VCP: Navýšení výměry dle skutečně provedených prací. Cena položky porovnána s URS č. 212972114  s cenou 27,9 

Kč, proto cena VCP dle URS tj. 27,9 Kč.

4 Vodorovné konstrukce 2 772 275,18 687 456,00 -2 084 819,18

38 457451134
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů 

 tloušťky 60 mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí 
m2 2 772 275,18 687 456,00 -2 084 819,18

MNP: Skutečná výměra odstraňované izolace- chyba ve výkazu výměr.

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 000,00 2 216 576,00 2 097 576,00

47 628613234
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně 

otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní 
m2 119 000,00 2 216 576,00 2 097 576,00

VCP: Skutečně provedená antikorozní ochrana mostu přes Odru a ul. Bíloveckou (boční zkorodované kastlíky mostu 

přes Odru + koncové dilatující části obou mostů).  Cena položky porovnána s URS č. 628613234 s cenou 1660 Kč, proto 

cena VCP dle URS tj. 1660 Kč.

997 Přesun sutě 1 441 809,32 1 583 602,02 141 792,70

49 97818 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE m2 1 023 101,56 492 900,00 -530 201,56

MNP: Skutečná výměra odstraňované izolace- chyba ve výkazu výměr.

50 997241531
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti  vodorovné 

přemístění suti, na vzdálenost do 7 km
t 194 572,31 524 992,04 330 419,73

VCP: Skutečně provedené bourání betonu (patky obrubníků + bourání patek límců trakčních stožárů 59 ks á 0,5 m3/ ks + 

betonového nosníku 1,4x1,5x7m) - odvoz.  Cena položky porovnána s URS č. 997241521  s cenou 1240 Kč, proto cena 

VCP dle nabídky tj. 271 Kč.

51 997241539
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti  vodorovné 

přemístění suti, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
t 45 358,68 83 337,22 37 978,54

VCP: Skutečně provedené bourání betonu (patky obrubníků +  bourání patek límců trakčních stožárů 29,5 m3 + 

betonového nosníku 14.7 m3) - odvoz příplatek.  Cena položky porovnána s URS č. 997241525 s cenou 10,4 Kč, proto 

cena VCP dle URS tj. 10,4 Kč.

52 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
t 178 776,77 482 372,76 303 595,99

VCP: Skutečně provedené bourání betonu (patky obrubníků +  bourání patek límců trakčních stožárů 29,5 m3 + 

betonového nosníku 14.7 m3) - poplatek za skládku.  Cena položky porovnána s URS č. 997013601  s cenou 710 Kč, 

proto cena VCP dle nabídky tj. 249 Kč.

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 873 569,81 1 426 782,86 -4 446 786,95

58 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné m2 1 033 089,33 226 462,86 -806 626,47

MNP: Skutečná výměra adhézního můstku - chyba ve výkazu výměr.
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Číslo 

položky

Kód položky Název položky/popis MJ Množství DSP Množství RDS Rozdíl Jednotková 

cena 

nabídková 

[CZK]

Jednotková cena 

víceprací (je-li 

URS nižší) [CZK]

Celková cena 

DSP [CZK]

Celková cena 

RDS [CZK]

Rozdíl celkem 

[CZK]

Rozdílový rozpočet - soupis prací

60 711635 IZOLACE ŠTOL PROTI VOL STÉK VODĚ POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2 4 840 480,48 1 200 320,00 -3 640 160,48

MNP: Skutečná výměra nové stříkané izolace - chyba ve výkazu výměr.

789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických 

zařízení
1 347 633,77 970 494,00 -377 139,77

61 789111143
Úpravy povrchů pod nátěry zařízení  s povrchem nečlenitým 

odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň 
m2 1 347 633,77 970 494,00 -377 139,77

MNP: Skutečná výměra čištěných povrchů - chyba ve výkazu výměr.

SO 666 - Úpravy trakčního vedení 1 111 593,25 1 277 424,34 165 831,09

783 Dokončovací práce - nátěry 695 481,25 1 177 090,34 481 609,09

1 783306809
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 142 124,25 180 782,05 38 657,80

VCP: Požadavek investora na dodatečný nátěr 34 ks stožárů - odstranění nátěru.  Cena položky porovnána s URS č. 

783306809  s cenou 142 Kč, proto cena VCP dle URS tj. 142 Kč.

2 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 102 089,25 133 668,86 31 579,61

VCP: Požadavek investora na dodatečný nátěr 34 ks stožárů - základní nátěr.  Cena položky porovnána s URS č. 

83314201   s cenou 116 Kč, proto cena VCP dle URS tj. 116 Kč.

3 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní
m2 204 178,50 261 348,48 57 169,98

VCP: Požadavek investora na dodatečný nátěr 34 ks stožárů - syntetický nátěr.  Cena položky porovnána s URS č. 

783315101 s cenou 1059 Kč, proto cena VCP dle URS tj. 105 Kč.

4 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 102 089,25 131 490,95 29 401,70

VCP: Požadavek investora na dodatečný nátěr 34 ks stožárů - krycí nátěr.  Cena položky porovnána s URS č. 

783317101  s cenou 108 Kč, proto cena VCP dle URS tj. 108 Kč.

5 R009 Mechanizace pro nátěry trakčních stožárů h 145 000,00 469 800,00 324 800,00

VCP: Požadavek investora na dodatečný nátěr 34 ks stožárů - mechanizace dle skutečného použití.  Cenu položky nelze 

porovnat  s URS , proto cena VCP dle nabídky tj. 580 Kč.

21-M Elektromontáže 416 112,00 100 334,00 -315 778,00

30 R21 Montáž skříňky připojení kabelu ke kolejnici kus 150 260,00 44 395,00 -105 865,00

MNP: Skutečná výměra montovaných kabelů.

31 R22 Skříňka připojení ukolejňovacího kabelu na kolejnici kus 103 272,00 55 939,00 -47 333,00

MNP: Skutečná výměra montovaných skříní.

32 R23 Skříňka připojení odsávacího kabelu na kolejnici kus 162 580,00 0,00 -162 580,00

MNP: Skříně se nemontovaly.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 586,59 0,00 -5 586,59

Příprava staveniště 5 586,59 0,00 -5 586,59

8 13294400
Vypracování dokumentace změn stavby - pro změnu stavby 

před kolaudací
kpl 5 586,59 0,00 -5 586,59

MNP: Nebylo potřeba - nedodáno.

Nové položky 0,00 1 941 524,33 1 941 524,33

N1 R302 Úprava trakčních kabelů na mostě přes Odru cel 0,00 303 732,45 303 732,45

VCP: Požadavek investora na výměnu trakčních kabelů na mostě přes Odru z důvodu nutnosti jejich demontáže v 

důsledku koroze kastlíků ve kterých jsou kabelu uloženy.  Cena položky se nevyskytuje ve stavbě ani URSu, proto je 

zpracována individuální kalkulace ceny - viz. příloha.
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Rozdílový rozpočet - soupis prací

N2 R89
Provedení vysokotlakého čištění a následné tryskové sanace 35 ks šachtic. Do 19 šachtic z tohoto množství bylo nově 

vloženo korugované potrubí. Bylo osazeno 35 ks nových poklopů.
kpl 0,00 787 308,38 787 308,38

VCP: Bylo dohodnuto, že některé drenážní šachtice - 22 ks, které jsou v dobrém stavu a jejich nové provedení by 

zasahovalo do stávající vozovky komunikace nebudou realizovány jako nové, ale bude provedena jejich sanace.  Cena 

položky se nevyskytuje ve stavbě ani URSu, proto je zpracována individuální kalkulace ceny - viz. příloha.

N3 577144031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl. 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,00 506 000,00 506 000,00

VCP: Z důvodu výměny obrubníků podél tramvajové trati došlo k nutnosti doplnění asfaltového betonu do stávajících 

sjezdů na trať.  Výměra 575 m2  x dvě vrstvy 50 mm. Cena položky se nevyskytuje ve stavbě, proto byla použita položka 

URS č. 577144031 s cenou 440 Kč.

N4 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 m2 0,00 129 800,00 129 800,00

VCP: Po obnažení stávajících lemů trakčních stožárů bylo zjištěno, že 59 ks je ve špatném technickém stavu a je nutná 

jejich výměna.  Výměra 59 ks x 0,5 m3. Cena položky se nevyskytuje ve stavbě, proto byla použita položka URS 

461310213 s cenou 4400 Kč.

N5 R302 Protihluková studie kpl 0,00 56 941,50 56 941,50

VCP: Požadavek investora na provedení měření hluku, který nebyl součástí zadávací dokumentace

N6 153111114 Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu kus 0,00 7 020,00 7 020,00

VCP: Po odtěžení stávajícího kolejového lože byly objeveny stávající štetovnice, která bylo nutno snížit pod úroveň nové 

pláně.. Cena položky se nevyskytuje ve stavbě, proto byla použita položka URS č. 153111114 s cenou 390 Kč.

N7 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně M3 0,00 150 722,00 150 722,00

VCP: Bourání patek límců trakčních stožárů 59 ks á 0,5 m3/ ks + betonového nosníku 1,4x1,5x7m). Cena položky dle 

URS č. 129951121 s cenou 3410 Kč.

Celkem Vícepráce 8 204 925,68  

Celkem Méněpráce 8 837 852,05-  

Celkem dodatek -632 926,37
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Úsek technického ředitele

| Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 1 stavby „Traťový úsek Fričova -
Zahrádky - Zvyšování rychlosti“ - stanovisko a posouzení ceny změn
během výstavby

Změnový list řeší změnu rozsahu prací během výstavby. V rámci víceprací byla dodatečně požadovaná
výměna ocelového zkorodovaného roštu na mostě přes Odru za kompozitní, nátěry STV v daném úseku nad rámec
projektové dokumentace, protikorozní ochranu pomocných konstrukcí mostů, vysokotlaké čištění ocelových
konstrukcí. V dodatku se dále řeší oprava chyb projektanta ve výkazu výměr.

Dále pak prodloužení záruční doby prvků upevnění dilatačního zařízení dodatečně řešené (tj. podkladnice,
vymezovací podložky, svěrky SD), monolitických betonových obrubníků, vodotěsné bezešvé stříkané izolace na
mostě přes řeku Odru - v místech, kde byla ocelová konstrukce mostu poškozena při odstraňování stávající ochrany
izolace, a Zhotovitel provedl opravy ocelové konstrukce. Na tyto objekty se upravuje záruční doba na 120 měsíců.

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20191863 čl. č. 6.4, kdy
se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku URS 2020/11.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 2. 12. 2020

Dopravní podnik Ostrava a.s.
□radova 494/2
Rva, Moravské Ostrava702 03

l

| Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.
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28. ŘÍJNA 3388/111
702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA
 25.12.2020

Traťový úsek Fricova - Zahrádky - Zvyšování rychlosti"

STANOVISKO PROJEKTANTA KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 1

S návrhem změnového listu č.l TÚ Fricova - Zahrádky souhlasíme.

Položky č. 38, 58, 60, 61 a 49 jsou vázány na celkovou plochu mostu, která byla
stanovena dle archivní dokumentace. Během realizace, resp. soutěže se však zjistilo, že
skutečná plocha mostu je menší, než je uvedena v projektu. Méně práce u výše uvedených 
položek vznikla v důsledku uvažování větší plochy mostu dle archivní dokumentace, než je ve
skutečnosti.

S pozdravem

vedfýicí profesní skupiny

tel : 595 155 011 www.dopravniprojektovani.cz Bankovní spojeni KB Ostrava IČ DIČ
ostrava@dopravniprojektovani.cz 19-6362900257/100 25361520 CZ 25361520



 

 

 

 

STRABAG EUROVIA

Přehled fotodokumentace ke změnovému listu dle položek ze soupisu prací

Název stavby: Zvyšování rychlosti na TT - úsek Otevřený tramvajový svršek za
zastávkou Nová Ves vodárna - tramvajová zastávka Zahrádky

Stavební část: SO 661 Tramvajový svršek
SO 662 Tramvajový spodek

Investor-stavebník: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
Technický dozor stavby - 

Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
28. řájna 3388/111, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
Pro dopravní stavby - I
Pro mosty a inženýrské konstrukce - 

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 25429949
EUROVIA CS a.s.,
Odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava,
Vratimovská 658/77, 718 00, Ostrava-Kunčičky 
IČ: 45274924

Zahájení stavebních prací: 15.06.2020
Ukončení stavebních prací: 31.08.2020

Datum zpracování: prosinec 2020

Vypracoval:

Podpis:

Převzal:

Datum:

Podpis:

leden 2021


