Příloha č. 1 k SoD: Zadání Studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín


DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2020-672/ORI

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Nový Jičín
se sídlem:
Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:
00298212

DIČ:
CZ00298212

bankovní spojení:
326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
MS plan s.r.o.





se sídlem: 
U Nikolajky 1085/15

150 00 PRAHA 5
IČO:
16190513


DIČ:
CZ16190513
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1443


bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
237159685/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
 Ing. arch. Michal Šourek


osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
 Ing. arch. Michal Šourek 
 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování 
„Studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín“.
II.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 Smlouvu o dílo ev. č. V2020-672/ORI, která nabyla účinnosti dne 16.12.2020 (dále jen „smlouva“). Konečný termín zpracování a předání studie Objednateli byl sjednán na 16.04.2021.
2. Z důvodu potřeby širšího a časově náročnějšího interního projednání předfinálního návrhu řešení a případných požadavků na úpravy studie ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy. 
III. 
Změna smlouvy 

1. V článku IV. – Termíny plnění se ust. odst. 2 mění a nově zní takto:


      „2. Smluvní strany se závazně dohodly, že Zhotovitel zpracuje a Objednateli předá Studii v termínu do 4 týdnů od převzetí finálních požadavků na úpravy studie (v písemné podobě) od Objednatele.“
2. V příloze č. 1 Smlouvy - Zadání studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín - se v bodě 5. – Harmonogram prací – mění text poslední odrážky, který nově zní takto: 
„- Prezentace a odevzdání výstupů dle bodu 4. tohoto dokumentu - do 4 týdnů od převzetí finálních požadavků na úpravy studie (v písemné podobě) od Objednatele“.

IV.
Závěrečné ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
V Novém Jičíně dne 08.04.2021
V Praze dne 08.04.2021



Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....................................................

.........................................................


Ing. arch. Jitka Pospíšilová,
Ing. arch. Michal Šourek

vedoucí Odboru rozvoje a investic
 jednatel
3

