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DODATEK č. 1
k objednávce č. 4500035034-1



Česká republika - Úřad vlády České republiky	
se sídlem: 	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 
IČO: 	00006599        	
DIČ: 	CZ00006599
kterou zastupuje: 	     Ing. Ivana Hošťálková	
     ředitelka Odboru technického a provozního na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

a
			     
Ateliér pozemního stavitelství, s.r.o.
se sídlem: 	Thákurova 676/3, 160 00  Praha 6
IČO: 	04640403
DIČ: 	CZ04640403
kterou zastupuje: 	Ing. Pavel Šlechta
	jednatel společnosti
dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500035034 (dále jen „objednávka“).


Čl. I
Úvodní ustanovení
Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 06.11.2019 objednávku č. 4500035034, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele na sanaci poruch podlahových konstrukcí v garáži, myčce a dílně 1.PP v provozním objektu Strakovy akademie a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Čl. II
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny plnění o 72.800,00 Kč bez DPH, tj. 88.088,00 Kč vč. DPH. Důvodem je navýšení rozsahu plnění autorského dozoru a projektových prací vyvolaných dodatkem č. 1 se zhotovitelem stavby, kdy bylo při realizaci zjištěno, že původní předpoklad stavu základové desky neodpovídá skutečnosti, tj. projektové dokumentaci ani řádné stavební praxi. Stav byl zjištěn až po odbourání betonové podlahy a nemohl být dříve předpokládán a podchycen v projektové dokumentaci. 


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.


V Praze dne: 30.03.2021


	za Ateliér pozemního stavitelství s.r.o.






	za Českou republiku    
Úřad vlády České republiky
                                                                                                                                                    

	__________________________
Ing. Pavel Šlechta

jednatel

	__________________________
Ing. Ivana Hošťálková 
ředitelka Odboru technického a provozního
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