ev.č. objednatele:  B 0016/20	           	ev.č. zhotovitele: 12/20/3 
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2020 na vypracování aktualizace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro stavbu „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám (stavba č. 5725)“.

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584.
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:	LINEPLAN s.r.o.
sídlo:	28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Statutární zástupce:	xxx
IČO / DIČ:	62255860 / CZ62255860
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 12, bod 12.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

1) Změna čl. 3 Dodací lhůta
V bodě 3.2. se dodací lhůta mění následujícím způsobem.
Bod 3.2. původní znění
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Ověření geodetického zaměření podle bodu 2.1.
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace biologického posouzení záměru a jeho dopracování do podoby biologického hodnocení podle bodu 2.2.
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle bodu 2.3. a) až e)

	· ověření základní koncepce stavby podle bodu 2.3. a)
	do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· koncept aktualizované DUR se zahrnutím prací podle bodů 2.3. a) až 2.3. f)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· čistopis dokumentace se zapracováním připomínek technické rady objednatele
	do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění odnětí pozemků ze ZPF podle bodu 2.3. g) až j)
	do 120 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, podání žádosti o umístění stavby dle čl. 2.3. k)
	do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření



Bod 3.2. nové znění:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Ověření geodetického zaměření podle bodu 2.1.
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace biologického posouzení záměru a jeho dopracování do podoby biologického hodnocení podle bodu 2.2.
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle bodu 2.3. a) až e)

	· ověření základní koncepce stavby podle bodu 2.3. a)
	do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· koncept aktualizované DUR se zahrnutím prací podle bodů 2.3. a) až 2.3. f)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	· čistopis dokumentace se zapracováním připomínek technické rady objednatele
	do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění odnětí pozemků ze ZPF podle bodu 2.3. g) až j)
	do 180 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, podání žádosti o umístění stavby dle čl. 2.3. k)
	do 60 dnů od obdržení posledního vyjádření




Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.


Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	8.4.2021					V Ostravě dne  6.4.2021



	xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel
	v.z. Ing. Břetislav Tureček
	první zástupce gen. ředitele	
